



Rzeczpospolita Polska  
**ZASTĘPCA**  
**GLÓWNEGO INSPEKTORA**  
**TRANSPORTU DROGOWEGO**  
*Łukasz Bryła*

Warszawa, dnia 19 grudnia 2019 r.

BTM.073. 19.2019.1386. 34664

**Pan**  
**Jacek Paziewski**  
**Sekretarz Komitetu Rady Ministrów**  
**do spraw Cyfryzacji**

*Szanowny Panie,*

w odpowiedzi na przekazane pismo z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 grudnia 2019 r. znak sprawy: DRC-VI.0221.204.2019.MP zawierające uwagi do raportu za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” w załączeniu przesyłam odpowiedź na złożoną uwagę wraz ze zweryfikowanym raportem za III kwartał 2019 r.

2  
*pozwieniam,*  
Zastępca Głównego Inspektora  
Transportu Drogowego  
*Łukasz Bryła*

Załącznik:

1. Załącznik nr 1 – zawierający odpowiedź na złożoną uwagę.
2. Zweryfikowany raport za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego”.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Załącznik nr 1					
Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego”					
L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odpowiedź na uwagi
1.	MFIPR	Pkt 3 „Postęp rzeczowy”	<p>W raporcie podano wartość wskaźnika rezultatu „Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną”, tj. 145 809 szt. (wartość docelowa wskaźnika wynosi 5 000 szt.)</p> <p>Osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika przewidziane jest na grudzień 2020 r.</p> <p>W złożonych do dnia 30.09.2019 r. wnioskach o płatność wartość przedmiotowego wskaźnika wynosi 0 szt.</p> <p>Wartości wskaźników wykazanych w raporcie powinny być spójne z wartościami wykazanymi w złożonych w danym okresie sprawozdawczym wnioskach o płatność</p>	<p>Proszę o weryfikację, podanej w raporcie, wartości wskaźnika rezultatu. Proszę także o jej weryfikację pod kątem znacznego, na obecnym etapie wdrażania projektu, przekroczenia wartości docelowej wskaźnika oraz o podanie w raporcie uzasadnienia tej sytuacji.</p>	<p>W złożonym raporcie podano wartość wskaźnika rezultatu „Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną”, na poziomie 145 809 szt. (wartość docelowa wskaźnika wynosi 5 000 szt.), rozumianą jako liczbę poprawnych wyszukiwań na stronie www danych w rejestrze, na podstawie parametrów podanych w formularzu przez użytkownika oraz przy pomocy dedykowanego formularza.</p> <p>Wskazanie niniejszej wartości wynikało z interpretacji Opisu Założeń Projektu Informatycznego, który zdefiniował usługi A2C i A2B/A2C w sposób pozwalający na przedłożenie wskazanych danych.</p> <p>Aktualna wartość ww. wskaźnika w rozumieniu definicji zawartej we Wniosku o Dofinansowanie Projektu KREPTD wynosi 0 szt., taka była również wskazywana w złożonych wnioskach o płatność. W związku ze wskazaniem, iż wartości wskaźników wykazanych w raporcie powinny być spójne z wartościami wykazanymi w złożonych w danym okresie sprawozdawczym wnioskach o płatność wobec tego w raporcie również winniśmy wskazać wartość 0 szt. Podana wartość nie oznacza jednocześnie przekroczenia wartości docelowej, stanowi daną będącą wynikiem szerszej interpretacji Wniosku o Dofinansowanie.</p> <p>Podsumowując, należy wskazać, że docelowa wartość przedmiotowego wskaźnika zostanie osiągnięta w terminie określonym w § 16 ust. 4 porozumienia o dofinansowanie ww. projektu z dnia 27 kwietnia 2018 r., z późn.zm., tj. w terminie 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji Projektu, tzn. do końca roku 2021. Uszczegóławiając, zgodnie z zapisami Wniosku o Dofinansowanie: pomiar wskaźnika będzie realizowany cyklicznie od pierwszego roku po zakończeniu projektu.</p>