



MINISTERSTWO FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ

SEKRETARZ STANU

JACEK ŻALEK

data: 27 kwietnia 2022

znak sprawy: DRC-II.0221.138.2022.ML

telefon: 22 273 83 11

e-mail: maja.lelujka@mfiipr.gov.pl

Pani

Wioletta Zwara

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów  
do spraw Cyfryzacji

**Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do opisu założeń projektu informatycznego pn. „System Informatyczny Inspekcji Weterynaryjnej IW-SYSTEM”.**

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu przesyłam uwagi MFiPR do opisu założeń projektu informatycznego.

Z poważaniem

Jacek Żalek

/podpisano elektronicznie/

**Nazwa dokumentu: System Informatyczny Inspekcji Weterynaryjnej IW-SYSTEM [OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO]**

| Lp | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi                                 | Treść uwagi  | Propozycja zmian zapisu  | Odniesienie do uwagi |
|----|----------------------|---|--|--|----------------------|
| 1  | MFIPR                | <p>2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu</p> <p>2.2 Udostępnione e-usługi</p> | <p>1) W tabeli jako KPI podano wskaźniki:</p> <p>liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (560 tys.),</p> <p>liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (60 tys.).</p> <p>Łącznie to 620 tys. szt./rok.</p> <p>Jednocześnie w tabeli w pkt 2.2 podano liczbę transakcji poszczególnych usług, których suma wynosi ok. 163 tys.</p> <p>Np. w tabeli 2.1 do KPI „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 5-personalizacja: 1” podano wartość wskaźnika „liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną”, w wysokości 60 tys. szt./rok, a w tabeli 2.2 do usługi na poziomie 5 dojrzałości podano 100 tys. transakcji.</p> <p>Należy mieć na uwadze, że wartość docelowa wskaźnika „liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line</p> | <p>1) Proszę o porównanie podanych w pkt 2.1 wartości wskaźnika „liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną” z liczbą transakcji podaną w pkt 2.2. Obecnie, podane wartości w obu miejscach różnią się znacząco. Wartości należy uspoźnić.</p> <p>2) Proszę o wprowadzenie wskaźnika „liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną” w KPI, w którym podano już wskaźniki dot. e-usług na 3 poziomie dojrzałości.</p> |                      |

|          |              |                              |  |   |  |
|----------|--------------|------------------------------|--|---|--|
|          |              |                              | <p>usługę publiczną” powinna dotyczyć pierwszego roku po uruchomieniu e-usługi. Należy przeanalizować, czy osiągnięcie założonej wartości wskaźnika jest możliwe w ciągu 1 roku. Ocenić ryzyka, jakie mogą się z tym wiązać.</p> <p>2) w pkt 2.1, w przypadku wskaźników dotyczących usług o stopniu dojrzałości 3 (dwustronna transakcja) w celu 4, nie podano wskaźnika „liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną”, zatem brak informacji jaka będzie jego wartość w projekcie.</p> <p>Ponadto, w tym KPI podano nazwę KPI: „Liczba obsłużonych elektronicznych wniosków złożonych za pośrednictwem e-usługi-dwustronna interakcja: 2”, a w pkt. dot. wartości podano: „KPI docelowo: <u>7 000</u> wniosków/rocznie”. Nie wiadomo, czy wnioski będą 2, czy 7 tys.</p> |   |  |
| <b>2</b> | <b>MFIPR</b> | 2.2<br>Udostępnione e-usługi | <p>Dwie z podanych usług:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zgłoszenie i obsługa wniosku dot. rejestracji/zatwierdzenia działalności</li> <li>- Zgłoszenie i obsługa wniosku o wyznaczenie urzędowych lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego</li> </ul> <p>nie są w pełni cyfrowe bo zostały zaplanowane na poziomie 3 dwustronnej interakcji. Wnosząc z samej nazwy tych usług nie powinno być problemu z ich</p>  | Proszę o podanie przyczyny wdrożenia dwóch usług na poziomie 3. W razie możliwości sugeruję rozważenie podwyższenia poziomu dojrzałości obydwu usług. |  |

|          |              |                   |   |  |  |
|----------|--------------|-------------------|---|--|--|
|          |              |                   | pełną cyfryzacją na poziomie 4 transakcji.  |  |  |
| <b>3</b> | <b>MFIPR</b> | 3 Kamienie milowe | Trzy ostatnie kamienie milowe mają termin zakończenia 31.12.2023 r. Jest to jednocześnie ostatni dzień perspektywy finansowej 2014-2020. Żadne wydatki kwalifikowane z programów tej perspektywy nie mogą być ponoszone po tej dacie. Rzeczowa realizacja projektu powinna się zatem zakończyć wcześniej. Należy pamiętać, że nie można zrealizować płatności na rzecz wykonawcy za niezrealizowaną usługę/dostawę/robotę budowlaną. Skoro m.in. uruchomione produkcyjnie modułów (książka leczenia zwierząt, rejestr podmiotów nadzorowanych oraz rejestr urzędowych lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego, dziennik badania przedubojowego i poubojowego) nastąpi ostatniego dnia kwalifikowalności ponoszenia wydatku istnieje ryzyko niekwalifikowania kosztów zamówienia składającego się na ten kamień milowy jak i dwóch pozostałych. | Należy przeanalizować terminy realizacji 3 ostatnich kamieni milowych i zmodyfikować daty ich zakończenia. |  |