

**Wykonawcy biorący udział
w Przedsięwzięciu „Technologie domowej retencji”**

INFORMACJE O ZMIANIE TERMINU WSKAZANEGO W HARMONOGRAMIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że zgodnie z art. 8 par. 11 Umowy zmienia termin dotyczący zakończenia prac B+R Etapu II w Przedsięwzięciu „Technologie domowej retencji”, z 7 miesięcy liczonych od dnia publikacji Listy rankingowej **na dzień 30 listopada 2023 r.** Jednocześnie zmianie ulega termin doręczenia wyników prac B+R, z terminu wskazanego w dokumentacji tj. z 7 miesięcy i jednego dnia od daty publikacji Listy rankingowej po Etapie I **na dzień 1 grudnia 2023 r.**

Wojciech Racięcki
Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych
Metod Zarządzania Programami
/podpis elektroniczny/