

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ewaluacji pn.: „**Ocena ex ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**”

### **Wyjaśnienia i zmiany SIWZ z dnia 14.02.2020 r.**

Poniższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ

#### **Pytanie nr 1:**

Po dogłębnej analizie opisu przedmiotu zamówienia i przygotowaniu zarysu koncepcji Wykonawca doszedł do wniosku, że uzyskanie odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze i realizacja celów projektu wymaga realizacji szeregu badań ilościowych i jakościowych wspartych desk research i analizami statystycznymi.

Sam komponent realizacji badań (w tym wymaganej metody kontryfakcyjnej), które należy zrealizować jest czasochłonny, a biorąc pod uwagę konieczność przygotowania, konsultacji i akceptacji raportu metodologicznego na pierwszym etapie, a także przygotowania, konsultacji i akceptacji raportu końcowego na ostatnim etapie termin przewidziany w OPZ (120 dni) jest w przekonaniu Wykonawcy niewystarczający. Pozostawienie na realizację całego projektu 120 dni rodzi poważne ryzyko braku możliwości uzyskania pełnych odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze, a co za tym idzie niezrealizowania celów projektu.

Optymalnym z perspektywy osiągnięcia celów badania wydaje się czasookres 180 dni na realizację całego projektu.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z pytaniem, jakimi możliwościami w zakresie wydłużenia terminu realizacji dysponuje Zamawiający?

#### **Pytanie nr 2:**

Zgodnie z SOPZ na realizację całego badania przewidziane jest 120 dni kalendarzowych. Realnie jednak na kluczowy etap badania, czyli okres od akceptacji raportu metodologicznego do przedłożenia projektu raportu końcowego przewidzianych jest zaledwie ok. 65-70 dni kalendarzowych. Biorąc pod uwagę konieczność zebrania odpowiednich danych (w tym danych kontaktowych do odbiorców ostatecznych wsparcia w formie zwrotnej i bezzwrotnej), cały proces, w tym zawarcie odpowiednich umów o przetwarzaniu danych osobowych (w sytuacji, gdy dysponentem danych nie jest Zamawiający), uzgodnienie formatu danych i ich przekazanie może zająć (na podstawie naszych doświadczeń) nawet 5-6 tygodni, w związku z czym następnie zostaje bardzo mało czasu na realizację badań ilościowych. W związku z tym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający byłby skłonny rozważyć wydłużenie terminu realizacji całego badania do 150 dni kalendarzowych, tak, aby na realizację głównej części badania było przeznaczone 100 dni kalendarzowych? Tylko takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko związane z

brakiem ukończenia części badań (szczególnie ilościowych) w obecnie zakładanym terminie realizacji zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2:**

Odpowiadając na zadane pytanie, Zamawiający pragnie podkreślić, iż zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia na realizację badania pn.: „Ocena ex ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” (nr postępowania BDG-V.2611.2.2020.KR), Zamawiający w żadnym miejscu nie obliguje wykonawców do realizowania w ramach zamówienia badania kontrfaktycznego. Tym samym argument dotyczący konieczności wydłużenia terminu realizacji badania ze względu na ten aspekt zamówienia należy uznać za niezasadny.

Niemniej jednak biorąc pod uwagę wskazane w obu pytaniach pozostałe argumenty Zamawiający przychyliła się do postulatu wydłużenia realizacji badania. Okres realizacji zamówienia zostaje wydłużony do 140 dni od dnia zawarcia umowy, w tym termin przekazania raportu końcowego zostaje wydłużony do 130 od dnia zawarcia umowy.

Ponadto Zamawiający deklaruje, iż na etapie realizacji zamówienia będzie w miarę możliwości organizacyjnych wspierał Wykonawcę celu usprawnienia procesu pozyskiwania danych niezbędnych do poprawnej realizacji przedmiotowego badania, tak aby czas konieczny na ich pozyskanie został skrócony do niezbędnego minimum.

W ramach odpowiedzi następujące zapisy SIWZ, SOPZ oraz Istotnych Postanowień Umowy ulegają zmianie:

**Rozdział 3 SIWZ pt. Termin wykonania zamówienia, otrzymuje brzmienie:**

„Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 140 dni od dnia podpisania umowy”

**Pkt 11 SOPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:**

”11. Harmonogram prac badawczych

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 140 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po zawarciu umowy w następujących etapach:
  - i. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport metodologiczny nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
  - ii. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport końcowy nie później niż 130 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
  - iii. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prezentację multimedialną oraz broszury informacyjne w języku polskim i angielskim nie później niż 140 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

2. Wynikiem realizacji umowy będzie opracowanie raportu końcowego i przekazanie prezentacji multimedialnej oraz broszury, a terminem zakończenia realizacji badania ewaluacyjnego – dzień podpisania protokołu odbioru przez wykonawcę i zamawiającego,
3. Terminy określone powyżej dotyczą przedstawienia ostatecznych wersji raportów, broszury i prezentacji. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić roboczą wersję raportu:
  - a. metodologicznego najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem, o którym mowa w pkt 1 litera i;
  - b. końcowego najpóźniej 14 dni roboczych przed terminem, o którym mowa w pkt 1 litera ii;
  - c. prezentacji multimedialnej oraz broszury informacyjnej najpóźniej w terminie 10 dni roboczych przed terminem, o którym mowa w pkt 1 litera iii.
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zaprezentowania wyników badania ewaluacyjnego na maksymalnie trzech spotkaniach – w terminie do końca 2021 r., których miejsca i daty określi Zamawiający.”

**§ 2 ust. 3 Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:**

„3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie w terminie do 140 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, w następujących etapach:

1. I Etap - raport metodologiczny zostanie przekazany Zamawiającemu nie później niż 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy;
2. II Etap - raport końcowy zostanie przekazany Zamawiającemu nie później niż do 130 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotowego badania;
3. III Etap – prezentacja multimedialna oraz broszura informacyjna w języku polskim i angielskim zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż 140 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.”

Zamawiający dokonuje jednocześnie zmiany Ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 3:**

Czy wiadomo, kiedy będą dostępne wyniki, realizowanego przez EPSEC Poland oraz IPOPEMA Financial Advisory, na zlecenie Zamawiającego, badania „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem”? Czy Wykonawca w trakcie badania będzie mógł uzyskać dostęp do raportu końcowego z ww. badania oraz

ewentualnie danych pierwotnych, o ile w ramach tego badania analizowana luka finansowa w obszarze przedsiębiorczości, w tym w obszarze rozpoczynania działalności gospodarczej.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z umową zawartą na realizację badania pn.: „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem” wstępne wyniki badania powinny zostać przekazane Zamawiającemu 20 marca 2020 roku. Po odebraniu raportu, jego wyniki, a także będące w dyspozycji Zamawiającego dane, które mogą okazać się przydatne w celu realizacji niniejszego badania będą mogły zostać przekazane Wykonawcy. Należy jednak wskazać, iż przedmiotem badania pn.: „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem” nie jest szacowanie luki finansowej w obszarze rozpoczynania działalności gospodarczej, a jedynie w przypadku istniejących już przedsiębiorstw.

**Zmiana terminu składania ofert.**

Zamawiający dokonuje wydłużenia terminu składania ofert . Następujące zapisy SIWZ ulegają zmianie:

Pkt 7.17 lit. c) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„c) Nie otwierać przed dniem **20.02.2020 r.** do godz. 10:00.”

Pkt 8.1 oraz 8.4 SIWZ otrzymują brzmienie:

„8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia **20.02.2020 r. do godz. 09:00** w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4 (Kancelaria Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 -16:15.

8.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.02.2020 r. o godz. 10:00** w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, ul. Wspólna 2/4, pok. 2116.”