



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU  
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 24 lipca 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.192.2019.KB

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

**Dotyczy:** stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2019 r. pt. „**Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie**”.

*Szanowna Pani Sekretarz,*

w załączeniu **przekazuję stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

<b>Nazwa dokumentu: Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Organ wnoszący uwagi</b>	<b>Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi</b>	<b>Treść uwagi</b>	<b>Propozycja zmian zapisu</b>
<b>1</b>	<b>MiIR</b>	<b>Pkt 3. Postęp rzeczowy</b>	Brak w tabeli "Wskaźniki efektywności projektu (KPI)" podanych wskaźników, które określono w umowie o dofinansowanie, tj.: - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego, - Liczba wygenerowanych kluczy API.	Należy uzupełnić raport o brakujące wskaźniki.
<b>2</b>	<b>MiIR</b>	<b>Pkt 3. Postęp rzeczowy</b>	W tabeli podano osiągnięte wartości niektórych wskaźników, natomiast w złożonych do końca czerwca 2019 r. wnioskach o płatność, wartości przedmiotowych wskaźników są zerowe. Brak spójności między przedmiotowym raportem a wnioskami o płatność.	Ponadto, należy zweryfikować podane wartości wskaźników w raporcie oraz w złożonych wnioskach o płatność. Wartości w obu dokumentach powinny być spójne.