

Znak sprawy: DRIM-SNP.263.62.2022

Warszawa, dnia 10.08.2022 r.

**Wykonawcy biorący udział w Etapie II
Przedsięwzięcia „Ciepłownia Przyszłości,
czyli system ciepłowniczy z OZE”**

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINIU DORĘCZENIA WYNIKÓW PRAC ETAPU II

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że zgodnie z Art. 8. § 8 Umowy zmienia termin doręczenia poniżej wymienionych Wyników Prac Etapu II Przedsięwzięcia „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”:

1. Aktualny termin dostarczenia Wyników Prac Etapu I dla zadania E2.Z2 wynikającego z pozycji 2 „Wielobranżowy Projekt Budowlany Demonstratora” tabeli 3, rozdziału 3.4, Załącznika nr 4 do Umowy zostaje wyznaczony na dzień 31 stycznia 2023 r.
2. Aktualny termin dostarczenia Wyników Prac Etapu I dla zadania E2.Z2 wynikającego z pozycji 3 „Pozwolenie na Budowę Demonstratora Technologii” tabeli 3, rozdziału 3.4, Załącznika nr 4 do Umowy zostaje wyznaczony na dzień 31 stycznia 2023 r.

Wojciech Racięcki
Dyrektor
Działu Rozwoju Innowacyjnych
Metod Zarządzania Programami
/podpisano elektronicznie/