



Warszawa, 10 lutego 2022 r.

DAZ.263.62.2021

**Wykonawcy biorący udział w Przedsięwzięciu  
„Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”**

**INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU DORĘCZENIA WYNIKÓW PRAC ETAPU I**

dotyczy: *Przedsięwzięcia: „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”.*

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że zgodnie z art. 8, par. 8 Umowy **zmienia** termin doręczenia Wyników Prac Etapu I Przedsięwzięcia: „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”. Aktualny termin dostarczenia Wyników Prac Etapu I zostaje wyznaczony na dzień **3 marca 2022r.** do **godziny 16:00.**

**Wojciech Racięcki**

**Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych  
Metod Zarządzania Programami**

/podpisano elektronicznie/