



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 22 lipca 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.183.2019.KB

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2019 r. pt. „**System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)**”.

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu **przekazuję stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM),,

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiR	Pkt.3 postęp rzeczowy	Planowany termin osiągnięcia kamienia „Opracowanie jednolitych modeli danych dla zbiorów danych objętych projektem” został przesunięty z maja 2019 r. na 24 luty 2020 r. Jest to zadanie istotne dla osiągnięcia celu projektu tj. digitalizacji i udostępnienia danych. Modele danych zostaną stworzone na pięć miesięcy przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.	Proszę wskazać jakie działania Państwo planują podjąć, aby zniwelować skutki opóźnienia w realizacji wskazanego kamienia.