



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



KPRM



MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
SEKRETARZ STANU

#SZCZEPIMYSIĘ



MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
WYDZIAŁ KANCELARII JAWNYCH

Nr. 730/WS
30.04.2021

XXXI

XXXI

Warszawa, ...³⁰... kwietnia 2021 r.

Pan Jacek PAZIEWSKI
SEKRETARZ
KOMITETU RADY
MINISTRÓW ds. CYFRYZACJI
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Nr sprawy: MON.DWSZdr-WNil.4813.30.2020

Dotyczy: uwagi do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu e-Zdrowie_MON.

Szanowny Panie,

w załączeniu przedkładam doniesienie się do uwagi zgłoszonej przez Ministra Cyfryzacji do *Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON za I kwartał 2021 r.*¹.

Załącznik 1 na 1 str.

Z poważaniem
Wojciech Skurkiewicz
Wojciech SKURKIEWICZ

płk Wojciech MAZUR, 261 842 605.
30.04.2021 r.
T: 4813, B5

¹ e-mail z dnia 28.04.2021 r. godz. 13.17.

WYDZIAŁ WYCHOWANIA I WOS
KATEDRA WOS

WYDZIAŁ WYCHOWANIA I WOS
KATEDRA WOS

WYDZIAŁ WYCHOWANIA I WOS
KATEDRA WOS

WYDZIAŁ WYCHOWANIA I WOS
KATEDRA WOS

WYDZIAŁ WYCHOWANIA I WOS
KATEDRA WOS

WYDZIAŁ WYCHOWANIA I WOS
KATEDRA WOS

WYDZIAŁ WYCHOWANIA I WOS
KATEDRA WOS

Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2021 roku pn. „Budowa ogólnopolskiej wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON” - wnioskodawca Minister Obrony Narodowej, beneficjent Ministerstwo Obrony Narodowej.

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1.	MC	Część ogólna	W okresie realizacji projektu została zmieniona data zakończenia realizacji projektu w stosunku do raportu za IV kwartał 2020 r.	Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie data została zmieniona.	<p>Zmiana okresu realizacji projektu wynika z podpisanego w dniu 16.02.2021 r. Aneksu nr POPC.02.01-00-00-0127/19-01 do Porozumienia nr POPC02.01-00-00-0127/19-00 o dofinansowanie projektu „Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” zawartej w dniu 19.06.2020 r. w Warszawie.</p> <p>Podstawa:</p> <p>Wniosek Beneficjenta o wydłużenie okresu realizacji projektu na mocy ustawy z dnia 03.04.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.</p>

