

DS.511.19.2024
(135747)

Pani
Wioletta Zwara
Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji

Dotyczy: autokorekta raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu RPWDL 2.0

Szanowna Pani Sekretarz,

Centrum e-Zdrowia (CeZ) przedkłada do opinii Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji poprawiony Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2024 roku dotyczący projektu Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 2.0.

Konieczność wprowadzenia zmian wynikała z omyłkowego oznaczenia planowanej daty osiągnięcia wskaźnika efektywności Projektu: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. Informacje dot. wskaźnika zostały skorygowane zgodnie z informacjami zawartymi w Opisie Założeń Projektu Informatycznego.

Dodatkowo, wprowadzono autokorekty w zakresie kamieni milowych, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, na podstawie którego podpisane zostało porozumienie o dofinansowanie.

Zmiany w harmonogramie Projektu nastąpiły na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie, w tym daty osiągnięcia kamieni milowych, przy zachowaniu ram czasowych Projektu, tj. od 2021-06-08 do 2024-12-31. Wprowadzone modyfikacje w kamieniach milowych wynikają z doprecyzowania zrealizowanych prac. Należy podkreślić, że zmiany te nie wpływają na zmianę zakresu Projektu (tj. produkty, e-usługi, funkcjonalności) oraz nie mają wpływu na ogólne ramy czasowe Projektu RPWDL 2.0 (tj. datę rozpoczęcia i zakończenia Projektu).

Z poważaniem

Jedynak Szymon

Dyrektor Departamentu Zarządzania
Rozwojem Obszaru Polityki Lekowej i Kadr
Medycznych

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu RPWDL 2.0 za II kwartał 2024 r.

1 z 2

Osoba sporządzająca: Makuch-Romanowicz Katarzyna

