

Sprawozdanie z wykonania Planu działalności Ministra Sprawiedliwości za rok 2023 dla działu administracji rządowej sprawiedliwość

CZEŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2023

| L.p. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu | | |
|------|--|---|--|---|--|---|---|--|
| | | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2023 r. | | | | Osiągnięta wartość na koniec 2023 r. | |
| 1 | Usprawnianie działalności poprzez szerokie wprowadzanie e-usług i nowoczesnych technologii do wymiaru sprawiedliwości (cyfryzacja) | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | | Stoień wykonania prac związanych z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi – KRK 2.0, zgodnie z harmonogramem zadań określonych w projekcie | 100,0% | 68,0% | <ol style="list-style-type: none"> Wejście w życie nowej ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym Zmiana sposobu zasilania KRK dokumentami źródłowymi i wykorzystanie dedykowanej usługi sieciowej Automatyzacja procesów związanych z gromadzeniem w KRK dokumentów źródłowych Obligatoryjność korzystania przez uprawnione podmioty z Usługi Udostępniania danych z KRK Pełna integracja KRK 2.0 z systemem ECRIS | <ol style="list-style-type: none"> Wejście w życie nowej ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym Zmiana sposobu zasilania KRK dokumentami źródłowymi i wykorzystanie dedykowanej usługi sieciowej Automatyzacja procesów związanych z gromadzeniem w KRK dokumentów źródłowych Obligatoryjność korzystania przez uprawnione podmioty z Usługi Udostępniania danych z KRK Pełna integracja KRK 2.0 z systemem ECRIS | | |
| 1 | | Stoień wykonania prac związanych z realizacją projektu Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy. (% wykonania zadań zaplanowanych na czas realizacji projektu) | 100,0% | 90,0% | Realizacja projektu Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy. | <ol style="list-style-type: none"> W ramach projektu eKRS modyfikacja dot. usługi e doręczeń w systemie eKRS została wykonana i odebrana protokołami zgodnie z planowanym terminem w dniu 29 grudnia 2023 r. Jednak produkcyjne jej uruchomienie będzie możliwe dopiero po wejściu w życie przepisów, tj. zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji, z dnia 21 grudnia 2023r, wskazano nowy termin wejścia w życie przepisów - 1 października 2024r. Zrealizowano zaplanowane udostępnienie usługi sieciowej dostępu do danych eKRS za pomocą API W prawie krajowym przepisy weszły w życie 15 września 2023). To spowodowało brak możliwości terminowego przygotowania zlecenia modyfikacji systemu KRS w zakresie określonym Dyrektywą. Ze względu na szeroki zakres zmian systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego wynikających z Dyrektywy obejmującej praktycznie wszystkie komponenty systemu Krajowego Rejestru Sądowego i możliwością realizacji części prac w 2023 r., modyfikacja została podzielona na dwa etapy. Etap I-wszy objął zmiany w zakresie e-Formularzy i został już zaimplementowany w grudniu 2023 r. Etap II-gi realizowany będzie w pierwszym półroczu 2024 r. W 2024 r. tylko dwa kraje wśród państw członkowskich (Belgia i Chorwacja) prowadzą testy niniejszej funkcjonalności. | <ol style="list-style-type: none"> W ramach projektu eKRS modyfikacja dot. usługi e doręczeń w systemie eKRS została wykonana i odebrana protokołami zgodnie z planowanym terminem w dniu 29 grudnia 2023 r. Jednak produkcyjne jej uruchomienie będzie możliwe dopiero po wejściu w życie przepisów, tj. zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji, z dnia 21 grudnia 2023r, wskazano nowy termin wejścia w życie przepisów - 1 października 2024r. Zrealizowano zaplanowane udostępnienie usługi sieciowej dostępu do danych eKRS za pomocą API W prawie krajowym przepisy weszły w życie 15 września 2023). To spowodowało brak możliwości terminowego przygotowania zlecenia modyfikacji systemu KRS w zakresie określonym Dyrektywą. Ze względu na szeroki zakres zmian systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego wynikających z Dyrektywy obejmującej praktycznie wszystkie komponenty systemu Krajowego Rejestru Sądowego i możliwością realizacji części prac w 2023 r., modyfikacja została podzielona na dwa etapy. Etap I-wszy objął zmiany w zakresie e-Formularzy i został już zaimplementowany w grudniu 2023 r. Etap II-gi realizowany będzie w pierwszym półroczu 2024 r. W 2024 r. tylko dwa kraje wśród państw członkowskich (Belgia i Chorwacja) prowadzą testy niniejszej funkcjonalności. | |
| | | Liczba posiedzeń Zespołu do spraw Cyberbezpieczeństwa w sądach apelacyjnych | 22 | 44 | Koordynowanie prac Zespołu do spraw Cyberbezpieczeństwa w sądach apelacyjnych. | Koordynowanie prac Zespołu do spraw Cyberbezpieczeństwa w sądach apelacyjnych. | | |
| | | Liczba przeprowadzonych testów penetracyjnych oraz skanów podatności sieci Internet | 11 | 29 | Przeprowadzanie testów penetracyjnych oraz skanów podatności infrastruktury IT w MS oraz na styku sieci Internet. | Przeprowadzanie testów penetracyjnych oraz skanów podatności infrastruktury IT w MS oraz na styku sieci Internet. | | |

| L.p. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze zadania służące realizacji celu |
|------|---|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2023 r. | Osiągnięta wartość na koniec 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| | | Liczba opracowywanych standardów bezpieczeństwa dla MS oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości | 4 | 5 | Opracowywanie standardów zabezpieczeń i aktualizacji infrastruktury IT resortu sprawiedliwości. | Opracowywanie standardów zabezpieczeń i aktualizacji infrastruktury IT resortu sprawiedliwości. |
| | | Liczba zorganizowanych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników MS oraz resortu sprawiedliwości | 4 | 22 | Organizacja szkoleń dla pracowników MS oraz służb IT resortu sprawiedliwości z zakresu cyberbezpieczeństwa. | Organizacja szkoleń dla pracowników MS oraz służb IT resortu sprawiedliwości z zakresu cyberbezpieczeństwa. |
| | | Liczba posiedzeń Zespołu ds. Nowoczesnych Technologii z instytucjami koordynującymi prace B+R o charakterze technologicznym w tym powiązanymi instytucjami zainteresowanymi tożsamymi rezultatami na potrzeby własne | 2 | 2 | Warsztaty tematyczne. | Organizacja warsztatów tematycznych. |
| | | Liczba zadań związanych z podejmowaniem inicjatyw związanych z pozyskiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz wymiaru sprawiedliwości w oparciu o prace B+R | 3 | 3 | Obszarowe spotkania robocze. | Prowadzenie / udział w obszarowych spotkaniach roboczych. |
| | | Liczba zadań związanych z prowadzeniem / opracowywaniem sprecyzowanych tematów B+R na rzecz wymiaru sprawiedliwości | 3 | 3 | Prowadzenie / opracowywanie sprecyzowanych tematów B+R na rzecz wymiaru sprawiedliwości | Prowadzenie / opracowywanie sprecyzowanych tematów B+R na rzecz wymiaru sprawiedliwości |
| 2 | Standaryzacja systemów organizacji pracy w wymiarze sprawiedliwości | Liczba etatów asystenckich przypadających na jeden etat sędziego | 0,40 | 0,40 | <p>1. Opracowanie analizy struktury rozmieszczenia etatów asystenckich w sądach apelacyjnych, sądach okręgowych, okręgach sądów okręgowych oraz sądach rejonowych. (DKO)</p> <p>2. Bieżący monitoring wskaźników, ustalanie ogólnych parametrów docelowych liczby asystentów w jednostkach (limit, współczynnik), analiza zwolnionych etatów asystenckich i właściwe ich rozmieszczenie w jednostkach. (DKO)</p> <p>3. Realizacja zaleceń z dnia 29 października 2019 r. nr DKO II.5500.2560.2019, w których Minister Sprawiedliwości wskazał prezesom i dyrektorom sądów na możliwość zgłaszania wniosków o przeksztalcenie zwalnianych etatów urzędników sądowych w etaty asystentów sędziów.</p> <p>4. Występowanie z inicjatywą utworzenia nowych etatów asystenckich, celem uzyskania zakładanego miernika bez nadmiernych przeksztalczeń etatów urzędniczych, szczególnie w sytuacji zwiększenia liczby etatów sędziowskich.</p> | <p>Ministerstwo Sprawiedliwości:</p> <p>1. Realizacja zaleceń z dnia 29 października 2019 r. nr DKO II.5500.2560.2019, w których Minister Sprawiedliwości wskazał prezesom i dyrektorom sądów na możliwość zgłaszania wniosków o przeksztalcenie zwalnianych etatów urzędników sądowych w etaty asystentów sędziów. W 2023 roku 4 zwolnione etaty urzędników sądowych oraz 5,90 z grupy innych pracowników zostały przeksztalczone w etaty asystenckie.</p> <p>2. Wniosek o przyznanie nowych etatów z ustawy budżetowej na 2023 r.</p> <p>3. Bieżący monitoring wskaźników asystenckich.</p> <p>4. Analiza etatyzacyjna w zakresie zwalnianych stanowisk asystentów sędziów celem właściwego ich rozmieszczenia.</p> <p>Sądy powołane:</p> <p>1. Monitorowanie racjonalność rozmieszczenia kadry asystenckiej i występowanie do Ministra Sprawiedliwości o dodatkowe etaty asystenckie oraz o pozostawienie zwalnianych etatów asystenckich.</p> <p>2. Opracowywanie analizy struktury rozmieszczenia etatów asystenckich w sądach.</p> <p>3. Realizowanie wytycznych Ministra Sprawiedliwości w zakresie przeksztalczenia zwalnianych etatów urzędników sądowych w etaty asystentów sędziów</p> |

| L.p. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
|------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2023 r. | Osiągnięta wartość na koniec 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | Poprawa wydatkowania środków budżetowych i pozabudżetowych przeznaczonych na działanie wymiaru sprawiedliwości | Odsetek opinii sporządzonych przez zespoły sądowych specjalistów na potrzeby postępowań sądowych w okresie do 60 dni | 32,0% | 23,45% | <p>1. Systematyczny monitoring terminowości realizacji zleceń sądowych, monitoring i analiza czynności badawczych w zakresie planowanych i wykonanych badań oraz przyczyn niewykonania zaplanowanych badań.</p> <p>2. Przeprowadzanie w zespołach wizytacji i kontroli, zarówno planowanych jak i doraznych. W 2023 r. przeprowadzono 13 wizytacji i 2 kontrole.</p> <p>3. Podjęto działania mające na celu racjonalną organizację pracy OZSS poprzez utworzenie II OZSS w Starogardzie Gdańskim - zmiana obszarów właściwości w Apelacji Gdańskiej.</p> | |
| | | Procentowy udział opinii sporządzonych przez specjalistów w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów wymagających uzupełnienia w liczbie wszystkich sporządzonych opinii | 7,0% | 7,0% | | |
| | | Odsetek (%) wykonanych wydatków w odniesieniu do planu po zmianach wydatków budżetowych w części 15 - Sądy powszechne | 100,0% | 98,9% | | |
| | | Odsetek (%) wykonanych wydatków w odniesieniu do planu po zmianach wydatków budżetowych w części 15 i 37 - Sprawiedliwość | 100,0% | 99,4% | <p>1. Opracowanie projektu budżetu na rok 2023 w części 15.</p> <p>2. Przygotowanie cyklicznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i planu wydatków w cz. 15 (monitorowanie i analiza realizacji planu).</p> <p>3. Kierowanie przebiegiem wykonania dochodów i wydatków w cz. 15.</p> | |
| | | Udział zobowiązań wymagalnych w kwocie wydatków wykonanych w części 15 – Sądy powszechne | 0,0% | 0,02% | <p>1. Opracowanie projektu budżetu na rok 2023 w części 37.</p> <p>2. Przygotowanie cyklicznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i planu wydatków cz. 37 (monitorowanie i analiza realizacji planu)</p> <p>3. Kierowanie przebiegiem wykonania dochodów i wydatków w cz. 37.</p> | |
| | | Udział zobowiązań wymagalnych w kwocie wydatków wykonanych w części 37 – Sprawiedliwość | 0,0% | 0,0% | <p>Sprawowanie bieżącego nadzoru nad całością gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości.</p> | |
| | | Liczba kontroli operacji finansowych i gospodarczych, przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej | 56 | 58 | <p>Sprawowanie bieżącego nadzoru nad całością gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości.</p> <p>1. Rzetelne planowanie i organizowanie kontroli.</p> <p>2. Sprawna i terminowa realizacja kontroli.</p> | |

| L.p. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
|------|--|---|--|--------------------------------------|---|---|
| | | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2023 r. | Osiągnięta wartość na koniec 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry wymiaru sprawiedliwości | Liczba przeszkolonych pracowników wymiaru sprawiedliwości w ramach Działania 2.17 POWER | 1 750 | 13 483 | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, prokuratorów asesorów prokuratury oraz asystentów prokuratorów oraz urzędników sądów i prokuratury również w ramach projektów konkursowych i pozakonkursowych Działania 2.17 POWER - realizacja projektów szkoleniowych. | Realizacja projektów szkoleniowych w działaniu 2.17 PO WER |
| | | Liczba aplikantów przygotowywanych do wykonywania zawodu sędziego, asesora sądowego, prokuratora, asesora prokuratury | 1 284 | 1 301 | 1. Przeprowadzenie aplikacji sędziowskiej XI, XII, XIII i XIV rocznika 2. Przeprowadzenie aplikacji uzupełniającej sędziowskiej II, III i IV rocznika. 3. Przeprowadzenie aplikacji prokuratorowskiej XI, XII, XIII, XIV rocznika 4. Przeprowadzenie aplikacji uzupełniającej prokuratorowskiej II, III, IV rocznika | 1. Wydanie decyzji o przyjęciu na aplikację. 2. Zorganizowanie zajęć szkoleniowych i powołanie patronów praktyk (dla roczników: XI, XII, XIII, XIV AS i AP oraz II, III, IV AS i AUP). 3. Powołanie patronów koordynatorów (XIV AS i AP oraz IV AS i AUP). 4. Przygotowanie listy egzaminowanych aplikantów. 5. Zorganizowanie wyboru stanowisk asesorskich (XI AS i AP oraz II AUP i AUS). |
| | | Liczba osób, które skorzystają z form doskonalenia zawodowego prowadzonego przez KSSiP | 24 400 | 33 690 | Organizacja szkoleń i studiów podyplomowych, konferencji, w tym również o charakterze międzynarodowym, a także udział sędziów i prokuratorów stażach i wymianach międzynarodowych | Zorganizowano szkolenia, konferencje staże i wymiany zgodnie z Harmonogramem działalności szkoleniowej na rok 2023 |
| | | Liczba dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie kształcenia i doskonalenia kadry AWS | 10 | 133 | Przygotowanie kadry do realizacji czynności w Służbie Więziennej. | Przygotowywanie kadry do realizacji czynności w Służbie Więziennej |
| | Działalność naukowo-badawcza w dziedzinie nauk społecznych. | Liczba studentów studiów stacjonarnych (AWS) | 356 | 488 (+47 absolwentów) | Prowadzenie kształcenia na studiach stacjonarnych. | Prowadzenie kształcenia na studiach stacjonarnych. |
| | | Liczba studentów studiów niestacjonarnych (AWS) | 196 | 276 (+37 absolwentów) | Prowadzenie kształcenia na studiach niestacjonarnych. | Prowadzenie kształcenia na studiach niestacjonarnych. |
| | | Liczba słuchaczy studiów podyplomowych (AWS) | 380 | 425 (+412 absolwentów) | Prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych. | Prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych |
| | | Liczba publikacji (AWS) | 20 | 46 | Działalność naukowo-badawcza w dziedzinie nauk społecznych. | Działalność naukowo-badawcza w dziedzinie nauk społecznych. |
| | | Liczba uczestników konferencji i seminariów naukowo badawczych (AWS) | 100 | 249 | Kształcenie i promowanie kadry AWS. | Kształcenie i promowanie kadry AWS |

| L.p. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
|------|---|---|--|---|---|---|
| | | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2023 r. | Osiągnięta wartość na koniec 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 5 | Zapewnienie dostępnego i otwartego na obywatela wymiaru sprawiedliwości | <p>Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)</p> <p>Wskaźnik opanowania wpływu gł. kategorii spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji</p> <p>Wskaźnik sprawności postępowania sądowego (wg metodologii CEPEJ)</p> <p>Procent uwzględnionych skarg na działalność sądów powszechnych wniesionych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (odsetek skarg uwzględnionych w odniesieniu do ogółu skarg, które wpłynęły)</p> | <p>97,0</p> <p>95,0</p> <p>95,0</p> <p>13,0%</p> | <p>101,3</p> <p>98,6</p> <p>82,8</p> <p>19,2%</p> | <p>Ministerstwo Sprawiedliwości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Występowano z pismami nadzorczymi do prezesów sądów apelacyjnych dotyczącymi uzyskanych wyników lub zdiagnozowanych problemów w działalności sądów. 2. Prowadzono analizy informacji rocznych o działalności sądów działających na obszarze poszczególnych apelacji za 2022 r. o których mowa w art. 37 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 334). 3. Opracowywano projekt ustalanych przez Ministra Sprawiedliwości ogólnych kierunków wewnętrznego nadzoru administracyjnego, wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych w 2024 r. <p>Sądy powszechne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bieżące monitorowanie wpływu, załatwienia i pozostałości spraw w wydziałach oraz prowadzenie nadzoru nad obciążeniem pracą orzeczników, asystentów oraz urzędników w celu efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych 2. Wykorzystywano system rozpraw zdalnych; prowadzono bieżący monitoring wyznaczonych rozpraw w trybie zdalnym. 3. Dokonywano analiz przydziału spraw przez system SLPS; reagowano na nierówności w obciążeniu sędziów 4. Bieżący nadzór nad ciągłością działania systemów IT. Utrzymywanie systemu cyfrowej rejestracji rozpraw, protokołu elektronicznego, SLPS, wydruku centralnego, doręczeń przez Portal Informacyjny. Utrzymanie systemu informatycznego do obsługi e-platności oraz znaków opłaty sądowej w formie elektronicznej. Utrzymanie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie finansami oraz kadrami (ZSRK-Kadry, ZSRK-ESS, ELO oraz Workflow). | |

| L.p. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
|------|---|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2023 r. | Osiągnięta wartość na koniec 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | Liczba spraw, w których Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Organ Centralny podjęło działania w sprawach uprawnieniowych, opiekuńczych | 850 | 1 025 | Ułatwianie współpracy międzynarodowej w transgranicznych sprawach rodzinnych. | 1. Podejmowanie działań ochronnych w stosunku do polskich obywateli, w szczególności dzieci, przebywających za granicą poprzez sprawne wprowadzenie i stosowanie instrumentów przewidzianych w regulacjach międzynarodowych pozwalających, m.in. na utrzymanie świadomości i kultury polskiej oraz łączności z krajem w ramach istniejących narzędzi współpracy. 2. Wizyty zagraniczne kierownictwa resortu, konsultacje polityczne i na poziomie eksperckim, wizyty studyjne. 3. Współpraca w ramach organów centralnych, roznowy dwustronne. 4. Współpraca MS z MSZ. 5. Polityka dotycząca ochrony dzieci. 6. Konsekwentne wdrażanie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz.U. 2018.416), która weszła w życie z dn. 27 sierpnia 2018 r. |
| | | Liczba spraw, w których Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Organ Centralny podjęło działania w sprawach alimentacyjnych | 700 | 896 | Ułatwianie współpracy międzynarodowej w transgranicznych sprawach rodzinnych. | 1. Powożenie wyroków i decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i standardów dotyczących orzecznictwa Trybunału. |
| | | Liczba upowszechnionych orzeczeń ETPCz oraz opracowań i informacji z zakresu ochrony praw człowieka | 350 | 818 | Ułatwianie współpracy międzynarodowej w transgranicznych sprawach rodzinnych. | Upowszechniono wyroki i decyzje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i standardów dotyczących orzecznictwa Trybunału. |
| | | Liczba wniosków sądów i prokuratur polskich i obcych, w których podjęto czynności w zakresie pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych oraz o udzielenie prawa obcego, w których podjęto czynności | 3 500 | 6 004 | Wspieranie sądów powszechnych i prokuratur w zakresie pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych we współpracy z zagranicą oraz w sprawach o ekstradycję, jak również realizowanie wniosków o udzielenie informacji o prawie obcym i praktyce jego stosowania. | Wspierano sądy powszechne i prokuratury w zakresie pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych we współpracy z zagranicą oraz w sprawach o ekstradycję, jak również realizowanie wniosków o udzielenie informacji o prawie obcym i praktyce jego stosowania. |
| 6 | Tworzenie spójnego i przejrzystego prawa (działania legislacyjne) | Liczba projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących usprawnienia postępowania cywilnego lub systemu egzekucji sądowej | 4 | 1 | Realizacja projektów ustaw: 1. Kontynuacja prac na projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw – UD 395 (projekt dot. tzw. pełnomocnictw opiekuńczych). Projekt przewiduje wdrożenie instytucji pełnomocnictwa opiekuńczego, jako instrumentu zwiększającego samodzielność prawną obywateli poprzez umożliwienie wyznaczenie osoby sprawującej pieczę nad ich majątkiem i sprawami osobistymi, gdy same z określonych przyczyn nie są w stanie tego czynić. Ponadto, projekt zakłada wdrożenie nowego narzędzia elektronicznego - Rejestru Pełnomocnictw Opiekuńczych, utworzonego i prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną. 2. Uchwalenie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (na dzień sporządzenia planu projekt nie został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Projekt dokonuje | Zrealizowano zadanie z pkt 3. – realizacja projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – UD 156 (Dz.U. poz. 614.). Informacje nt. realizacji pozostałych projektów ustaw znajduje się w części D Sprawozdania. |

| L.p. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
|------|-----|--|--|---|---|---|
| | | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2023 r. | Osiągnięta wartość na koniec 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | <p>modyfikacji (zastrzeżenia) przesłanek sporządzenia testamentu ustnego, eliminuje z obrotu prawnego testament podroźny, wprowadza do ustawy kodeksowej – w miejsce rozporządzenia - instytucję testamentu wojskowego, skraca termin skuteczności testamentu szczególnego oraz przewiduje poszerzenie katalogu osób niemogących być świadkami testamentu.</p> <p>3. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – UD 156. Ustawa ma na celu wyeliminowanie luk i niescisłości w k.p.c., dodatkowo stanowi kontynuację rozwiązań zawartych w noweli z 4 lipca 2019 r. i zawiera dalsze rozwiązania służące przeciwdziałaniu nadużycia prawa cywilnego procesowego. Wprowadza też rozwiązania ułatwiające dostęp do sądu w zakresie kosztów sądowych. <i>W dniu 6 września br przyjęta przez RM.</i></p> <p>4. Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw – UD 169. Ustawa usuwa stwierdzone luki i niescisłości w ustawie o kosztach, znosi też bariery w zakresie archiwizacji akt komorniczych dając podstawy do digitalizacji archiwaliów wytworzonych w postaci papierowej; wdraża nowe rozwiązania związane z zastępstwami komorników.</p> | | |
| | | | | <p>Realizacja projektu ustawy: Kontynuacja prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw – UD 395 (projekt dot. tzw. pełnomocnictw opiekuńczych). Wprowadzenie do systemu prawnego instytucji pełnomocnictwa opiekuńczego może doprowadzić do zmniejszenia wpływu do sądów powszechnych ilości spraw zainicjowanych wnioskami o ubezwłasnowolnienie częściowe bądź całkowite. Niemniej jednak proponowane rozwiązanie może spowodować wpływ nowego typu spraw do sądów opiekuńczych – spraw o odwołanie pełnomocnictwa opiekuńczego. Możliwy jest również wzrost spraw związanych z koniecznością weryfikacji dalszego istnienia przyczyn ubezwłasnowolnienia w związku z projektowanym czasowym orzekaniem o ubezwłasnowolnieniu. Na chwilę obecną nie sposób oszacować zwiększenia ilości tego typu spraw.</p> <p>Realizacja projektu ustaw: 1. Kontynuacja prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw - UD 395 (projekt dot. tzw. pełnomocnictw opiekuńczych). Projekt przewiduje wdrożenie instytucji pełnomocnictwa opiekuńczego, jako instrumentu zwiększającego</p> | | |
| | | | | <p>Liczba projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących praw obywateli w centrum przestrzeni sprawiedliwości oraz poprawy sprawności postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (DLPC)</p> | | |
| | | | | <p>Liczba projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących wdrożenia rozwiązań zmierzających do samodzielności i świadomości prawnej obywateli, uproszczenia form dokonywania czynności prawnych</p> | | |
| | | | | <p>0</p> | | |
| | | | | <p>1</p> | | |
| | | | | <p>0</p> | | |
| | | | | <p>2</p> | | |
| | | | | <p>Projekt nie został zrealizowany. Informacje w części D Sprawozdania.</p> | | |
| | | | | <p>Projekt nie został zrealizowany. Informacje w części D Sprawozdania.</p> | | |

| L.p. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu | |
|------|-----|---|--|--------------------------------------|---|---|--|
| | | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2023 r. | Osiągnięta wartość na koniec 2023 r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | <p>oraz urzeczywistniających orzecznictwo sądów powszechnych w przepisach prawa</p> | | | <p>samodzielność prawną obywateli poprzez umożliwienie wyznaczenie osoby sprawującej pieczęć nad ich majątkiem i sprawami osobistymi, gdy same z określonych przyczyn nie są w stanie tego czynić.</p> <p>Ponadto, projekt zakłada wdrożenie nowego narzędzia elektronicznego - Rejestru Pełnomocnictw Opiekunczych, utworzonego i prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną. Powyższy projekt przewiduje także m.in. rozszerzenie zakresu elektronicznej formy czynności prawnych o podpis osobisty oraz liberalizację formy prawnej dla zawarcia umowy leasingu z pisemnej na dokumentową. Projekt w tej części zgodnie z nazwą, miernika ma na celu uproszczenie form dokonywania czynności prawnych – w odniesieniu do obrotu powszechnego pomiędzy stronami stosunków cywilnoprawnych, w tym gospodarczych.</p> <p>2. Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw – UD 169. Ustawa usuwa stwierdzone luki i nieścisłości w ustawie o kosztach, znosi też bariery w zakresie archiwizacji akt komorniczych dając podstawy do digitalizacji archiwaliów wytworzonych w postaci papierowej; wdraża nowe rozwiązania związane z zastępstwami komorników.</p> | | |
| | | <p>Liczba projektów rozporządzeń podpisanych przez Ministra Sprawiedliwości dotyczących usprawnienia postępowania cywilnego lub systemu egzekucji sądowej</p> | 5 | 2 | <p>Realizacja projektów rozporządzeń:</p> <p>1. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.</p> <p><i>Reformuje rozwiązania dotyczące doręczania pism za pośrednictwem centrów wydruku zdalnego.</i></p> <p>2. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii. Likwidacja zbędnych ograniczeń w ramach biurowości kancelarii komorniczych, względnie czynności czasochłonnych, które można pominąć.</p> <p>3. Rozporządzenie dotyczące wnoszenia pism drogą elektroniczną – art. 131¹ § 3 k.p.c. Realizacja delegacji ustawowej w związku z wejściem w życie doręczeń elektronicznych.</p> <p>4. Rozporządzenie dotyczące doręczeń elektronicznych – art. 125 § 6 k.p.c.. Realizacja delegacji ustawowej w związku z wejściem w życie doręczeń elektronicznych</p> <p>5. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów przechowywania i przekazywania akt spraw oraz urzędzeń ewidencyjnych, waników dopuszczalności ich digitalizacji przez komorników sądowych oraz Krajową Radę Komorniczą, sposobu i trybu ich niszczenia po upływie okresu przechowywania, a także</p> | <p>Zrealizowano zadanie z pkt 1 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2350) oraz pkt 2 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1635)</p> <p>Informacje nt. realizacji pozostałych projektów rozporządzeń znajduje się w części D Sprawozdania.</p> | |

| L.p. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
|------|-----|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2023 r. | Osiągnięta wartość na koniec 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | <p>sposobu i trybu niszczenia zbędnych dokumentów wytworzonych w postaci papierowej po ich digitalizacji, tryb udostępniania akt przechowywanych przez Krajową Radę Komorniczą (art. 164 ust. 5 u.k.k.). <i>Z uwagi na opóźnienie nad pracami nad ustawą UD169 wdrożenie prac będzie możliwe dopiero po ustaleniu ostatecznego kształtu ustawy, co nie nastąpi w tym roku.</i></p> <p>Realizacja projektów ustaw:</p> <p>1. Kontynuacja prac nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Karmym (UC108) - implementacja postanowień rozporządzenia PE i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpieczeństwa (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/ oraz implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/884 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniającej decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję Rady 2009/316/WSiSW (dalej: dyrektywa 2019/884).</p> <p>2. Rozpoczęcie prac projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw - usprawnienie postępowań przymuszających do złożenia dokumentów finansowych oraz postępowań w przedmiocie rozwiązania podmiotów wpisanych do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Modyfikacja innych przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>3. Realizacja projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie (na dzień sporządzenia planu projekt został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – pod nr UD383) - projekt przewiduje zmiany systemowe dot. notariuszy (w tym przyznanie notariuszom statusu funkcjonariusza publicznego, modyfikację systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy) oraz umożliwienie wydawania przez notariuszy wydawania notarialnych nakazów zapłaty i dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. Projekt wpłynie na odciążenie sądownictwa pow szechnego w zakresie wydawania nakazów zapłaty oraz dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych</p> | |
| | | Liczba projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów, z zakresu właściwości Departamentu Prawa Gospodarczego | 5 | 3 | | Zrealizowano zadanie z pkt 1, 4 oraz 5. Informacje nt. realizacji pozostałych projektów ustaw znajdują się w części D Sprawozdania. |

| L.p. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
|------|-----|--|--|---|---|--|
| | | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2023 r. | Osiągnięta wartość na koniec 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | <p>4. Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (na dzień sporządzenia planu projekt nie został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Celem projektu jest potrzeba usprawnienia prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.</p> <p>5. Kontynuacja prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek.</p> | | |
| | | | 6 | 0 | <p>Realizacja projektów rozporządzeń:</p> <ol style="list-style-type: none"> w sprawie wzoru zaświadczenia o upoważnieniu notariusza do dokonywania wpisów w księdze wieczystej lub wydawania notarialnych nakazów zapłaty w sprawie warunków technicznych dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych przez notariuszy w sprawie określenia minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, przy pomocy którego notariusz może wydać notarialny nakaz zapłaty w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących notarialnego nakazu zapłaty oraz sposobu i miejsca ich udostępniania zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych. | <p>Informacje nt. przyczyn niezrealizowania projektów zamieszczone są w części D Sprawozdania.</p> |
| | | | 1 | 1 | <p>Realizacja projektu ustawy (prawo cywilne):</p> <p>projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw (w zakresie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów). Celem projektu jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a</p> | <p>Projekt został zrealizowany</p> |

| L.p. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
|------|-----|---|--|---|---|---|
| | | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2023 r. | Osiągnięta wartość na koniec 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | <p>także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości). Zmiany będą dotyczyć m.in. jednolitej regulacji dotyczącej wstrzymania indywidualnych czynności egzekucyjnych we wszystkich postępowaniach restrukturyzacyjnych, zapewnienia ochrony nowego finansowania udzielonego dłużnikowi w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz obligatoryjnego objęcia zakresem postępowania restrukturyzacyjnego dłużników zabezpieczonych rzeczowo.</p> <p>Realizacja projektów ustaw:</p> <p>1. Kontynuacja prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw; decyzją ZPPR podjętą na posiedzeniu z dnia 30.07.2021 r. projekt został włączony do wykazu prac legislacyjnych i programowych RM pod nr UD261; aktualnie trwają konsultacje wewnętrzne.</p> <p>Projektowane rozwiązania zmierzają do: wzmocnienia ochrony dobra dziecka przez wprowadzenie obowiązku zawiadomienia prokuratora o toczącym się przed sądem postępowaniu opiekuńczym dotyczącym dziecka oraz wskazanie warunków, w jakich powinno się odbywać wysłuchanie małoletniego, usprawienia orzekania w zakresie świadczeń alimentacyjnych przysługujących dziecku od rodziców przez możliwość wydania nakazu alimentacyjnego z jednoczesnym ustanowieniem wysokości tych świadczeń, ograniczenia liczby spraw sądowych o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego i ograniczenia liczby postępowań egzekucyjnych w sprawach o alimentacyjnego, wynikającego z orzeczeń i ugód, z chwilą ukończenia przez uprawnionego 25 lat, wprowadzenia obowiązku spótkania informacyjnego przed wszczęciem postępowania o rozwód w celu pojednania małżonków przy wsparciu mediatorów, poprawy sprawności prowadzonych postępowań sądowych poprzez wprowadzenie możliwości nakładania przez sąd grywny na osoby niestawiające się na badania w opiniodawczych zespołach specjalistów sądowych i zobowiązane do poddania się badaniu DNA w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz wprowadzenie ograniczeń w zakresie możliwości składania wniosków o zabezpieczenie i jego zmianę, powodujących przewlekłość postępowań, poprawy skuteczności wykonywania orzeczeń sądów opiekuńczych w sprawach o kontakty przez dookreślenie niezbędnych elementów orzeczenia i wprowadzenie nowych regulacji dotyczących postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych</p> | | |
| | | Liczba projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących praw obywateli w centrum przestrzeni sprawiedliwości oraz poprawy sprawności postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (DSRIN) | 2 | 0 | | Informacje nt. przyczyn niezrealizowania projektów zamieszczone są w części D Sprawozdania. |

| L.p. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
|------|-----|---|--|--|---|---|
| | | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2023 r. | Osiągnięta wartość na koniec 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | <p>i opiekuńczych oraz z zakresu kurateli, uregulowania zasad ustalania kontaktów z osobami ubezwłasnowolnionymi całkowicie i egzekwowania ustalonych przez sąd kontaktów.</p> <p>2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz niektórych innych ustaw; projekt oczekuje na wpisanie do wykazu prac legislacyjnych i programowych RM: kontynuowanie prac nad projektem; najważniejsze zadania na rok 2022 (projekt powinien być już w Sejmie); wprowadzenie pod obrady RM, skierowanie do Parlamentu, udział w pracach Parlamentu (komisje).</p> <p>Istotą wprowadzanych regulacji jest m.in. zapobieżenie infiltracji polskiego obszaru prawnego przez instytucje prawa rodzinnego i osobowego państw obcych sprzeczne z podstawowymi, konstytucyjnymi zasadami polskiego prawa oraz niedające się pogodzić z aksjologicznymi podstawami polskiego systemu prawnego (typu: małżeństwa jednopłciowe, pochodzenie dziecka od rodziców jednopłciowych, adopcja dziecka przez związki jednopłciowe) oraz zagwarantowanie obywatelom polskim (zwłaszcza urodzonym za granicą) sprawnej realizacji ich uprawnień w zakresie uzyskania dowodu tożsamości, dokumentów paszportowych, numeru PESEL oraz potwierdzenia obywatelstwa polskiego. Ponadto celem projektu jest wzmocnienie ochrony prawa dziecka w zakresie ustalenia jego pochodzenia, poprzez umożliwienie biologicznym ojcom natchmiasowego uznania ojcostwa - art. 62 k.r.o. poprzez usunięcie domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa, jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od jego ustania (poza przypadkami ustania małżeństwa na skutek śmierci męża lub unieważnienia małżeństwa) oraz modyfikacja zasady zawartej w art. 90 k.r.o., dotyczącej kształtowania nazwiska dziecka (pasierba lub pasierbicy), w przypadku zawarcia małżeństwa przez jedno z jego rodziców poprzez sprecyzowanie, że nadanie nazwiska, o którym mowa w art. 90 § 1 k.r.o. (męża matki lub żony ojca) dotyczy jedynie rodzica, z którym dziecko stale przebywa. Dotychczasowe brzmienie wskazanego przepisu mogło prowadzić do wniosku, że uprawniony mógłby być każdy rodzic, również ten, z którym dziecko stale nie przebywa, co miałyby się rażać z celem wprowadzonej regulacji.</p> | <p>Negocjowano i zaopiniowano, co do treści lub celowości zawarcia umów międzynarodowych, w tym z zakresu praw człowieka oraz prowadzenie procedurę ratyfikacyjną takich umów na szczeblu krajowym.</p> | |
| | | Liczba negocjowanych i opiniowanych, co do treści lub celowości zawarcia, umów międzynarodowych | 350 | 406 | | |

| L.p. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
|------|---|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2023 r. | Osiągnięta wartość na koniec 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | Doskonalenie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej | Liczba udzielonych nieodpłatnych porad prawnych | 360 000 | 509 165 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Upowszechnienie wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. 2. Podjęcie działań mających na celu zwiększenie liczby dyżurów specjalistycznych. 3. Podjęcie działań legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. 4. Realizacja lekcji w szkołach o systemie nieodpłatnej pomocy. | |
| 8 | Upowszechnianie mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów, jako rzeczywistej i ogólnodostępnej alternatywy dla spornych postępowań sądowych | Liczba osób, będących odbiorcami i adresatami działań edukacyjnych, szkoleniowych i konkursowych w zakresie edukacji prawnej Odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających do sądów, w których mediacja może być zastosowana | 30 000 1,3 | 6 000 1,6 | <p>Promocja działań edukacyjnych za pośrednictwem mediów społecznościowych</p> <p>Ministerstwo Sprawiedliwości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cykliczne spotkania z sędziami koordynatorami ds. mediacji.. 2. Przeprowadzenie szkoleń dla mediatorów w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych – projekt KRM 3. Przeprowadzenie spotkań z mediatorami w sądach – w ramach projektu KRM. 4. Kampania w PKP – w ramach projektu KRM. 5. Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji. 6. Organizacja konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji. 7. Dystrybucja ulotek i plakatów do np. Sądów Powszechnych, Prokuratury, Zakładów Kame, Centra Mediacji itp. <p>Sądy powszechne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Propagowano alternatywne metody rozwiązywania sporów poprzez instytucję mediacji jako polubownej metody rozwiązywania sporów; prowadzono kampanie informacyjne i dystrybucję materiałów promocyjnych. 2. Poszerzono katalog informacji udostępnianych na stronach internetowych sądów. 3. Udział jednostek sądownictwa powszechnego w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji. 4. Prowadzono dyżury mediatorów w siedzibach sądów lub stosowano alternatywne sposoby komunikacji z mediatorami przy użyciu systemów teleinformatycznych; monitorowano skuteczność realizowanych przez mediatorów zadań. | |

| L.p. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
|------|-----|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2023 r. | Osiągnięta wartość na koniec 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | <p>Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci (UNICEF) i dwóch projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.</p> <p>2. Dokonano unowocześnienia metod i procedur badawczych, w wyniku czego zoptimalizowano procesy badawcze i analityczne w komórkach działalności podstawowej.</p> <p>Ad 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IES posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), nr AB 1567. W dniach 13 i 14 lutego 2023 r. przedstawiciele PCA przeprowadzili ponowną ocenę rozpoczynając kolejny cykl akredytacji, potwierdzając wysokie kompetencje personelu IES w ocenianym obszarze. W 2023 r. rozszerzono zakres akredytacji o traseologiczne badania śladów opon. Obecnie IES jest jedyną placówką w Polsce, która posiada ten typ badań w zakresie akredytacji. Podczas audytu ograniczono natomiast zakres akredytacji dotyczący badań moczu na obecność ręki. Ograniczenie podyktowane było ponad dwuletnim brakiem tego typu zleceń. Mimo to metoda ta nadal jest monitorowana poprzez udział pracowników w badaniach biegłości i/lub porównaniach międzylaboratoryjnych i jest dostępna dla zleceńodawców. Obecnie należy ona do tzw. metod, dla których IES potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. 2. Celem weryfikacji poprawności wykonywania badań i monitorowania kompetencji, pracownicy w 2023 r., w ramach badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych, wzięli udział w 48 testach z zakresu: genetyki, toksykologii, kryminalistyki i informatyki. 3. W 2023 r. przedstawiciele IES czynnie uczestniczyli w pracach Komitetu Zadaniowego 505 ds. Procesów Kryminalistycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego współpracującego z Komitetem Projektowym CENTC 419 „Forensic Science Processes” oraz Komitetem Technicznym ISO/TC 272 „Forensic Sciences”, których zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie norm międzynarodowych związanych z dostarczaniem usług kryminalistycznych. <p>Ad 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W 2023 r. pracownicy IES przedstawili wyniki badań w publikacjach naukowych oraz prezentacjach na kongresach, konferencjach i sympozjach naukowych. Opublikowali łącznie 47 prac oryginalnych, poglądowych i kasusowych, w tym w wiarygodnych międzynarodowych czasopiśmie z zakresu nauk sądowych posiadających współczynnik oddziaływania (Impact Factor, IF): <i>Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis</i> (IF 3,4), <i>Forensic</i> |

| L.p. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
|------|-----|--|--|---|---|
| | | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2023 r. 4 Osiągnięta wartość na koniec 2023 r. 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | <p>Science International: <i>Genetics</i> (IF 3.1), <i>Machines</i> (IF 2.6), <i>Analytical and Bioanalytical Chemistry</i> (IF 4.3), <i>Journal of Physiology and Pharmacology</i> (IF 2.2), <i>Redox Biology</i> (IF 10.89), <i>Forensic Science International</i> (IF 2.2), <i>Science and Justice</i> (IF 1.9) oraz <i>Fibers</i> (IF 3.9).</p> <p>2. Wydawnictwo IES wydało:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cztery numery kwartalnika <i>Problems of Forensic Sciences</i>, - cztery numery kwartalnika <i>Paragraf na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego; Paragraf na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego. Wydanie specjalne: XVIII Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych</i>, - w ramach współpracy z Prokuraturą Krajową Wydawnictwo IES współzestawiło w wydaniu kolejnych numerów miesięcznika <i>Prokuratura i Prawo</i>. - materiały konferencyjne (abstrakty) z XXXIX Konferencji Toksykologów Sądowych. <i>Nowe trendy w badaniu człowieka dla celów sądowych</i>. <p>3. IES zorganizował (w formie hybrydowej: stacjonarnie i on-line):</p> <ul style="list-style-type: none"> - konferencję „Nowe trendy w badaniu człowieka dla celów sądowych”, stanowiącą połączenie XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii z XXXIX Konferencją Toksykologów Sądowych oraz VIII Konferencją Genetyków Sądowych, Tamowo Podgórze, 13-15 września 2023 r. - W spotkaniu wzięło udział łącznie 240 naukowców, którzy wyniki swoich badań przedstawili w postaci 63 prezentacji ustnych i 32 plakatów. - XVIII Konferencję – Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych, Zakopane, 15-17 października 2023 r. - W konferencji, która była rekomendowana przez Europejskie Stowarzyszenie Badania i Analiz Wypadków Drogowych (EVU) wzięło udział 165 naukowców. Uczestniczyli w niej głównie eksperci z Polski, ale kilka referentów wygłosiło także specjalności z zagranicy. |

| L.p. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze zadanie służące realizacji celu |
|------|-----|--|--|--------------------------------------|---|---|
| | | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2023 r. | Osiągnięta wartość na koniec 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | <p>Odsetek sporządzonych terminowo opinii i ekspertyz na potrzeby wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań na podstawie ustaw (IEEF)</p> | >= 80,0% | 100,0% | <p>1. Terminowe wydawanie opinii na zlecenie sądów i prokuratur. 2. Realizacja prac badawczych z zakresu: doskonalenia metod rachunkowości i finansów śledczych w procesie zapewniania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, zjawisk dysfunkcyjnych występujących w sektorze instytucji finansowych oraz cyberprzestępczości gospodarczej. 3. Uprawozdniczenie wyników badań naukowych z zakresu działalności Instytutu (działalność wydawnicza i współorganizowanie konferencji naukowych). 4. Zwiększenie liczebności pracowników merytorycznych. 5. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w celu utrzymania wysokiej efektywności działalności opiniodawczej.</p> | <p>1. Monitoring terminowości ekspertyz. Ocena zawiłości spraw w celu oszacowania najszybszych terminów realizacji ekspertyz. 2. Zrealizowano prace badawcze w obszarach wpisujących się w „Rocznym Planie Naukowym na 2023 rok”, łącznie 11 tematów badawczych. Przygotowano nowy plan wieloletni na lata 2024-2028. 3. Wydane zostały dwa numery Zeszytów Naukowych. Współorganizowano konferencje naukowe. Rozpoczęto realizację grantów badawczych wyłonionych w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytutu. 4. Zwiększono zatrudnienie o 3 osoby. Pracownicy uczestniczyli w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje. 5. Rozwinięto system przetwarzania akt (SPA2) oraz system pn. Innowacyjne, Zautomatyzowane Raporty (IzAuRa)</p> |
| | | <p>Wskaźnik readaptacji osadzonych rozumiany jako stosunek liczby skazanych objętych nauczaniem, zatrudnieniem, terapią i programami readaptacji, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie do ogólnej liczby skazanych uzyskujących warunkowe przedterminowe zwolnienie</p> | 93,0% | 98,9% | <p>Zwiększenie powszechności zatrudnienia w grupie skazanych i ukaranych, którzy mogą podjąć pracę.</p> | |
| | | <p>Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.</p> | 69,0% | 89,8% | <p>1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji więziennej oraz tymczasowego aresztowania 2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę</p> | |
| | | <p>Odsetek osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy mają zapewnioną kodeksową normę powierzchni w celi mieszkalnej</p> | 100,0% | 100,0% | <p>3. Zapewnienie właściwego stanu technicznego baz zakwaterowania dla osadzonych. 4. Wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego</p> | |
| | | <p>Liczba realizowanych umów dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości) udzielonych podmiotom spoza sektora finansów publicznych</p> | 50 | 118 | <p>Realizacja konkursów i realizacja umów dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości).</p> | |
| | | <p>Liczba realizowanych umów dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości) udzielonych podmiotom z sektora finansów publicznych</p> | 50 | 1 290 | <p>Nabór wniosków i realizacja umów dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości).</p> | |

| L.p. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu | | | Najważniejsze zadania służące realizacji celu | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu |
|------|---|---|--|---|--|--|
| | | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec 2023 r. | Osiągnięta wartość na koniec 2023 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | Usprawnienie systemu wykonywania kar oraz środków wychowawczych | Liczba wizyt monitoringowych i kontroli prawidłowości wydawkowania dotacji udzielanych w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej | 25 | 50 | Wizyty monitoringowe i kontrole prawidłowości wydawkowania dotacji udzielanych w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości). | 2. Ogłoszenie i realizacja (w terminie marzec-grudzień 2023) i naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2023 rok. Termin ogłoszenia naboru wraz z dużym zainteresowaniem po stronie beneficjentów środków przyczynił się do zawarcia większej niż zakładana liczby umów. Departament Funduszu Sprawiedliwości w 2023 roku prowadził kontrole prawidłowości wydawkowania środków Funduszu Sprawiedliwości przez podmioty, które otrzymały dotacje. W roku 2023 przeprowadzono: - 6 kontroli, - ponadto m.in. w związku z większą liczbą realizowanych umów, przeprowadzono dodatkowo 44 wizyty monitoringowe, które również mają charakter działań kontrolnych Dysponenta Funduszu. |
| | | Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %) | 38,0% | Brak danych służących obliczeniu miernika | Legislacja w zakresie KKW, oddziaływania penitencjarnego (między innymi: realizacja zadań związanych z przekwalifikowaniem osadzonych, czyli zdobycia nowych umiejętności i stworzenie większych możliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy; organizowanie szkoleń dla kadry penitencjarnej w obszarze prowadzenia programów resocjalizacji; motywowanie skazanych do podjęcia pełnej terapii). | Wartość miernika obliczana jest na podstawie danych statystycznych pozyskiwanych z bazy danych Krajowego Rejestru Karnego. Dane opracowywane są przez firmę zewnętrzną wyłanianą w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z wysokim poziomem skomplikowania przedmiotu zamówienia przetarg na dane za rok 2022 nie został jeszcze rozstrzygnięty, zatem niedostępne są dane służące obliczeniu miernika. |
| | | Liczba dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego wychowanków zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i okręgowych środków wychowawczych | 32 | 93 | Poprawa efektywności usamodzielniania wychowanków zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i okręgowych ośrodków wychowawczych. | 1. Realizacja szkoleń nieletnich w formie kursów zawodowych i szkoleń doskonalących. 2. Prowadzenie dla nieletnich zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 3. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym. 4. Realizacja programu usamodzielniania. 5. Ujęcie zadań w IPR |
| | | Liczba szkoleń przygotowujących wychowanków zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i okręgowych środków wychowawczych do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej | 64 | 91 | | |
| | | Stopień realizacji projektu budowy systemu ośrodków kuratorskich jako wolnościowych Centrów Resocjalizacji Nieletnich (liczba działających ośrodków kuratorskich) | 127 | 145 | Realizacja działań związanych z wykonaniem zawartego w SRKL (Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego) projektu „Zmniejszenie zjawiska przestępczości nieletnich”, w ramach którego zakłada się zwiększenie liczby ośrodków kuratorskich działających w strukturach sądów rejonowych. | Dokonano monitorowania realizowanych w ośrodkach kuratorskich zadań z zakresu zdrowia publicznego wynikających z Narodowego Programu Zdrowia oraz złożono sprawozdanie z realizacji tych zadań do Ministerstwa Zdrowia. Dokonano analizy danych statystycznych MS-S40r dotyczących nieletnich w zakresie możliwości stosowania przez sądy rodzinne niezolacyjnego środka wychowawczego w postaci skierowania nieletniego do ośrodka kuratorskiego. |

CZĘŚĆ B: Nie dotyczy

CZĘŚĆ C: Nie dotyczy

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2023

CEL 1.: Usprawnianie działania poprzez szerokie wprowadzanie e-usług i nowoczesnych technologii do wymiaru sprawiedliwości (cyfryzacja)

Nieosiągnięte wartości mierników:

1. Stopień wykonania prac związanych z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi – KRK 2.0. zgodnie z harmonogramem zadań określonych w projekcie

Przyczyną nieosiągnięcia zaplanowanego miernika jest:

- 1) Przebiegające się postępowanie (od roku 2020) na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz podpisana 28.09.2022) stanowiło źródło opóźnień w realizacji projektu. Problemy te pojawiały się na różnych etapach przedsięwzięcia, od opracowywania wymagań i dokumentacji przetargowej, poprzez etap oceny ofert i wyboru wykonawcy, odwrotnie do KIO i sądu, kontrolę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a na realizacji umowy kończąca.
- 2) współpraca z Wykonawcą.
Od momentu podpisania umowy podejmowane były działania wspierające zapoznanie się Wykonawcy z KRK 2.0. Ze względu na czasochłonny proces wdrożenia Wykonawcy w zadania projektowe i realnie brak przyrostu prac licząc od pierwszego zlecenia projektowego (14.11.2022) oraz ze względu na brak zrozumienia podnoszona była jakość oddawanych produktów, eskalowany był problem opóźnień w realizacji zadań. W efekcie wymieniony został kierownik zespołu Wykonawcy, wymieniona najsłabsza część kadry zespołu Wykonawcy oraz zaangażowany podwykonawca (Asseco). Wpływało to znacząco na planowany harmonogram realizacji przedsięwzięcia. Powodowało opóźnienia w osiągnięciu kamieni milowych i wydłużenie terminu realizacji projektu. przedłużający się proces legislacyjny ustawy o KRK (UC108).
- 3) Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze zmianami w innych ustawach, implementujący do polskiego porządku prawnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726, został 18.07.2023r. przyjęty przez Radę Ministrów, podpisany przez Premiera, wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i dn. 3.08.2023r. został przekazany do Biura Legislacyjnego Sejmu. Ustawa o KRK została objęta zasadą dyskontynuacji prac Parlamentarnych Sejmu w związku z powołaniem nowego Rządu. Wobec wycofania projektu z wykazu RM, a dalsze decyzje w zakresie procesu legislacyjnego będą zależne od decyzji kierownictwa resortu oraz RM.
- 4) integracje zależne od woli interesariusza (ECRIS-TCN, MON, CEK, KRS, CEIDG, CBDOPW, KGP i AFIS, sądy i prokuratura). Zakres całego projektu definiował wiele produktów, których wdrożenie wymagało współpracy z interesariuszami zewnętrznymi i aktywnych działań interesariuszy zewnętrznych. Jednocześnie nie każde z tych działań interesariuszy zewnętrznych wymagane było przepisami prawa. To oznacza, że zadania związane z integracjami z KRK 2.0 w zakresie funkcjonalności przenoszonych na KRK 2.0 z KRK 1.0 (z uwzględnieniem zmian, zwiększenia automatyzmów, wdrożenia nowych wymagań) musiały być wpisane w harmonogram działań rozwojowych interesariuszy, powinny być uwzględnione w budżetach interesariuszy. Komunikacja z interesariuszami, zależność od zewnętrznych projektów i budżetów zadań, płynność dat wdrożeń zewnętrznych systemów miały wpływ na realizację zadań w projekcie KRK 2.0. Formalnie projekt KRK 2.0 został zakończony. W ostatnim kwartale 2023 r. zmodyfikowane zostały produkty III i IV etapu, co pozwoliło zamknąć projekt, choć w rzeczywistości okrojonym zakresie, w stosunku do pierwotnych założeń. Pozostałe działania Beneficjent zamierza realizować w okresie następnym 2-3 lat, niezbędnym warunkiem do osiągnięcia tego celu jest dalsze wykorzystywanie dostarczonych w ramach trwania projektu i rozbudowywanych już w fazie poprojektowej produktów takich jak prototypy, dokumentacja analityczna, zadania odebrane i rozliczone w zakresie eUsługi KRK 2.0 i ECRISu które finalnie złożą się na pełną i wdrożoną produktywnie usługę KRK 2.0.
Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że cały projekt jest realizowany przystosowo. Z założenia poszczególne funkcje miały być i są wdrażane na ST KRK 2.0 w dedykowanym dla nich czasie. ST KRK 2.0 jest systemem, który miał być rozbudowywany a nie powstać w jednym konkretnym dniu. Tego typu podejście zakłada dalsze wykorzystywanie odebranych produktów, zrealizowanych zadań, nawet jak nie składają się one na wdrożone produktywnie rozwiązanie. Przyrostowość w tym kontekście oznacza rozbudowywanie odebranych produktów czy dokładanie do nich kolejnych produktów, zrealizowanych zleceń aż do finalnego wdrożenia produktywnego kolejnej funkcjonalności na KRK 2.0.

2. Stopień wykonania prac związanych z realizacją projektu Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy. (% wykonania zadań zaplanowanych na czas realizacji projektu)

informacja dotycząca niezrealizowania celów jest tożsama jak udzielona w części A, kolumna 7.

CEL 2.: Standaryzacja systemów organizacji pracy w wymiarze sprawiedliwości

Nieosiągnięte wartości mierników:

3. Odsetek opinii sporządzonych przez opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów na potrzeby postępowań sądowych w okresie do 60 dni

Na długi czas realizacji zleceń sądowych przez opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów złożyło się kilka przyczyn. W 2023 r. dominującym powodem niskich wskaźników realizacji zleceń sądowych w terminie do 60 dni były zalegające sprawy do zaopiniowania z poprzednich okresów rozliczeniowych, wysoki wskaźnik niestawiennictwa osób badanych podawany jako przyczyna braku realizacji wyznaczonych badań, a także znaczne braki kadrowe i wzrastająca liczba wakacji na stanowiskach specjalistów. Niedobory kadrowe stały się głównym problemem OZSS. Dostępne zasoby kadrowe są niewystarczające i nie pozwalają na zaplanowanie pracy w sposób, który umożliwiłby nadrobienie zaległości spowodowanych znacznym wpływem spraw oraz niestawiennictwem osób badanych. Nie bez znaczenia na terminowość realizacji zleceń sądowych pozostaje konieczność wyznaczania kolejnych terminów badań z uwagi na poszerzenie tez sądowych, skomplikowaną sytuację diagnostyczną wymagającą wyznaczenia kilku spotkań oraz konsultacji psychiatrycznych. Ponadto zmiany terminów badań na prośbę sądów oraz uczestników badań (pobyt poza granicą Polski, hospitalizacja lub zwolnienie lekarskie uczestników lub inne powody) wydłużają czas realizacji zleceń. Uzyskany w 2023 r. wskaźnik procentowy opinii wymagających uzupełnienia do liczby wszystkich sporządzonych opinii wynika z korzystania przez sądy z pisemnej formy wypowiedzi specjalistów oraz aktywności pełnomocników stron. Na wysokim poziomie utrzymuje się liczba pism sporządzonych do zleceńodawców, będących odpowiedzią na zarzuty pełnomocników stron.

CEL 3.: Poprawa wydatkowania środków budżetowych i pozabudżetowych przeznaczonych na działanie wymiaru sprawiedliwości

Nieosiągnięte wartości mierników:

4. Udział zobowiązań wymagalnych w kwocie wydatków wykonanych w części 15 – Sady powszechne

Przyczyny nieosiągnięcia planowanej wartości miernika:

1. wysokie kwoty zasądzonych wydat:
 - odszkodowań Skarbu Państwa, w tym dla osób niesłusznie represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
 - odszkodowań z tytułu realizacji ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
 - odszkodowań zasądzonych na podstawie art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego,
2. uprawnienie się postanowień sądu oraz wpływ do oddziału finansowego sądu apelacyjnego zarządzenia, wraz z postanowieniem o wypłacie, w terminie uniemożliwiającym terminową wypłatę należności,
3. procedura regulująca wypłatę przez sądy odszkodowań osobom uprawnionym.

CEL 4.: Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry wymiaru sprawiedliwości

Nieosiągnięte wartości mierników: brak

CEL 5.: Zapewnienie dostępnego i otwartego na obywatela wymiaru sprawiedliwości

Nieosiągnięte wartości mierników:

5. Procent uwzględnionych skarg na działalność sądów powszechnych wniesionych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (odsetek skarg uwzględnionych w odniesieniu do ogółu skarg, które wpłynęły)

Uzyskano gorszą od planowanej wartość miernika Procent uwzględnionych skarg na działalność sądów powszechnych wniesionych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (odsetek skarg uwzględnionych w odniesieniu do ogółu skarg, które wpłynęły). Ustalenie przyczyn negatywnego odchylenia uzyskanej wartości tego miernika w stosunku do zaplanowanej na 2023 r. wymagałoby badania akt spraw, w których uwzględniono skargi na przewlekłość postępowania, co pozostaje po zakresie właściwości DNA

CEL 6.: Tworzenie spójnego i przejrzystego prawa (działania legislacyjne)

Nieosiągnięte wartości mierników:

6. Liczba projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących usprawnienia postępowania cywilnego lub systemu egzekucji sądowej
 - *Kontynuacja prac na projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw – UD 395 (projekt dot. tzw. pełnomocnictw opiekuńczych):* Projekt nie został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania wobec braku wewnątrzresortowego uzgodnienia projektu. Przedstawienie nowego OSR. Dalsze czynności mające na celu zakończenie etapu w zakresie uzgodnień wewnętrznych oraz skierowanie projektu do etapu uzgodnień zewnętrznych. Skierowanie nowego wniosku o wyrażenie zgody na umieszczenie projektu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
 - *Uchwalenie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny:* Dokonano zmiany planowanego terminu przedstawienia projektu radzie Ministrów – IV kwartał 2024 r. Projekt, z uwagi na wprowadzone modyfikacje, znajduje się obecnie na etapie aktualizacji OSR. Podjęcie działań zmierzających do zamieszczenia projektu w wykazie prac legislacyjnych i programowych RM
 - *Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw – UD 169:* W styczniu roku 2023 r. zgodnie z decyzją KPRM projekt ten nie został zaliczony do grupy tzw. projektów priorytetowych, które wymagałyby realizacji do końca IX kadencji Sejmu RP. Co za tym idzie, nie były podejmowane zadania służące realizacji celu w kontekście tego właśnie miernika. Odnotowania jednak wymaga fakt, że zostały podjęte inne niż planowane zadania służące realizacji celu w zakresie tego miernika, a mianowicie przeniesienie części rozwiązań ujętych w projekcie UD169 do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, który został uchwalony przez Sejm RP 7 lipca 2023 r. i opublikowany w Dz. U. pod poz. 1860.
7. Liczba projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących praw obywateli w centrum przestrzeni sprawiedliwości oraz poprawy sprawności postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (DLPC)

Projekt nie został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania wobec braku wewnątrzresortowego uzgodnienia projektu. Przedstawienie nowego OSR. Dalsze czynności mające na celu zakończenie etapu w zakresie uzgodnień wewnętrznych oraz skierowanie projektu do etapu uzgodnień zewnętrznych. Skierowanie nowego wniosku o wyrażenie zgody na umieszczenie projektu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
8. Liczba projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących wdrożenia rozwiązań zmierzających do samodzielności i świadomości prawnej obywateli, uproszczenia form dokonywania czynności prawnych oraz urzeczywistniających orzecznictwo sądów powszechnych w przepisach prawa

- *Kontynuacja prac na projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw - UD 395 (projekt dot. tzw. pełnomocnictw opiekuńczych):* Projekt nie został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania wobec braku wewnątrzresortowego uzgodnienia projektu. Przedstawienie nowego OSR. Dalsze czynności mające na celu zakończenie etapu w zakresie uzgodnień wewnętrznych oraz skierowanie projektu do etapu uzgodnień zewnętrznych. Skierowanie nowego wniosku o wyrażenie zgody na umieszczenie projektu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
- *Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw - UD 169:* W styczniu roku 2023 r. zgodnie z decyzją KPRM projekt ten nie został zaliczony do grupy tzw. projektów priorytetowych, które wymagałyby realizacji do końca IX kadencji Sejmu RP. Co za tym idzie, nie były podejmowane zadania służące realizacji celu w kontekście tego właśnie miernika. Odnotowania jednak wymaga fakt, że zostały podjęte inne niż planowane zadania służące realizacji celu w zakresie tego miernika, a mianowicie przeniesienie części rozwiązań ujętych w projekcie UD169 do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, który został uchwalony przez Sejm RP 7 lipca 2023 r. i opublikowany w Dz. U. pod poz. 1860.

9. Liczba projektów rozporządzeń podpisanych przez Ministra Sprawiedliwości dotyczących usprawnienia postępowania cywilnego lub systemu egzekucji sądowej

W odniesieniu do projektów rozporządzeń wymienionych w części A, tj. 3/ rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów przechowywania i przekazywania akt spraw oraz urzędzeń ewidencyjnych, warunków dopuszczalności ich digitalizacji przez komorników sądowych oraz Krajową Radę Komorniczą, sposobu i trybu ich niszczenia po upływie okresu przechowywania, a także sposobu i trybu niszczenia zbędnych dokumentów wytworzonych w postaci papierowej po ich digitalizacji, tryb udostępniania akt przechowywanych przez Krajową Radę Komorniczą (art. 164 ust. 5 u.k.k.), 4/ rozporządzenia dotyczącego wnoszenia pism drogą elektroniczną - art. 131(1) § 3 k.p.c., 5/ rozporządzenia dotyczącego doręczeń elektronicznych - art. 125 § 6 k.p.c., to nie zostały one zrealizowane z następujących przyczyn: ad 3/ delegacja do wydania rozporządzenia była zawarta w projekcie UD169, wobec zatem braku realizacji tego projektu z przyczyn opisanych powyżej, nie doszło do realizacji rozporządzenia; ad 4/ w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1860) zawarta została norma uchylająca przepis zawierający delegację do wydania rozporządzenia, tj. art. 131(1) § 3 k.p.c., jednakże w wyniku omyłki ostatecznie nie można było uznać, że doszło do uchylecia tego przepisu, w związku z czym projekt skierowano do ponownych uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych, w międzyczasie doszło do przesunięcia terminu wejścia w życie art. 131(1) § 3 k.p.c. Ostatecznie zatem ta ostatnia okoliczność, jak też fakt, że intencją ustawodawcy było uchylenie art. 131(1) § 3 k.p.c., spowodowała, że projekt rozporządzenia nie został zrealizowany. Ad 5/ ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1860) został uchylony art. 125 § 6 k.p.c. przez co odpada podstawa do wydania rozporządzenia, a tym samym nie zachodziła konieczność realizacji celu w zakresie tego miernika.

Pozostałe projekty ustaw, wskazane w powyższym sprawozdaniu również w styczniu 2023 r. zgodnie z decyzją KPRM nie zostały zaliczone do grupy tzw. projektów priorytetowych, które wymagałyby realizacji do końca IX kadencji Sejmu RP.

Niemniej w obu projektach toczą się prace legislacyjne zmierzające do zakończenia założonych celów. Nadmienić należy, że projekt Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego dotyczący zmian Kodeksu cywilnego w obszarze prawa spadkowego w dniu 22.03.2024 r. uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

10. Liczba projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów, z zakresu właściwości Departamentu Prawa Gospodarczego Europejskiej

- Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw w trakcie opracowywania. Przyczyna opóźnienia prac to brak oczekiwanego współdziałania ze strony DIRS mającego za cel uzgodnienie danych niezbędnych do sporządzenia aktualnej wersji OSR projektu ustawy.
- Włączenie regulacji objętych projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i ustawy - Prawo restrukturyzacyjne do prowadzonego równoległe projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw (UC 120).

11. Liczba projektów rozporządzeń podpisanych przez Ministra Sprawiedliwości, z zakresu właściwości Departamentu Prawa Gospodarczego

Prace nad projektami rozporządzeń do projektu ustawy o notariacie wstrzymane w związku z odrzuceniem rządowego projektu ustawy o notariacie oraz dyskontynuacją prac nad poselskim projektem ustawy o notariacie. Wstrzymanie procesu legislacyjnego w związku z uznaniem za niecelowe wprowadzania rozwiązań przewidzianych w projektowanym rozporządzeniu zmieniającym rozp. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (B663).

12. Liczba projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących praw obywateli w centrum przestrzeni sprawiedliwości oraz poprawy sprawności postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (DSRIN)

- Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (UD261): Projekt został uzgodniony międzyresortowo, skonsultowany publicznie oraz zakończono etap opiniowania. Projekt został również przedstawiony komitetowi społecznemu... Z uwagi na zasadę dyskontynuacji prace nad projektem zostały zakończone
- Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD292): Projekt został uzgodniony międzyresortowo, skonsultowany publicznie oraz zakończono etap opiniowania. Z uwagi na brak uznania prac nad tym projektem za priorytet rządu, projekt nie został przekazany do KPRM celem kontynuowania prac legislacyjnych. Z uwagi na zasadę dyskontynuacji prace nad projektem zostały zakończone

CEL 7.: Doskonalenie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej
Nieosiągnięte wartości mierników:

13. Liczba osób, będących odbiorcami i adresatami działań edukacyjnych, szkoleniowych i konkursowych w zakresie edukacji prawnej

Założenia co do ilości odbiorców inicjatywy opierały się na przesłance podjęcia realizacji projektu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach UNICEF co znacznie zwiększyłoby zasięg odbiorców oraz promocji Wydziału.

CEL 8.: Upowszechnianie mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów, jako rzeczywistej i ogólnodostępnej alternatywy dla spornych postępowań sądowych
Nieosiągnięte wartości mierników: brak

CEL 9.: Poprawa funkcjonowania organów, jednostek nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości lub mu podległych z Ministerstwem (zawody prawnicze, instytuty naukowe, służba więzienna, pomoc postpenitencjarna) z uwzględnieniem scentralizowanego współdziałania oraz skoordynowanego rozwoju systemów informatycznych
Nieosiągnięte wartości mierników: brak

CEL 10.: Usprawnienie systemu wykonywania kar oraz środków wychowawczych
Nieosiągnięte wartości mierników: brak

29/04/2024
data

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Adam Bodnar
Podpis Ministra