



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 18 stycznia 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.3.2019.KB

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2018 r. pt. „**Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ**”.

Szanowna Pani,

w załączeniu **przekazuję stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiIR	3	Planowany termin zakończenia realizacji kamienia o nazwie „Ogłoszenie zamówienia publicznego na usługę informatyczną” wskazany został na 4 października 2018 r. W opisie podano, że kamień wciąż jest w trakcie realizacji. Brak jest wyjaśnienia przyczyn opóźnienia.	W przypadku opóźnień realizacji kamieni milowych proszę każdorazowo wyjaśnić z czego one wynikają oraz podać jakie środki zaradcze podjęli Państwo, aby zniwelować wpływ opóźnienia na realizację innych zadań w projekcie.