



MINISTER  
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ  
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 20/11/2019  
znak sprawy: DRC-VI.0221.191.2019.MP  
telefon: 22 273 75 33  
e-mail: [marcin.prochnicki@miir.gov.pl](mailto:marcin.prochnicki@miir.gov.pl)

**Pan Jacek Paziewski**  
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów  
do spraw Cyfryzacji

**Dotyczy:** raportu z postępu rzeczowo – finansowego projektu informatycznego pn. „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” za III kwartał 2019 roku.

Szanowny Panie Sekretarzu,

w załączeniu przekazuję uwagi MFiPR do raportu z postępu rzeczowo – finansowego ww. projektu informatycznego.

Z poważaniem

*M. Jarosińska-Jedynak*

**Załącznik:**

1. Tabela uwag do ww. raportu.



**MINISTER  
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ  
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK**

<b>Załącznik nr 1</b>			
<b>Nazwa dokumentu: raport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego pn. „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” za III kwartał 2019 r.</b>			
<b>Jednostka zgłaszająca uwagi</b>	<b>Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi</b>	<b>Treść uwagi</b>	<b>Propozycja zmian zapisu</b>
<b>1 MFIPR</b>	<b>Pkt 3. Postęp rzeczowy</b>	<p>W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” w kolumnie „Planowany termin osiągnięcia” nie podano daty osiągnięcia następujących wskaźników:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego,</li><li>– rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego,</li><li>– liczba wygenerowanych kluczy API.</li></ul> <p>W poprzednich raportach terminy były podane.</p>	<p>Proszę o uzupełnienie w raporcie terminów planowanej realizacji realizacji wskaźników.</p>