

<b>KARTA OCENY PROJEKTU NR P268</b>	
<b>PRZEZ ZESPÓŁ ZADANIOWY RADA ARCHITEKTURY IT</b>	
<b>NAZWA PROJEKTU:</b> „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”	
<b>WNIOSKODAWCA:</b> Minister Sprawiedliwości	
<b>BENEFICJENT:</b> Ministerstwo Sprawiedliwości	
<b>DATA DOKUMENTU:</b> 26.04.2024 (wpływ do RA IT)	
<b>PRZEBIEG OCENY:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przesłanie członkom RA IT w dniu 30.04.2024 r. drogą mailową „Raportu końcowego z realizacji projektu informatycznego” do zapoznania się i sformułowania uwag.</li> <li>2. Opracowanie wstępnej oceny RA IT.</li> <li>3. Omówienie projektu, wstępnej oceny i uwag na posiedzeniu w dniu 28.05.2024 r. oraz skierowanie pytań do Beneficjenta</li> <li>4. Omówienie uzyskanych odpowiedzi i podjęcie rekomendacji na posiedzeniu w dniu 12.06.2024 r.</li> </ol>
<b>REKOMENDACJA:</b>	<input type="checkbox"/> POZYTYWNA <input checked="" type="checkbox"/> <b>POZYTYWNA Z ZALECENIEM DOKONANIA W NIM ZMIAN I UZUPEŁNIENI NA DALSZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM</b> <input type="checkbox"/> NEGATYWNA <input type="checkbox"/> KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PO SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH WYMOGÓW LUB W INNYM TERMINIE
<b>UWAGI ARCHITEKTÓW:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
<b>UWAGI:</b>	<b>Rada architektury zaleca:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Konieczne jest przedstawienie szerszych planów dojścia do uruchomienia funkcjonalności, o które wnioskowano, zarówno systemu teleinformatycznego w formie produkcyjnej jak i drugiej usługi elektronicznej, ze wskazaniem roli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, czy kwestie te są objęte porozumieniem z lipca 2022 r.</li> <li>2) Realizacja wskaźników i opis ich realizacji nie budzi zastrzeżeń, z zastrzeżeniem że w przypadku wskaźników do produktów/kamieni milowych opisanych jako „planowany”, lub „w trakcie realizacji” wyjaśnienia winny znaleźć się w opisie punktu 5.</li> <li>3) Potrzeba aktualizacji informacji zawartej w pkt. 11 dotyczącej zapewnienia utrzymania trwałości projektu, tj. jaki jest stan prac nad Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie powierzenia sądom apelacyjnym wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem sądowych systemów teleinformatycznych, czy zadania Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu związane z wdrożeniem wersji produkcyjnej systemu teleinformatycznego mieszczą się w standardowych czynnościach, które byłyby opisane we wskazanym zarządzaniu czy są szersze.</li> </ol>

**Kierownik Zespołu**

  
 Dariusz Bogucki