

Data złożenia oferty konkursowej w ramach Programu Maluch+	Data podpisania umowy z Wojewodą ws. przekazania dotacji z Programu Maluch+	Data rozpoczęcia procedur związanych z rozpoczęciem inwestycji (m.in. pozwolenie na budowę, zgody na przyłącza, rozpoczęcie procedury zamówień publicznych).	Czas trwania procedur i formalności związanych z rozpoczęciem inwestycji (np. pozwolenie na budowę, zgody na przyłącza, procedura zamówień publicznych i czas potrzebny na rozpatrzenie odwołań).	Czas trwania budowy żłobka – od decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia pozwolenia na użytkowanie budynku.	Czas trwania naboru kadry do prowadzenia żłobka (dyrektora, wychowawców itp.)	Rozpoczęcie procesu naboru dzieci do żłobka.	Formalności związane z wpisem do rejestru żłobków.		Data otwarcia żłobka.
							Czas potrzeby na uzyskanie decyzji właściwego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.	Czas potrzeby na uzyskanie decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pierwsze złożenie oferty: 08.12.2016 r. Korekta: 19.12.2017 r. Uaktualniona oferta o podpisania umowy wraz z pozostałą dokumentacją 23.03.2017 r.	28.04.2017 r.	Marzec 2017 r.	6 miesięcy	Początek modernizacji/przebudowy: Maj 2017 Zakończenie: Wrzesień 2017	6 miesięcy	Nabór rozpoczęty od lutego 2017 r.	3 miesiące (od czerwca do września 2017 r.)	1 miesiąc (od sierpnia 2017 r.)	15.09.2017 r. (zaświadczenie o dokonaniu wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych – 15.09.2017 r.)