



# Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

---

**Sekretarz Stanu**  
**Małgorzata Jarosińska-Jedynak**

Warszawa, data: 15 czerwca 2023 r.

znak sprawy: DRC-IVa.0221.161.2023.IT

identyfikator koszulki:

telefon: 22 273 85 36

e-mail: [ignacy.turowiecki@mfipr.gov.pl](mailto:ignacy.turowiecki@mfipr.gov.pl)

Pani Wioletta Zwara  
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

**Dotyczy: Uwag Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do raportu za  
I kwartał 2023 r. z realizacji projektu informatycznego pn. „Budowa Systemu  
Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II”.**

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu przesyłam uwagi MFiPR do raportu z postępu rzeczowo-  
finansowego za I kwartał 2023 r. projektu informatycznego pn. „Budowa Systemu  
Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II”.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

**Nazwa dokumentu: Budowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II [RAPORT ZA I KWARTAŁ 2023 R.]**

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MFIPR	4. E-usługi A2A, A2B, A2C	W odniesieniu do usługi: PIT-IS napisano, że jej planowana data wdrożenia uległa zmianie zgodnie z podpisanym Aneksem nr 2 do Umowy z Wykonawcą.	Obok pierwotnej planowanej daty wdrożenia, proszę podać nową planowaną datę wdrożenia, zgodnie z Aneksem nr 2 do Umowy z Wykonawcą.	
2	MFIPR	Wskaźniki efektywności projektu (KPI)	W punkcie Wskaźniki efektywności projektu (KPI) wartości docelowe są niespójne z danymi z umowy dofinansowanie m.in. POPC.04.01.01-00-0041/20-01 zaplanowanych jest do utworzenia lub dostosowania 2 systemy informatyczne, z których 1 został zrealizowany. Zgodnie z opiniowanym raportem celem jest tylko 1 system informatyczny. W przypadku wskaźnika Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów należy również wskazać, że zgodnie z informacjami z wniosków o płatność 1 takie wydarzenie już się odbyło. Natomiast zgodnie opiniowanym raportem takiego wydarzenia nie było.	Proszę o wyjaśnienie i poprawę.	