

Harmonogram Przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1”

Czynność	Maksymalna liczba dni od zakończenia poprzedzającego punktu harmonogramu*	Zakończenie czynności - szacowana (niewiążąca) liczba dni od początku postępowania*
Wszczęcie Postępowania	0	0
Rozpoczęcie naboru Wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu	0	0
Okres zgłaszania NCBR uwag do dokumentacji Postępowania przez podmioty zainteresowane udziałem w Postępowaniu	14	14
Publikacja tekstu jednolitego dokumentacji Postępowania, bądź publikacja informacji o braku zmian w dokumentacji Postępowania	7(+19)	21(+19)
Zakończenie naboru Wniosków	14(+9)	35(+28)
Otwarcie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu	0	35(+28)
Ocena formalna Wniosków	8	43(+28)
Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych	2	45(+28)
Uzupełnienie braków formalnych przez Wnioskodawców	14	59(+28)
Zakończenie oceny formalnej złożonych i ewent. uzupełnionych Wniosków	7	66(+28)
Ocena merytoryczna Wniosków	25(+7)	91(+35)
Ogłoszenie Listy Rankingowej	1	92(+35)
Zawarcie umów z Wnioskodawcami	16	108(+35)
Etap I	90	198(+35)
Ocena Wyników Prac Etapu I i selekcja Wykonawców do Etapu II	31	229(+35)
Etap II	365	594(+35)
Ocena Wyników Prac Etapu II i selekcja Wykonawców do Etapu III	31	625(+35)
Etap III	365	990(+35)
Ocena Wyników Prac Etapu III i selekcja Wykonawców do Etapu IV	31	1021(+35)
Etap IV	180	1201(+35)
Ocena Wyników Prac Etapu IV	31	1232(+35)
Zakończenie Postępowania	1	1233(+35)

*jeśli dzień rozpoczęcia lub zakończenia danej czynności następuje w sobotę, niedzielę, lub święto, wówczas rozpoczęcie lub zakończenie zostaje przesunięte na najbliższy dzień roboczy.