

Warszawa, 10 marca 2022 r.

DRIM-SNP.263.9.2022

**Wykonawcy biorący udział w Przedsięwzięciu
„Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”**

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU DORĘCZANIA WYNIKÓW PRAC ETAPU I

dotyczy: Przedsięwzięcia: „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że zgodnie z art. 8, par. 8 Umowy **zmienia** termin doręczenia Wyników Prac Etapu I Przedsięwzięcia: „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”. Aktualny termin dostarczenia Wyników Prac Etapu I zostaje wyznaczony na dzień **21 marca 2022r. do godziny 12:00.**

Wojciech Racięcki

**Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych
Metod Zarządzania Programami**

/podpisano elektronicznie/