



Ministerstwo Rozwoju,
Pracy i Technologii

Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu

Data: 12 kwietnia 2021
Znak sprawy: DGC-IV.0033.13.2021

Pan
Jacek Paziowski
Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów
do Spraw Cyfryzacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dotyczy: Autokorekty opisu założeń projektu Tracker 2.0

Szanowny Panie Sekretarzu,

uprzejmie proszę o przyjęcie autokorekty dla projektu pn. „Tracker 2.0” w związku z dalszymi analizami wskazującymi na wzrost kosztów wdrożenia oraz wydłużenia czasu realizacji o 1 miesiąc:

- większy niż szacowano zakres i koszt analizy prawnej i compliance,
- większy niż szacowano koszt prac związanych z dużą złożonością projektowania procesów dla nowej e-usługi,
- większy niż szacowano wzrost kosztów prac IT,
- rozszerzony zakres integracji z biznes.gov.pl.

Z poważaniem
Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

Załączniki:

1. Tracker 2.0 - Opis założeń projektu informatycznego - autokorekta
2. Tracker 2.0 - Fiszka projektu pozakonkursowego POPC - autokorekta

Do wiadomości:

1. Michał Ptaszyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Departament Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Sprawę prowadzi: Anna Herman

E-mail: anna.herman@mrpit.gov.pl

Telefon: 22 411 98 22