

**Nazwa dokumentu:** raport za I kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. *Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną.*

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Status wprowadzonych zmian
1	MC	7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu	W odniesieniu do części ryzyk brakuje informacji o zmianie w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu „Należy wskazać podejmowane działania zarządcze oraz spodziewane lub faktyczne efekty tych działań oraz <b>czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</b> ”	Proszę o korektę.	W przypadku ryzyka 5. „Mała ilość podmiotów zainteresowanych realizacją zadań i udziałem w postępowaniu przetargowym” oraz ryzyka 6. „Duży opór społeczeństwa na zwalczanie gatunków inwazyjnych, przede wszystkim gat. zwierząt, co spowodowane jest m.in. małą świadomością nt. zagrożeń ze strony tych gatunków” informacja czy nastąpiła zmiana w stosunku do danego ryzyka została dopisana w sposobie zarządzania ryzykiem.