

Wniosek za okres od 2019-10-01 do 2019-12-31

Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy

Projekt

Nazwa Beneficjenta MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	Numer umowy / decyzji / aneksu POPC.02.03.01-00-0003/17-01	Tytuł projektu Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap II (ZSUN II)	
Program operacyjny POPC.00.00.00. Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Oś priorytetowa POPC.02.00.00. E-administracja i otwarty rząd	Działanie POPC.02.03.00. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego	Podziałanie POPC.02.03.01. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Numer Wniosku POPC.02.03.01-00-0003/17-010-01	Status Wniosku Zatwierdzony		

Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem 2 282 946,04	Wydatki kwalifikowalne 2 282 946,04	Dofinansowanie 2 282 946,04
---------------------------------------	---	---------------------------------------

Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym 2 282 946,04	Zaliczka 0,00	Refundacja 2 282 946,04
---	-------------------------	-----------------------------------

— Postęp rzeczowy —

— Postęp rzeczowy realizacji projektu —

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego	<p>Realizowano następujące etapy:</p> <ul style="list-style-type: none">• Etap 1.1 Zarządzanie projektem o Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej• Etap 1.2 Audyty bezpieczeństwa i usługi doradcze, realizowano następujące podzadania HRF:<ul style="list-style-type: none">o 1.1 Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa – 4-krotnie prowadzono postępowanie na wybór Wykonawcy tj. ogłoszenie opublikowano w terminach 4.09.19, 26.09.19, 11.10.19; 24.10.19. W 3 pierwszych terminach nikt nie złożył oferty, w odpowiedzi na ogłoszenie z 24.10.19. ofertę złożył 1 wykonawca, który ze względów formalnych został odrzuconyo 1.2 Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych – realizacja umowy.• Etap 1.3 Badania użyteczności interfejsu, realizowano następujące podzadania HRF:<ul style="list-style-type: none">o 1.4 Usługa naboru respondentów, wybór wykonawcy, prace nad scenariuszami badań – zrealizowano 1 badanie użyteczności nowego środowiska systemu RAD-on na podstawie umowy nr 91/2019 z 16.09.19 r.• Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowano następujące podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego:<ul style="list-style-type: none">o 1.7 Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych – 29.07.19r. uzyskano zgodę zakup dodatkowych licencji na potrzeby hurtowni danych. 21.11.19r. podpisano umowę nr 115/2019 r., a 22.11.19r. licencje zostały dostarczone.o 1.10 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego – 1.11 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania – realizacja dotychczas zawartych umów tj. 22/20218 oraz 1/2019. 21.11.19 r. zawarto umowę na opiekę serwisową posprzedażową (maintenance) oprogramowania dodatkowych licencji ORACLE Etapy oraz podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego niewymienione powyżej nie były realizowane. Przeprowadzone badanie interfejsu ma bezpośredni wpływ na wdrażanie standardu WCAG 2.0 oraz zasad równościowych. W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe. Kluczowe wskaźniki produktu: 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	<p>W ramach prac projektowych 13 listopada 2019 r. zorganizowano posiedzenie Komitetu Sterującego projektu ZSUN II.(w zakładce ZAŁĄCZNIKI dodano agendę oraz listę obecności z posiedzenia. Zatwierdzony protokół z posiedzenia zostanie załączony przy następnym wniosku). Prowadzono uzgodnienia na poziomie prawnym dotyczące regulaminu portalu RAD-on.</p>

Zadanie	Stan realizacji
<p>Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych</p> <p>Zadanie 4 Centralne logowanie</p>	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 3.4 Wykonanie zdefiniowanych raportów statystycznych i analiz • Zakończenie prac i uruchomienie produkcyjne raportów "Mapa drogowa inwestycji w szkolnictwo wyższe" • Przygotowanie nowego modelu danych i zestawu raportów dla NAWA bazującego na danych ze sprawozdań GUS • Przygotowanie kolejnych zestawień z OSF dla NCN z wykorzystaniem narzędzia Oracle Business Intelligence (dlaje: OBI): • Mozart - Dane kierownika projektu, Dane kosztowe, Dane wniosku i podmiotu, Współpraca międzynarodowa, Dane o wynagrodzeniach • Dane ogólne o wynagrodzeniach • Przygotowanie dedykowanych modeli danych dla zestawień publicznych w POL-on 2 • Implementacja modelu danych i kostki raportowej dla doktorantów • Przygotowano PoC przeniesienia raportowania GUS z POLon do RADon • Przygotowano wizualizację danych GUS w BI • Przygotowano pulpit informacyjny dla NCN umożliwiający zaawansowaną analizę konkursów Etap 3.5 Wdrożenie narzędzi hurtowni dla zaawansowanych użytkowników • Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji wdrażanych narzędzi raportowych (OBI , RADon) dla pracowników NCBiR (19.09.19) • Warsztat z obsługi narzędzia OBI dla pracowników NCBiR (10.10.19) • Warsztat w sprawie integracji danych pomiędzy NCBiR i OPI • Warsztat prezentujący możliwości narzędzia OBI dla pracowników DN MNiSW (26.11.19) • Odbiór i wdrożenie zakupionych licencji na oprogramowanie "Pulpity informacyjne" w OBI oraz przygotowanie demonstracyjnych wersji pulpitów prezentujących ogólne możliwości narzędzia • Przygotowanie środowiska developersko/testowego dla OBI i przygotowanie procesu synchronizacji środowiska developersko/testowego z produkcyjnym Etap 3.6 Testowanie jakości i wydajności • Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. Etap 3.7 Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej • Prowadzono prace analityczno-projektowe • analiza wymagań technicznych KWIE w kontekście możliwych rozszerzeń środowiska MCL • analiza i projekt rozwiązania włączenia stosu technologicznego eIDAS w kontekście aktualnych rozwiązań przyjętych w kontekście serwera MCL • wykonanie wdrożenia nowej wersji serwera MCL w celu zwiększenia możliwości konfiguracyjnych • przygotowanie do wdrożenia MCL w OSF • Rozpoczęto analizy procedur formalnych związanych z możliwościami przystąpienia do KWIE • kwestie prawne w kontekście podłączenia MCL do KWIE Etap 3.8 Modyfikowanie hurtowni i modeli wymiany danych (MWD) Hurtownia: • Implementacja API dla usługi udostępniania danych Straży Granicznej • Implementacja modułów do synchronizacji instytucji pomiędzy POLon2 i POLon1 • Rozszerzono zakres udostępnianych danych przez API o publikacje z PBN Model Wymiany Danych: • Prace na utrzymaniem, skalowaniem i zabezpieczeniem Apache Kafka Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. W raportowanym okresie wystąpił nie wystąpiły kamienie milowe. Kluczowe wskaźniki produktu: • 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP • 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API</p> <p>Realizacja zadania została zakończona.</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejestrów szkolnictwa wyższego i nauki	<p>Realizowano następujące etapy: • Etap 5.1. Projekt poszczególnych serwisów maszynowej edycji danych oraz metod i reguł walidacji. • Prowadzono prace nad projektem specyfikacji usług dla systemów źródłowych. • opracowano trzecią wersję koncepcji zdalnej sprawozdawczości opublikowana na stronie https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start • 25.10.19 odbyły się trzecie konsultacje koncepcji zdalnej sprawozdawczości z pracownikami uczelni i firm produkujących oprogramowanie dla uczelni • Projektowanie usług edycji danych studentów, kierunków oraz pracowników naukowych • opracowano projekt schematów plików XML służących do zdalnej sprawozdawczości w zakresie pracowników, studentów, doktorantów i osób ubiegających się o stopień doktora • opracowano i wdrożono na środowisko produkcyjne dokumentację techniczną serwisów edycji użytkowników https://polon2.opi.org.pl/users-api/swagger-ui.html • opracowano i wdrożono na środowisko produkcyjne dokumentację techniczną serwisów edycji kierunków https://polon2.opi.org.pl/fields-of-study-api/swagger-ui.html • opracowano i wdrożono na środowisko produkcyjne dokumentację techniczną serwisów edycji pracowników https://polon2-dev.opi.org.pl/employees-api/swagger-ui.html • Etap 5.2. Wykonanie serwisów maszynowej edycji danych • Rozpoczęto prace na zdalną sprawozdawczością danych studentów rozpoczynających lub kontynuujących kształcenie w roku akademickim 2019/2020 • Wykonano serwisy odpowiedzialne za: • korektę studiów na kierunku • korektę uruchomień studiów • zmianę nazwy i korektę zmiany nazwy studiów na kierunku • zmianę listy dyscyplin na studiach na kierunku • dodanie i korektę indywidualnych studiów międzydziedzinowych • usunięcie uruchomień studiów na kierunku • rejestrowanie oświadczeń pracownika (oświadczenie n, oświadczenie dyscyplina) • rejestrowanie stopni i tytułów pracownika • rejestrowanie pensum dydaktycznego pracownika •rejestrowanie zgody na dodatkowe zatrudnienie pracownika • rejestrowanie liczby godzin realizowanych przez pracownika w ramach programu studiów • Etap 5.3. Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa • Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane • Etap 5.4. Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień • Monitorowanie bieżącego działania serwisów</p> <p>Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe Kluczowe wskaźniki produktu: •4. Liczba utworzonych API</p>
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki	<p>Realizowano następujące etapy: • Etap 6.3 Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa • testowanie wprowadzonych dostosowań już istniejących serwisów do wymogów nowej ustawy • testowanie nowych kolekcji danych wynikających z kolejnych systemów dziedzinowych wdrożonych w ramach istniejących już usług • testowanie nowych słowników domenowych • Etap 6.4 Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień • wprowadzenie mechanizmów pozwalających na wykorzystanie usług open-data do budowania zestawień publicznych systemu POL-on • projekt i wdrożenie podłączenia danych z kolejnych systemów dziedzinowych w ramach aktualnych usług (w tym wyznaczenie wspólnych kodów uid) • rozszerzenia słowników domenowych • udostępnianie interfejsów dla Rady Doskonałości Naukowej</p> <p>Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. W raportowanym okresie wystąpił kamień milowy M 6.3 Wszystkie serwisy Usługi 2 zostały dostosowane do potrzeb i działają produkcyjne (realizacja zadania została zakończona). Kluczowe wskaźniki produktu • 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP • 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP •4. Liczba utworzonych API</p>
Zadanie 7 Portal obywatelski	Realizacja zadania została zakończona.
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)	<p>Realizowano następujące etapy: • Etap 8.1 Opracowanie indeksów do wyszukiwania pełnotekstowego • Rozwój indeksów na potrzeby nowych obszarów danych - kontynuacja tworzenia indeksów zgodnych z wymaganiami POL-on 2.0 w zakresie udostępniania danych • Etap 8.2 Projekt semantycznego łączenia danych • Projektowanie zestawień zgodnych z wymaganiami POL-on 2.0 w zakresie udostępniania danych • Etap 8.4 Testowanie wyników oraz wydajności • Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. •Etap 8.5 Integracja bazy wiedzy w portalu obywatelskim • Implementacja zestawień zgodnych z wymaganiami POL-on 2.0 w zakresie udostępniania danych •Etap 8.6 Cykliczne badanie jakości zwracanych wyników i wprowadzanie usprawnień</p> <p>• Zwiększenie wydajności Przygotowywane oprogramowanie uwzględnia standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci. W raportowanym okresie wystąpił kamień milowy M 8.2 Baza wiedzy została osadzona w portalu obywatelskim i została uruchomiona Usługa 1. Baza wiedzy. Kluczowe wskaźniki produktu: • 4. Liczba utworzonych API</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych	<p>Realizowano następujące etapy: • Etap 9.1. Projekt katalogu usług • Korekty graficzne projektu. • Etap 9.3 Testowanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizacja utworzonego planu testów gdzie testy są uruchamiane cyklicznie i poszczególne elementy planu testów są podpięte do Jenkinsa. • Tworzenie testów wydajnościowych aplikacji Rad-on w tym usług U2 i serwisów wewnętrznych systemu. • Ciągłe manualne testowanie. • Etap 9.4 Integracja z CRIP • Analiza - przewidziana "manualna" integracja z CRIP poprzez osobę kontaktową z MNISW zostaną założone odpowiednie strony w CRIP. • Analiza - przewidziane utworzenie profilu w portalu https://dane.gov.pl/ zawierającego informacje o Udostępnionych danych za pomocą REST API znajdującego się w Katalogu udostępnionych danych systemu Rad-on (https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-udostepniania-danych) • Etap 9.6 Uzupełnianie katalogu usług o nowe usługi • Wdrożenie nowego back-endu dla nowego interfejsu statystyk udostępniania meta danych. • Przygotowanie nowego front-endu statystyk udostępniania meta danych i jego wdrożenie. • Zakończenie prac technicznych (administracyjnych i programistycznych) związanych z architekturą logowania logów z usług REST i wdrożenie produkcyjne środowiska logowania na klaster modelu wymiany danych. • Ukończenie migracji na nowe środowisko logowania logów, które dostarczają możliwość logowania wiadomości z Kubernetesa (klastra kontenerów zawierających serwisy). • Przepinanie jednego z trzech systemów dziedzicznych (podlegających logowaniu) z klastra wymiany danych (Kafka) na mechanizm Sidecars (kontener przeznaczony do logowania logów z aplikacji w środowisku rozproszonym). Aktualnie system Rad-on loguje za pomocą nowego mechanizmu logowania danych. • Logowanie zapytań typu GET z systemu ORPPD (katalog edycji danych) i dodanie go do wskaźnika pobrań. • Analiza i projekt przepięcia hurtowni danych do zbierania i agregowania danych z nowych analizatorów logów. <p>Przygotowano dokumentację, w której uwzględniono standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci. W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe. Kluczowe wskaźniki produktu: • 4. Liczba utworzonych API Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: • 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP Specyficzne wskaźniki produktu: • 2. Rozmiar udostępnionych on-line ISP</p>
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela	<p>Realizowano następujące etapy: • Etap 10.1 Projekt serwisów dostępu do danych osobistych • Zaprojektowano model danych w zakresie danych z systemu Nauka Polska: Studia, stopnie i tytuły, Działalność naukowa, Zatrudnienia • Etap 10.3 Testowanie • Wykonane oprogramowanie jest na bieżąco testowane • Etap 10.4 Integracja usług z portalem • Usługa 3. została wdrożona i uruchomiona w zakresie dostępu do danych obywatela z systemu POL-on 1.0: zlecenie przez obywatela utworzenia kopii danych z systemu źródłowego; pobranie raportu z danymi obywatela z systemu źródłowego w wybranym formacie (PDF/JSON); przejście do logowania w systemie źródłowym; zgłoszenie żądania dotyczącego danych • Realizowane oprogramowanie jest na bieżąco osadzone w portalu w wersji testowej • Usługa 3. została zintegrowana z portalem w wersji produkcyjnej Przygotowywane oprogramowanie uwzględnia standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci. W raportowanym okresie wystąpił następujący kamień milowy: M 10.2 Usługa została zintegrowana z portalem i wdrożona, została uruchomiona Usługa 3. Dostęp do danych obywatela. Kluczowe wskaźniki produktu: • 4. Liczba utworzonych API</p>
Zadanie 11 Utrzymanie systemu	<p>Realizowano następujące etapy: • Etap 11.1 Administracja techniczna o Bieżące przygotowywanie i utrzymanie środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnego • Etap 11.2. Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników o Bieżące udzielanie pomocy technicznej i merytorycznej użytkownikom Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. Kluczowe wskaźniki produktu: nie dotyczy Kamienie milowe: nie dotyczy</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników	Lider MNISW: Rozpoczęto postępowanie na zakup materiałów promocyjnych na potrzeby projektu: 6 grudnia 2019 r. umieszczono zapytanie ofertowe na bazie konkurencyjności i stronie BIP ministerstwa, oceniono złożone oferty i przygotowano protokół z postępowania, na podstawie protokołu przygotowano projekt wniosku o zakup i przekazano do sprawdzenia. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia planowane są w I kwartale 2020 r. Partner OPI PIB: Realizowano następujące etapy: Etap 12.1 Konceptualizacja i realizacja działań informacyjno-promocyjnych Etap 12.2 Szkolenia dla użytkowników systemu (OPI PIB) Promocja filmów instruktażowych powstałych w poprzednim okresie sprawozdawczym dostępnych online na kanale You Tube OPI PIB: https://www.youtube.com/channel/UC2VQqfpIWfzPMLI074T7Vsw Odbyło się spotkanie organizowane przez MNISW, w trakcie których zaprezentowano wystąpienie „RAD-ON: Raporty, Analizy, Dane Zintegrowany System Usług Dla Nauki” - Magdalena Waniewska-Bobin i Barbara Muszyńska: KRPUT - Wieliczka, 20-21.11.2019 r. (70 uczestników). Podczas Konferencji International Visibility Project, która odbyła się w Warszawie w dniu 29.10.2019 r. Pani Marta Kabatnik-Pytlik przedstawiła prezentację o projekcie RAD-on (ok. 50 uczestników konferencji). Kluczowe wskaźniki produktu: nie dotyczy Kamienie milowe: nie dotyczy
Zadanie Koszty pośrednie	Partner OPI PIB: Wspierano pośrednio realizację projektu. Lider: Prowadzono prace wspierające pośrednio realizację projektu. W miesiącach: październik i listopad 2019 r. w realizację projektu zaangażowanych było 7 osób, o łącznym wymiarze etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu wynosił: w 2,57 etatu. W miesiącu grudzień 2019 r. w realizację projektu zaangażowanych było 8 osób, o łącznym wymiarze etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu wynosił: w 3,57 etatu.

Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	9,00	2,00	9,00	100,00
2	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	2,00	0,00	2,00	100,00
3	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	19 000 000,00	78 736,00	12 517 422,00	65,88
4	Liczba utworzonych API [szt.]	szt.	8,00	2,00	8,00	100,00
5	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	0,00	0,00	0,00	
6	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	2,10	0,21	10,61	505,24
7	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	0,00	0,00	0,00	

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	0,00	5 900 000,00	22 012 520,00	373,09
2	Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Lider Projektu MNISW: nie stwierdzono problemów dotyczących realizacji projektu.

Partner OPI PIB:

- Brak problemów w zakresie projektowania, implementacji, testowania i wdrażania oprogramowania.
- Zagadnienie RODO jest na bieżąco monitorowane.
- Na Komitecie Sterującym w dniu 13.11.2019 r. zgłoszono potrzebę zwiększenia liczby licencji BI. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że Hurtownia Danych, aby nadal zachowała swoją wydajność i efektywność działania, może być wykorzystywana przez maksymalnie 100 licencji. Na dzień składania niniejszego sprawozdania OPI PIB jest w posiadaniu 70 licencji. W ramach projektu nie zabezpieczono odpowiedniej ilości środków finansowych na realizację dodatkowych zakupów. Stąd konieczne jest wystąpienie do CPPC o zgodę na przesunięcie środków z zadania 2.1 realizowanego przez Lidera Projektu (MNISW) do zadania 1.10 i 1.11 realizowanego przed Partnera Projektu (OPI PIB).
- W okresie sprawozdawczym czterokrotnie publikowano ogłoszenie planowanym udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie usługi audytu bezpieczeństwa. W terminach 04.09.2019 r. 26.09.2019 r.; 11.10.2019 r. nikt nie złożył oferty, a w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 24.10.2019 r. ofertę złożył jeden wykonawca, który ze względów formalnych został odrzucony. Z uwagi na kończący się rok kalendarzowy oraz okres świąteczny zdecydowano o przesunięciu realizacji zadania na 2020 r.
- Dla obecnych działań projektowych forma szkoleń w formie e-learning-owej - zrealizowane filmy szkoleniowe - jest optymalna. Z tego powodu na obecnym etapie realizacji projektu zrezygnowano z realizacji szkoleń w klasycznej formie i z korzystania ze środków zaplanowanych na catering. Dot. Zad.12.
- OPI PIB odwołał się od informacji o wyniku kontroli ex-post postępowania o nr ewid. komputery-145-2018 z dnia 7.12.2018 r. o sygn. CPPC-WZP.651.4.1.2018/MD.6 i decyzji pomniejszenia wydatków kwalifikowanych tego postępowania o 25% - podając istotne argumenty wyjaśniające zastosowane zapisy w dokumentacji Zamawiającego. OPI PIB jeszcze nie otrzymało ostatecznego stanowiska w tej sprawie.
- W zakładce Wskaźniki produktu są inne wskazania w systemie SL dla wskaźników:
nr 1: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (szt.): powinno być narastająco: 8, stopień realizacji 89%. Pomyłkowo zaraportowano 3, zamiast 2 - we wniosku nr 3 za II kw.2018 r. co zostało zgłoszone do CPPC w kolejnym raporcie za III kw.2018 r. Przesłana uwaga nie została uwzględniona w systemie.
nr 6: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego. We Wniosku nr 9 (za III kw. 2019) omyłkowo wykazano wartość osiągniętą w okresie sprawozdawczym: 10,37 TB, narastająco: 10,41 TB. Powinno być wykazane odpowiednio: 10,13 TB i 10,17 TB. Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco), wykazana w aktualnym wniosku nr 10 (za IV kw. 2019) po uwzględnieniu powyższej korekty powinna wynieść 10,38 TB. Prosimy o uwzględnienie korekty w systemie.

Planowany przebieg realizacji

Lider MNISW:

Zadanie 2. Kontynuacja prac związanych z analizą prawną i organizacyjną systemu. Organizacja kolejnych posiedzeń Komitetu Sterującego ZSUN II.

Zadanie 12. W ramach działań info-promo planowane jest podpisanie i realizacja umowy na zakup materiałów promocyjnych.

Zadanie 13. Wsparcie realizacji projektu.

Partner OPI PIB:

Zadanie 1

Realizowane będą następujące etapy:

- Etap 1.1 Zarządzanie projektem: Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej, spotkanie Komitetu Sterującego, wytwarzanie dokumentów zarządczych
- Etap 1.2: zakończono realizację zadania w zakresie usługi doradczej modelu wymiany danych. Nie jest planowane jej kontynuowanie w 2020 r. W pierwszym kwartale 2020 r. zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację audytu bezpieczeństwa.
- Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowane będzie:
 - o 1.10 i 1.11 – realizacja umowy na świadczenie usługi serwisowej posprzedażowej (maintenance) oprogramowania i sprzętu na potrzeby hurtowni danych
 - o 1.7 i 1.11 – w związku z pojawieniem się zapotrzebowania na dodatkowe licencje do hurtowni danych w I kwartale 2020 r. zaplanowano złożenie wniosku do CPPC o wyrażenie zgody na zakup dodatkowych licencji wraz z suportem oraz przesunięcie środków finansowych pomiędzy zadaniami 2.1 i 1.11.

Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych

- Etap 3.4 Wykonanie zdefiniowanych raportów statystycznych i analiz
- Etap 3.5 Wdrożenie narzędzi hurtowni dla zaawansowanych użytkowników
- Etap 3.6 Testowanie jakości i wydajności
- Etap 3.7 Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej
- Etap 3.8 Modyfikowanie hurtowni i modeli wymiany danych

Powyższe etapy wpłyną na realizację kamieni milowych (dalej: KM): M 3.3, M 3.4

Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczości oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki

- Etap 5.1. Projekt poszczególnych serwisów maszynowej edycji danych oraz metod i reguł walidacji.
- Etap 5.2. Wykonanie serwisów maszynowej edycji danych
- Etap 5.3. Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa
- Etap 5.4. Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 5.2, M 5.3

Zadanie 8 Baza wiedzy

- Etap 8.4 Testowanie wyników oraz wydajności
- Etap 8.6 Cykliczne badanie jakości zwracanych wyników i wprowadzanie usprawnień

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 8.3

Zadanie 9 Udostępnianie metadanych

- Etap 9.1. Projekt katalogu usług
- Etap 9.3 Testowanie
- Etap 9.4 Integracja z CRIP
- Etap 9.6 Uzupełnianie katalogu usług o nowe usługi

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 9.3, M 9.4

Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela

- Etap 10.3 Testowanie
- Etap 10.5 Monitorowanie usługi i wprowadzanie usprawnień

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 10.3

Zadanie 11 Utrzymanie systemu

- Etap 11.1 Administracja techniczna
- Etap 11.2 Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników

Zadanie 12

- Etap 12.1 Konceptualizacja działań informacyjno-promocyjnych
- Etap 12.2 Dalsze działania e-learning-owe oraz szkolenia stacjonarne.

— **Postęp finansowy** —— **Zestawienie dokumentów** —

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego							
	1/10/2019	FVZ 951/10/2019	NIP: 7282706222	2019-10-02	2019-10-15	Świadczenie usług doradczych, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	<input type="checkbox"/>
1	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	4 182,00	4 182,00	782,00	4 182,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera 38/2019				4 182,00	3 400,00

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
2	08/10/2019	FVZ 930/10/2019	NIP: 5213791672	2019-10-01	2019-10-28	Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	129 558,03	129 558,03	24 226,30	129 558,03	Nie dotyczy	0,00
	22/2018	Wydatek poniesiony przez Partnera				138 331,53	112 464,66
3	08/10/2019	FVZ 930/10/2019	NIP: 5213791672	2019-10-01	2019-10-28	Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	8 773,50	8 773,50	1 640,57	8 773,50	Nie dotyczy	0,00
	22/2018	Wydatek poniesiony przez Partnera				138 331,53	112 464,66

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
4	09/10/2019	FVZ 962/10/2019	NIP: 5213791672	2019-10-01	2019-10-28	Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	15 718,74	15 718,74	2 939,28	15 718,74	Nie dotyczy	0,00
	1/2019	Wydatek poniesiony przez Partnera				15 718,74	15 718,74
5	136/10/2019	LP 190,191/10/2019	NIP: 5250009140	2019-10-25	2019-10-28, 2019-10-31	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 10/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	14 061,17	14 061,17	0,00	14 061,17	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 813 400,32	3 813 400,32
6	136/10/2019	LP 190,191/10/2019	NIP: 5250009140	2019-10-25	2019-10-28, 2019-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	14 937,39	14 937,39	0,00	14 937,39	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 813 400,32	3 813 400,32

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
7	1/11/2019	FVZ 040/11/2019	NIP: 7282706222	2019-11-06	2019-11-19	Świadczenie usług doradczych, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	5 781,00	5 781,00	1 081,00	5 781,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera 38/2019				5 781,00	4 700,00
8	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-11-28, 2019-11-29	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 11/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	12 889,40	12 889,40	0,00	12 889,40	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
9	1/12/2019	FVZ 1216/12/2019	NIP: 7282706222	2019-12-10	2019-12-23	Świadczenie usług doradczych, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	5 043,00	5 043,00	943,00	5 043,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera 38/2019				5 043,00	4 100,00
10	02/11/2019	FVZ 1152/12/2019	NIP: 7010411122	2019-11-22	2019-12-19	Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	<input type="checkbox"/>
	Środki trwale i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	274 280,00	274 280,00	51 288,13	274 280,00	Nie dotyczy	0,00
	115/2019	Wydatek poniesiony przez Partnera				274 280,00	222 991,87
11	01/11/2019	FVZ 1143/12/2019	NIP: 5361918963	2019-11-26	2019-12-05	Usługa naboru respondentów (fieldwork service) do jakościowych badań użyteczności serwisu internetowego	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa naboru respondentów do jakościowych badań użyteczności interfejsu użytkownika	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera 91/2019				4 990,00	4 990,00

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
12	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2019-12-24, 2019-12-31	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 12/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	9 143,67	9 143,67	0,00	9 143,67	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2019-12-24, 2019-12-31	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 12/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
13	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	7 030,42	7 030,42	0,00	7 030,42	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2019-12-24, 2019-12-31	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 12/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
14	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-12-03	PPK pracodawcy za 11/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	187,31	187,31	0,00	187,31	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99
	Suma	506 575,63	506 575,63	82 900,28	506 575,63		
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym							
15	LP 1187	LP 1187	NIP: 7010014467	2019-10-25	2019-10-25 - 2019-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	13 744,30	13 744,30	0,00	13 744,30	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					67 493,30	67 493,30

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
16	LP 1194	LP 1194	NIP: 7010014467	2019-10-24	2019-10-24 - 2019-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/ 2019 - nagrody	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	3 828,48	3 828,48	0,00	3 828,48	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					70 336,20	70 336,20
	LP 1204	LP 1204	NIP: 7010014467	2019-11-25	2019-11-26 - 2019-11-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/ 2019	<input type="checkbox"/>
17	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	13 876,16	13 876,16	0,00	13 876,16	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					71 316,35	71 316,35

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
18	LP 1227	LP 1227	NIP: 7010014467	2019-12-23	2019-12-23 - 2019-12-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	13 876,16	13 876,16	0,00	13 876,16	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					81 021,42	81 021,42
	Suma	50 708,90	50 708,90	0,00	50 708,90		
19	LP 1224	LP 1224	NIP: 7010014467	2019-12-10	2019-12-10 - 2019-12-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/ 2019 nagrody	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	5 383,80	5 383,80	0,00	5 383,80	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					75 226,20	75 226,20
	Suma	50 708,90	50 708,90	0,00	50 708,90		
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
20	136/10/2019	LP 190,191/10/2019	NIP: 5250009140	2019-10-25	2019-10-28, 2019-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	36 897,19	36 897,19	0,00	36 897,19	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 813 400,32	3 813 400,32
21	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-11-28, 2019-11-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	35 627,55	35 627,55	0,00	35 627,55	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
22	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2019-12-24, 2019-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	44 899,07	44 899,07	0,00	44 899,07	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
23	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-12-03	PPK pracodawcy za 11/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	301,65	301,65	0,00	301,65	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99
Suma		117 725,46	117 725,46	0,00	117 725,46		
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejestrów szkolnictwa wyższego i nauki							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
24	136/10/2019	LP 190,191/10/2019	NIP: 5250009140	2019-10-25	2019-10-28, 2019-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	61 061,21	61 061,21	0,00	61 061,21	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 813 400,32	3 813 400,32
25	136/10/2019	LP 190,191/10/2019	NIP: 5250009140	2019-10-25	2019-10-28, 2019-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	13 149,38	13 149,38	0,00	13 149,38	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 813 400,32	3 813 400,32
26	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-11-28, 2019-11-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	64 124,66	64 124,66	0,00	64 124,66	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
27	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-11-28, 2019-11-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	15 252,88	15 252,88	0,00	15 252,88	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99
28	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2019-12-24, 2019-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	117 393,15	117 393,15	0,00	117 393,15	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
29	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-12-03	PPK pracodawcy za 11/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	678,59	678,59	0,00	678,59	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
30	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2019-12-24, 2019-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	21 328,14	21 328,14	0,00	21 328,14	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
31	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-12-03	PPK pracodawcy za 11/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	115,56	115,56	0,00	115,56	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99
Suma		293 103,57	293 103,57	0,00	293 103,57		
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki							
32	136/10/2019	LP 190,191/10/2019	NIP: 5250009140	2019-10-25	2019-10-28, 2019-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	33 992,17	33 992,17	0,00	33 992,17	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 813 400,32	3 813 400,32

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
33	136/10/2019	LP 190,191/10/2019	NIP: 5250009140	2019-10-25	2019-10-28, 2019-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	7 996,08	7 996,08	0,00	7 996,08	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 813 400,32	3 813 400,32
	Suma	41 988,25	41 988,25	0,00	41 988,25		
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)							
34	136/10/2019	LP 190,191/10/2019	NIP: 5250009140	2019-10-25	2019-10-28, 2019-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	97 230,26	97 230,26	0,00	97 230,26	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 813 400,32	3 813 400,32
35	136/10/2019	LP 190,191/10/2019	NIP: 5250009140	2019-10-25	2019-10-28, 2019-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	8 581,05	8 581,05	0,00	8 581,05	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 813 400,32	3 813 400,32

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
36	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-11-28, 2019-11-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	97 822,42	97 822,42	0,00	97 822,42	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99
37	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-11-28, 2019-11-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	8 581,05	8 581,05	0,00	8 581,05	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
38	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2019-12-24, 2019-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	107 356,38	107 356,38	0,00	107 356,38	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
39	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-12-03	PPK pracodawcy za 11/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	797,83	797,83	0,00	797,83	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99
40	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2019-12-24, 2019-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	9 534,51	9 534,51	0,00	9 534,51	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Suma		329 903,50	329 903,50	0,00	329 903,50		
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych							
41	136/10/2019	LP 190,191/10/2019	NIP: 5250009140	2019-10-25	2019-10-28, 2019-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	35 675,55	35 675,55	0,00	35 675,55	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 813 400,32	3 813 400,32
42	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-11-28, 2019-11-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	40 181,59	40 181,59	0,00	40 181,59	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
43	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2019-12-24, 2019-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	49 964,15	49 964,15	0,00	49 964,15	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
44	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-12-03	PPK pracodawcy za 11/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, testowych i wdrożeniowych	106,85	106,85	0,00	106,85	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99
Suma		125 928,14	125 928,14	0,00	125 928,14		
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
45	136/10/2019	LP 190,191/10/2019	NIP: 5250009140	2019-10-25	2019-10-28, 2019-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	78 710,23	78 710,23	0,00	78 710,23	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 813 400,32	3 813 400,32
46	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-11-28, 2019-11-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	79 981,31	79 981,31	0,00	79 981,31	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
47	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2019-12-24, 2019-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	95 463,42	95 463,42	0,00	95 463,42	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
	Suma	254 154,96	254 154,96	0,00	254 154,96		
Zadanie 11 Utrzymanie systemu							
48	136/10/2019	LP 190,191/10/2019	NIP: 5250009140	2019-10-25	2019-10-28, 2019-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	28 567,86	28 567,86	0,00	28 567,86	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 813 400,32	3 813 400,32

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
49	136/10/2019	LP 190,191/10/2019	NIP: 5250009140	2019-10-25	2019-10-28, 2019-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	67 279,87	67 279,87	0,00	67 279,87	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 813 400,32	3 813 400,32
50	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-11-28, 2019-11-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	27 348,55	27 348,55	0,00	27 348,55	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
51	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-11-28, 2019-11-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	68 091,72	68 091,72	0,00	68 091,72	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99
52	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2019-12-24, 2019-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	30 969,99	30 969,99	0,00	30 969,99	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
53	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2019-12-03, 2019-12-24, 2019-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	68 091,72	68 091,72	0,00	68 091,72	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
54	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-12-03	PPK pracodawcy za 11/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	87,30	87,30	0,00	87,30	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99
Suma		290 437,01	290 437,01	0,00	290 437,01		
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników							
55	136/10/2019	LP 190,191/10/2019	NIP: 5250009140	2019-10-25	2019-10-28, 2019-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	16 829,96	16 829,96	0,00	16 829,96	Szkolenia	16 829,96
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 813 400,32	3 813 400,32

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
56	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-11-28, 2019-11-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	16 829,96	16 829,96	0,00	16 829,96	Szkolenia	16 829,96
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99
57	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2019-12-24, 2019-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	17 158,54	17 158,54	0,00	17 158,54	Szkolenia	17 158,54
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
58	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-12-03	PPK pracodawcy za 11/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	211,29	211,29	0,00	211,29	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99
Suma		51 029,75	51 029,75	0,00	51 029,75		
Koszty pośrednie							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
59	136/10/2019	LP 190,191/10/2019	NIP: 5250009140	2019-10-25	2019-10-28, 2019-10-31	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 10/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	59 364,70	59 364,70	0,00	59 364,70	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	59 364,70
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 813 400,32	3 813 400,32
60	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-11-28, 2019-11-29	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 11/ 2019 bez wliczonych kosztów PPK pracodawcy	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	58 732,29	58 732,29	0,00	58 732,29	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	58 732,29
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99
61	165/12/2019	LP 252,253/12/2019	NIP: 5250009140	2019-12-20	2019-01-31, 2019-12-24	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 12/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	60 059,98	60 059,98	0,00	60 059,98	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	60 059,98
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 881 186,18	3 881 186,18
62	148/11/2019	LP 214,215/11/2019	NIP: 5250009140	2019-11-27	2019-12-03	PPK pracodawcy za 11/ 2019	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	150,88	150,88	0,00	150,88	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	150,88
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 901 215,99	3 901 215,99

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
63	LP 1187	LP 1187	NIP: 7010014467	2019-10-25	2019-10-25 - 2019-10-31	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	6 861,75	6 861,75	0,00	6 861,75	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	6 861,75
	Nie dotyczy					67 493,30	67 493,30
64	LP 1194	LP 1194	NIP: 7010014467	2019-10-24	2019-10-24 - 2019-10-31	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	10 663,20	10 663,20	0,00	10 663,20	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	10 663,20
	Nie dotyczy					70 336,20	70 336,20

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
65	LP 1200	LP 1200	NIP: 7010014467	2019-10-25	2019-10-25 - 2019-10-31	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input checked="" type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	-775,80	-775,80	0,00	-775,80	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	-775,80
	Nie dotyczy					-2 155,73	-2 155,73
66	LP 1204	LP 1204	NIP: 7010014467	2019-11-25	2019-11-25 - 2019-11-29	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	6 217,79	6 217,79	0,00	6 217,79	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	6 217,79
	Nie dotyczy					71 316,35	71 316,35

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
67	LP 1227	LP 1227	NIP: 7010014467	2019-12-23	2019-12-23 - 2019-12-30	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	13 602,62	13 602,62	0,00	13 602,62	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	13 602,62
	Nie dotyczy					81 021,42	81 021,42
68	LP 1224	LP 1224	NIP: 7010014467	2019-12-10	2019-12-10 - 2019-12-30	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	4 187,40	4 187,40	0,00	4 187,40	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	4 187,40
	Nie dotyczy					75 226,20	75 226,20

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
69	LP 1219	LP 1219	NIP: 7010014467	2019-12-10	2019-12-10 - 2019-12-30	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	2 392,80	2 392,80	0,00	2 392,80	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	2 392,80
	Nie dotyczy					30 835,27	30 835,27
70	LP 1220	LP 1220	NIP: 7010014467	2019-11-29	2019-11-29	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input checked="" type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	-66,74	-66,74	0,00	-66,74	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	-66,74
	Nie dotyczy					1 688,71	1 688,71
Suma		221 390,87	221 390,87	0,00	221 390,87		
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		2 282 946,04	2 282 946,04	82 900,28	2 282 946,04		

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	1 932 057,23	1 932 057,23
Krajowe środki publiczne, w tym:	350 888,81	350 888,81
budżet państwa	350 888,81	350 888,81
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	2 282 946,04	2 282 946,04
W tym EBI	0,00	0,00

Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa	Ogółem	453 000,00	Ogółem	43 050,00	Ogółem	0,00	9,50
	Kwalifikowalne	453 000,00	Kwalifikowalne	43 050,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	453 000,00	Dofinansowanie	43 050,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	66 543,00	Ogółem	15 006,00	88,14
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	66 543,00	Kwalifikowalne	15 006,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	66 543,00	Dofinansowanie	15 006,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia hurtowni danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	3 813,00	Ogółem	0,00	5,05
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	3 813,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	3 813,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa naboru respondentów do jakościowych badań użyteczności interfejsu użytkownika	Ogółem	46 000,00	Ogółem	17 556,91	Ogółem	4 990,00	38,17
	Kwalifikowalne	46 000,00	Kwalifikowalne	17 556,91	Kwalifikowalne	4 990,00	
	Dofinansowanie	46 000,00	Dofinansowanie	17 556,91	Dofinansowanie	4 990,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa zestawów komputerowych	Ogółem	330 000,00	Ogółem	374 129,10	Ogółem	0,00	91,60
	Kwalifikowalne	330 000,00	Kwalifikowalne	302 266,35	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	330 000,00	Dofinansowanie	302 266,35	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	341 830,00	Ogółem	683 660,00	Ogółem	0,00	173,30
	Kwalifikowalne	341 830,00	Kwalifikowalne	592 404,90	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	341 830,00	Dofinansowanie	592 404,90	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	2 194 750,00	Ogółem	4 929 322,24	Ogółem	274 280,00	218,53
	Kwalifikowalne	2 194 750,00	Kwalifikowalne	4 796 239,70	Kwalifikowalne	274 280,00	
	Dofinansowanie	2 194 750,00	Dofinansowanie	4 796 239,70	Dofinansowanie	274 280,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do budowy zintegrowanego środowiska Java	Ogółem	195 000,00	Ogółem	152 094,30	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	195 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	195 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do rejestracji zgłoszeń i naprawy błędów	Ogółem	168 500,00	Ogółem	50 306,05	Ogółem	0,00	29,86
	Kwalifikowalne	168 500,00	Kwalifikowalne	50 306,05	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	168 500,00	Dofinansowanie	50 306,05	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	123 060,00	Ogółem	291 212,51	Ogółem	8 773,50	236,64
	Kwalifikowalne	123 060,00	Kwalifikowalne	291 212,51	Kwalifikowalne	8 773,50	
	Dofinansowanie	123 060,00	Dofinansowanie	291 212,51	Dofinansowanie	8 773,50	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	1 448 550,00	Ogółem	528 593,75	Ogółem	145 276,77	36,49
	Kwalifikowalne	1 448 550,00	Kwalifikowalne	528 593,75	Kwalifikowalne	145 276,77	
	Dofinansowanie	1 448 550,00	Dofinansowanie	528 593,75	Dofinansowanie	145 276,77	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	177 600,00	Ogółem	133 343,55	Ogółem	14 937,39	75,08
	Kwalifikowalne	177 600,00	Kwalifikowalne	133 343,55	Kwalifikowalne	14 937,39	
	Dofinansowanie	177 600,00	Dofinansowanie	133 343,55	Dofinansowanie	14 937,39	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	Ogółem	514 020,00	Ogółem	359 975,17	Ogółem	43 311,97	70,03
	Kwalifikowalne	514 020,00	Kwalifikowalne	359 975,17	Kwalifikowalne	43 311,97	
	Dofinansowanie	514 020,00	Dofinansowanie	359 975,17	Dofinansowanie	43 311,97	
Suma	Ogółem	6 143 310,00	Ogółem	7 633 599,58	Ogółem	506 575,63	116,96
	Kwalifikowalne	6 143 310,00	Kwalifikowalne	7 185 304,89	Kwalifikowalne	506 575,63	
	Dofinansowanie	6 143 310,00	Dofinansowanie	7 185 304,89	Dofinansowanie	506 575,63	
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	Ogółem	936 000,00	Ogółem	173 705,95	Ogółem	50 708,90	18,56
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	173 705,95	Kwalifikowalne	50 708,90	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	173 705,95	Dofinansowanie	50 708,90	
Suma	Ogółem	936 000,00	Ogółem	173 705,95	Ogółem	50 708,90	18,56
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	173 705,95	Kwalifikowalne	50 708,90	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	173 705,95	Dofinansowanie	50 708,90	
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	1 719 976,82	Ogółem	117 725,46	82,07
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	1 719 976,82	Kwalifikowalne	117 725,46	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	1 719 976,82	Dofinansowanie	117 725,46	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Suma	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	1 719 976,82	Ogółem	117 725,46	82,07
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	1 719 976,82	Kwalifikowalne	117 725,46	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	1 719 976,82	Dofinansowanie	117 725,46	
Zadanie 4 Centralne logowanie							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	601 008,00	Ogółem	741 711,28	Ogółem	0,00	123,41
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	741 711,28	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	741 711,28	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	601 008,00	Ogółem	741 711,28	Ogółem	0,00	123,41
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	741 711,28	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	741 711,28	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanieręjstrów szkolnictwa wyższego i nauki							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 292 002,00	Ogółem	1 311 965,93	Ogółem	243 257,61	57,24
	Kwalifikowalne	2 292 002,00	Kwalifikowalne	1 311 965,93	Kwalifikowalne	243 257,61	
	Dofinansowanie	2 292 002,00	Dofinansowanie	1 311 965,93	Dofinansowanie	243 257,61	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	347 800,00	Ogółem	191 481,90	Ogółem	49 845,96	55,06
	Kwalifikowalne	347 800,00	Kwalifikowalne	191 481,90	Kwalifikowalne	49 845,96	
	Dofinansowanie	347 800,00	Dofinansowanie	191 481,90	Dofinansowanie	49 845,96	
Suma	Ogółem	2 639 802,00	Ogółem	1 503 447,83	Ogółem	293 103,57	56,95
	Kwalifikowalne	2 639 802,00	Kwalifikowalne	1 503 447,83	Kwalifikowalne	293 103,57	
	Dofinansowanie	2 639 802,00	Dofinansowanie	1 503 447,83	Dofinansowanie	293 103,57	
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	942 370,00	Ogółem	942 488,80	Ogółem	33 992,17	100,01
	Kwalifikowalne	942 370,00	Kwalifikowalne	942 488,80	Kwalifikowalne	33 992,17	
	Dofinansowanie	942 370,00	Dofinansowanie	942 488,80	Dofinansowanie	33 992,17	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	185 000,00	Ogółem	182 750,69	Ogółem	7 996,08	98,78
	Kwalifikowalne	185 000,00	Kwalifikowalne	182 750,69	Kwalifikowalne	7 996,08	
	Dofinansowanie	185 000,00	Dofinansowanie	182 750,69	Dofinansowanie	7 996,08	
Suma	Ogółem	1 127 370,00	Ogółem	1 125 239,49	Ogółem	41 988,25	99,81
	Kwalifikowalne	1 127 370,00	Kwalifikowalne	1 125 239,49	Kwalifikowalne	41 988,25	
	Dofinansowanie	1 127 370,00	Dofinansowanie	1 125 239,49	Dofinansowanie	41 988,25	
Zadanie 7 Portal obywatelski							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	1 714 791,19	Ogółem	0,00	93,94
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	1 714 791,19	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	1 714 791,19	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	1 714 791,19	Ogółem	0,00	93,94
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	1 714 791,19	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	1 714 791,19	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 979 998,00	Ogółem	1 743 931,54	Ogółem	303 206,89	58,52
	Kwalifikowalne	2 979 998,00	Kwalifikowalne	1 743 931,54	Kwalifikowalne	303 206,89	
	Dofinansowanie	2 979 998,00	Dofinansowanie	1 743 931,54	Dofinansowanie	303 206,89	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	244 200,00	Ogółem	163 406,39	Ogółem	26 696,61	66,91
	Kwalifikowalne	244 200,00	Kwalifikowalne	163 406,39	Kwalifikowalne	26 696,61	
	Dofinansowanie	244 200,00	Dofinansowanie	163 406,39	Dofinansowanie	26 696,61	
Suma	Ogółem	3 224 198,00	Ogółem	1 907 337,93	Ogółem	329 903,50	59,16
	Kwalifikowalne	3 224 198,00	Kwalifikowalne	1 907 337,93	Kwalifikowalne	329 903,50	
	Dofinansowanie	3 224 198,00	Dofinansowanie	1 907 337,93	Dofinansowanie	329 903,50	
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	974 002,00	Ogółem	624 452,93	Ogółem	125 928,14	64,11
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	624 452,93	Kwalifikowalne	125 928,14	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	624 452,93	Dofinansowanie	125 928,14	
Suma	Ogółem	974 002,00	Ogółem	624 452,93	Ogółem	125 928,14	64,11
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	624 452,93	Kwalifikowalne	125 928,14	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	624 452,93	Dofinansowanie	125 928,14	
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	944 780,60	Ogółem	254 154,96	43,58
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	944 780,60	Kwalifikowalne	254 154,96	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	944 780,60	Dofinansowanie	254 154,96	
Suma	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	944 780,60	Ogółem	254 154,96	43,58
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	944 780,60	Kwalifikowalne	254 154,96	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	944 780,60	Dofinansowanie	254 154,96	
Zadanie 11 Utrzymanie systemu							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 028 040,00	Ogółem	758 895,55	Ogółem	86 973,70	73,82
	Kwalifikowalne	1 028 040,00	Kwalifikowalne	758 895,55	Kwalifikowalne	86 973,70	
	Dofinansowanie	1 028 040,00	Dofinansowanie	758 895,55	Dofinansowanie	86 973,70	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	Ogółem	1 457 500,00	Ogółem	836 749,14	Ogółem	203 463,31	57,41
	Kwalifikowalne	1 457 500,00	Kwalifikowalne	836 749,14	Kwalifikowalne	203 463,31	
	Dofinansowanie	1 457 500,00	Dofinansowanie	836 749,14	Dofinansowanie	203 463,31	
Suma	Ogółem	2 485 540,00	Ogółem	1 595 644,69	Ogółem	290 437,01	64,20
	Kwalifikowalne	2 485 540,00	Kwalifikowalne	1 595 644,69	Kwalifikowalne	290 437,01	
	Dofinansowanie	2 485 540,00	Dofinansowanie	1 595 644,69	Dofinansowanie	290 437,01	
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie projektów graficznych	Ogółem	10 200,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	10 200,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	10 200,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - druk i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych (broszur i ulotek)	Ogółem	7 300,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	7 300,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	7 300,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych	Ogółem	79 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	79 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	79 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej projekt - konferencja na zakończenie realizacji projektu	Ogółem	118 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	118 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	118 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kampania internetowa	Ogółem	86 800,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	86 800,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	86 800,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kompleksowa realizacja filmów/prezentacji multimedialnych 3D	Ogółem	102 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	102 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	102 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kampania w mediach społecznościowych, portalach i blogach	Ogółem	81 100,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	81 100,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	81 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty	Ogółem	5 000,00	Ogółem	627,30	Ogółem	0,00	12,55
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	627,30	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	627,30	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty - Partner 2	Ogółem	5 000,00	Ogółem	86,10	Ogółem	0,00	1,72
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	86,10	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	86,10	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	Ogółem	364 000,00	Ogółem	203 517,07	Ogółem	51 029,75	55,91
	Kwalifikowalne	364 000,00	Kwalifikowalne	203 517,07	Kwalifikowalne	51 029,75	
	Dofinansowanie	364 000,00	Dofinansowanie	203 517,07	Dofinansowanie	51 029,75	
Szkolenia - Catering w czasie szkoleń organizowanych przez OPI PIB	Ogółem	32 400,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	32 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	32 400,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	891 300,00	Ogółem	204 230,47	Ogółem	51 029,75	22,91
	Kwalifikowalne	891 300,00	Kwalifikowalne	204 230,47	Kwalifikowalne	51 029,75	
	Dofinansowanie	891 300,00	Dofinansowanie	204 230,47	Dofinansowanie	51 029,75	
Koszty pośrednie							
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	Ogółem	627 792,25	Ogółem	324 960,25	Ogółem	101 815,31	51,76
	Kwalifikowalne	627 792,25	Kwalifikowalne	324 960,25	Kwalifikowalne	101 815,31	
	Dofinansowanie	627 792,25	Dofinansowanie	324 960,25	Dofinansowanie	101 815,31	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	Ogółem	1 883 376,75	Ogółem	1 296 695,18	Ogółem	119 575,56	68,85
	Kwalifikowalne	1 883 376,75	Kwalifikowalne	1 296 695,18	Kwalifikowalne	119 575,56	
	Dofinansowanie	1 883 376,75	Dofinansowanie	1 296 695,18	Dofinansowanie	119 575,56	
Suma	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	1 621 655,43	Ogółem	221 390,87	64,58
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	1 621 655,43	Kwalifikowalne	221 390,87	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	1 621 655,43	Dofinansowanie	221 390,87	
Ogółem w projekcie, w tym:	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	21 510 574,19	Ogółem	2 282 946,04	76,25
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	21 062 279,50	Kwalifikowalne	2 282 946,04	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	21 062 279,50	Dofinansowanie	2 282 946,04	

wydatki rzeczywiście poniesione	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	21 510 574,19	Ogółem	2 282 946,04	76,25
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	21 062 279,50	Kwalifikowalne	2 282 946,04	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	21 062 279,50	Dofinansowanie	2 282 946,04	
wydatki rozliczane ryczałtowo	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

w ramach kategorii kosztów							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu	Ogółem	650 000,00	Ogółem	130 962,91	Ogółem	19 996,00	20,15
	Kwalifikowalne	650 000,00	Kwalifikowalne	130 962,91	Kwalifikowalne	19 996,00	
	Dofinansowanie	650 000,00	Dofinansowanie	130 962,91	Dofinansowanie	19 996,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny	Ogółem	671 830,00	Ogółem	1 057 789,10	Ogółem	0,00	133,17
	Kwalifikowalne	671 830,00	Kwalifikowalne	894 671,25	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	671 830,00	Dofinansowanie	894 671,25	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie	Ogółem	2 558 250,00	Ogółem	5 131 722,59	Ogółem	274 280,00	189,45
	Kwalifikowalne	2 558 250,00	Kwalifikowalne	4 846 545,75	Kwalifikowalne	274 280,00	
	Dofinansowanie	2 558 250,00	Dofinansowanie	4 846 545,75	Dofinansowanie	274 280,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne	Ogółem	1 571 610,00	Ogółem	819 806,26	Ogółem	154 050,27	52,16
	Kwalifikowalne	1 571 610,00	Kwalifikowalne	819 806,26	Kwalifikowalne	154 050,27	
	Dofinansowanie	1 571 610,00	Dofinansowanie	819 806,26	Dofinansowanie	154 050,27	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu	Ogółem	18 768 700,00	Ogółem	12 544 407,43	Ogółem	1 562 199,15	66,84
	Kwalifikowalne	18 768 700,00	Kwalifikowalne	12 544 407,43	Kwalifikowalne	1 562 199,15	
	Dofinansowanie	18 768 700,00	Dofinansowanie	12 544 407,43	Dofinansowanie	1 562 199,15	
Informacja i Promocja	Ogółem	494 900,00	Ogółem	713,40	Ogółem	0,00	0,14
	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	713,40	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	494 900,00	Dofinansowanie	713,40	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia	Ogółem	396 400,00	Ogółem	203 517,07	Ogółem	51 029,75	51,34
	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	203 517,07	Kwalifikowalne	51 029,75	
	Dofinansowanie	396 400,00	Dofinansowanie	203 517,07	Dofinansowanie	51 029,75	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	1 621 655,43	Ogółem	221 390,87	64,58
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	1 621 655,43	Kwalifikowalne	221 390,87	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	1 621 655,43	Dofinansowanie	221 390,87	

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Informacja i Promocja	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Szkolenia	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	141 477,20	Kwalifikowalne	50 818,46	35,69
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	1 621 349,59	Kwalifikowalne	221 390,87	64,57

Informacje

Polityki wspólnotowe

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Oryginały dokumentacji dotyczącej Partnera (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy) znajdują się w siedzibie OPI PIB przy al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa, a Lidera w siedzibie MNISW przy ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Załączniki

Faktury

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty

Lp.	Nazwa
1	zestawienie wydatków osobowych

Odbiór/wykonanie prac

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	Protokół z posiedzenia nr 11 KS ZSUN II			
2	AGENDA KS ZSUN II 12			
3	Lista obecności KS ZSUN II 1			
4	HRF.POPC.02.03.01-00-0003-17-2020-01-13			
5	KM.POPC.02.03.01-0003-17-2019-10-1			
6	Partner Tabela do LP ZSUN II pazdz-grudz-2019 bezposrednie 2020-01-10			

7	Partner Tabela do LP ZSUN II pazdz-grudz-2019 posrednie 2020-01-10			
8	Zestawienie dokumentow z oświadczeniem - wydatki osobowe ZSUN II_WoP nr 10			
9	Partner Tabela do LP pazdz-grudz-2019 bezposrednie		2020-01-10	
10	Partner Tabela do LP pazdz-grudz-2019 posrednie		2020-01-10	
11	HP. POPC.02.03.01-00-0003-17-2020-01-10			
12	wskaznik produktu nr 1 2019-12-31		2020-01-10	
13	Wskaznik produktu nr 3 2019-12-31		2020-01-10	
14	Wskaznik produktu nr 4 2019-12-31		2020-01-10	
15	Wskaznik produktu nr 6 2019-12-31		2020-01-10	
16	Wskaznik rezultatu nr 1 2019-12-31		2020-01-10	
17	Kamien milowy M 6.3		2020-01-10	
18	Kamien milowy M 8.2		2020-01-10	
19	Kamien milowy M 10.2		2020-01-10	
20	Skład zespołu projektowego ZSUN II_20191001-20191231			

.....
(miejsowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —————

Brak danych w tabeli