



MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII

Warszawa, 23 września 2019 r.

DGE-I.0033.24.2019

Pani Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji

W związku z uwagami Ministra Cyfryzacji do przedstawionego do zaopiniowania w ramach KRMC do raportu za II kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. *Konto firmy – usługi online dla firm w jednym miejscu*, przedstawiam, co następuje.

Podtrzymuję wskazaną wartość, czyli postęp finansowy na poziomie 0,71%, co uzasadniam w sposób następujący. W nagłówku w tabeli nr 2 „Postęp finansowy” wskazano, że należy wpisać „Wartość środków wydatkowanych” (podaję tytuł kolumny). We wzorze do raportu wskazano natomiast, że chodzi o wartość złożonych wniosków o płatność:


W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w złożonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych.

W pierwotnym raporcie wskazano wartość postępu finansowego obliczonego wg nagłówka kolumny. Jednak pod wpływem roboczej uwagi Ministra Inwestycji i Rozwoju do raportu za II kwartał 2019 r. (przekazana 4 września br.), wskazano wartość przeliczoną wg tego, co wpisano we wzorze - instrukcji postępowania.

Powyższa niejednoznaczność nagłówka z instrukcją postępowania została zgłoszona jako jedna z uwag do wzoru Raportu z postępu rzeczowo - finansowego projektu (pismo Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 16 września br., znak DGE-I.0033.22.2019).

Przedstawiając powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie przyjęcia wyjaśnienia przez Komitet.

Z poważaniem

Pełnomocnik
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
ds. Informatyzacji

Piotr Woźny