


Cykl życia projektu w formule PCP



Krok 1. Przygotowanie

– w trakcie tego kroku NCBR – w wyniku analiz oraz konsultacji z otoczeniem biznesowym – definiuje wyzwanie, a także założenia, cele i pożądane efekty programu. Ustalany jest budżet i harmonogram w podziale na etapy oraz szacowaną liczbę wykonawców.

W trakcie fazy przygotowawczej NCBR prowadzi także dialogi techniczne, do których zaprasza podmioty zainteresowane przedmiotem danego programu.

Dialogi techniczne służą do doprecyzowania oraz weryfikacji założeń programu oraz warunków realizacji i wymogów kontraktowych, tak by w jak największym stopniu dostosować go do potrzeb i oczekiwań rynku.

Faza przygotowawcza kończy się wraz z opracowaniem dokumentacji konkursowej dla danego programu.

Krok 2. Konkurs

– w trakcie tego kroku NCBR ogłasza konkurs, publikując regulamin wraz z załącznikami. W odpowiedzi na ogłoszenie zainteresowani wykonawcy składają swoje oferty na formularzu wniosku.

Następnie NCBR dokonuje oceny formalnej i merytorycznej przy wsparciu ekspertów zewnętrznych.

Konkurs kończy publikacja listy rankingowej i zaproszenie do zawarcia umów.

Charakterystyczne dla PCP jest zawarcie umów z więcej niż jednym wykonawcą – średnio do fazy realizacji dopuszczonych zostaje około 4-10 podmiotów. Dokładna informacja o maksymalnej liczbie wykonawców, którzy mogą zostać dopuszczeni do fazy realizacji określona jest w regulaminie konkursu.

Krok 3. Realizacja prac B+R

– w trakcie tego kroku wykonawcy, z którymi zostały zawarte umowy, realizują swoje projekty. Robią to w czasie określonym dla danego programu.

Faza realizacji zazwyczaj podzielona jest na 2 lub 3 etapy, odpowiadające logice prowadzenia prac B+R. Po każdym etapie wykonawcy zobowiązani są dostarczyć do NCBR wyniki swoich prac B+R, a NCBR dokonuje ich odbioru i oceny.

W efekcie, po każdym etapie następuje selekcja wyników prac w oparciu o warunki i kryteria określone w dokumentacji konkursowej.

Celem selekcji jest stopniowe zmniejszanie liczby uczestniczących w przedsięwzięciu wykonawców, a w efekcie – wybór najlepszych rozwiązań. Dokładna informacja o liczbie etapów w danym programie oraz maksymalnej liczbie wykonawców w danym etapie określona jest w regulaminie konkursu.

 **Zakończenie i komercjalizacja**



WARTO WIEDZIEĆ

Model finansowania projektu w programie realizowanym formule PCP – odmiennie od klasycznych rozwiązań grantowych – zakłada wypłatę wynagrodzenia za zrealizowanie określonych prac, a nie refundację poniesionych kosztów. Możliwe jest ubieganie się przez wykonawcę o zaliczkę na kolejne etapy realizacji projektu.