



Sopot, dnia 29 kwietnia 2020 r.

Jan Marcin WĘSŁAWSKI  
Dyrektor  
Instytutu Oceanologii  
Polskiej Akademii Nauk

Pan  
Jacek PAZIEWSKI  
Sekretarz  
Komitetu Rady Ministrów  
do Spraw Cyfryzacji

Szanowny Panie Sekretarzu,

chcielibyśmy odnieść się do otrzymanej uwagi MC do raportu za I kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo - finansowego projektu pn. „ELEKTRONICZNE CENTRUM UDOSTĘPNIANIA DANYCH OCEANOGRAFICZNYCH ECUDO.PL”: *Na podstawie informacji przekazanych wraz z ostatnim złożonym w pierwszym kwartale wnioskiem o płatność, wskazana wartość powinna wynosić nie mniej niż 29,23%. W raporcie Beneficjent wskazał 19.00%.*

Na podstawie rozliczenia kosztów realizacji projektu przedstawionych wraz z ostatnim WoP poniesione wydatki na dzień 27.04.2020 r. wynoszą 2 958 428,28 zł, co stanowi 19,38% zaplanowanych całkowitych kosztów projektu eCUDO.

Z poważaniem,

Jan Marcin Węśławski  
Dyrektor