



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Europejski Fundusz Społeczny

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w KSI:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
1.2 Numer i nazwa Działania:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	
1.4 Województwo:	podlaskie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
1.6 Numer konkursu:	1/POKL/9.5/07
1.7 Tytuł projektu:	Wyszkoleni strażacy - bezpieczniejsi mieszkańcy
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.06.2008 Do 31.08.2008
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat hajnowski Gmina:
1.10 Projekt ponadnarodowy:	NIE
1.11 Projekt innowacyjny:	NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)	
2.1 Nazwa projektodawcy:	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce
2.2 Status prawny:	Administracja Rządowa
2.3 NIP: (PL)	5431784434
2.4 REGON:	050617799
2.5 Adres siedziby:	Ulica: 11 Listopada Nr domu: 4 Nr lokalu: Miejscowość: Hajnówka Kod pocztowy: 17-200 Telefon: 085 682 95 80

	Fax: 085 682 95 81
2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Jarosław Trochimczyk
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Jerzy Pietroczyk
2.7.1 Numer telefonu:	600 307 075
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	kppspaha.zca@straz.bialystok.pl
2.7.3 Numer faksu:	085 682 95 81
2.7.4 Adres:	17-200 Hajnówka, 11 Listopada 4
2.8 Partnerzy:	TAK
2.8.1.1 Nazwa organizacji/institucji:	Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Hajnówce
2.8.1.2 Status prawny:	Stowarzyszenia i organizacje społeczne
2.8.1.3 Adres:	17-200 Hajnówka, 11 Listopada 4

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 18 000 znaków)

3.1 Cel projektu

- ◆ Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaz problem/y który/e chcesz rozwiązać)
- ◆ Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu.
- ◆ Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi)

Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji strażaków zarówno ochotników jak też zawodowych. Problemem występującym w lokalnej społeczności są niskie kwalifikacje specjalistyczne tej grupy zawodowej, a co za tym idzie ograniczona możliwość awansu zawodowego, a w przypadku strażaków ochotników mniejsze szanse na uzyskanie pracy w Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo brak jest dogodnych alternatyw do ukończenia przedmiotowych kursów. Wiąże się one z faktem długotrwałego oczekiwania na skierowanie na szkolenie, lub z koniecznością poniesieniem dużych kosztów.

Celem szczegółowym projektu jest stworzenie warunków oraz lepszego dostępu do uzyskania niezbędnych kwalifikacji zawodowych. Uzyskamy to poprzez przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa medycznego i kursu pilarzy oraz umożliwienie realizacji doskonalenia zawodowego po zakończeniu podnoszenia kwalifikacji. W przypadku braku organizacji wymienionych szkoleń większość osób nie podejmie indywidualnych działań w zakresie dokształcania. Także jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające w poszczególnych wsiach nie będą w stanie opłacić szkoleń swoim członkom. Zakładamy, iż projekt będzie miał działanie katalityczne - zachęci zarówno grupę docelową jak też inne instytucje do prowadzenia szkoleń także przy wykorzystaniu środków UE.

Planowane przedsięwzięcie bezpośrednio wpisuje się w cel i uzasadnienie działania zawarte w szczegółowym opisie priorytetów PO KL. Dotyczy mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast oraz jest oddolną inicjatywą lokalną dotyczącą podnoszenia kwalifikacji. Dodatkowo projekt jest zgodny z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Hajnówka, który w działaniu 6 (rozwój oświaty i kształcenia) zakłada podwyższanie kwalifikacji zawodowych i kształcenie kadr.

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)

- ◆ Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem
- ◆ Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem
- ◆ Opisz sposób rekrutacji uczestników

Grupą docelową są strażacy zrzeszeni w Ochotniczych Strażach Pożarnych Powiatu Hajnówka oraz częściowo strażacy Państwowej Straży Pożarnej. Wśród danej grupy docelowej wszyscy są mieszkańcami terenów wiejskich i małych miasteczek (do 25 tys. os.), dodatkowo wśród strażaków ochotników ponad połowa stanowi ludność zawodowo związaną z rolnictwem. Wybór danej grupy docelowej wiąże się z faktem, iż ma ona utrudniony dostęp do edukacji, a jednocześnie jest stale i aktywnie związana z prowadzeniem działań ratowniczych.

Uczestnicy będą rekrutowani przez partnera (Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Hajnówce) który działając w środowisku strażaków ochotników posiada zarówno dane dotyczące wyszkolenia i kadr z poszczególnych jednostek, jak też wiedzę na temat potrzeb szkoleniowych i doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. Partner wyśle zaproszenia do wzięcia udziału w szkoleniu do wszystkich zainteresowanych jednostek/institucji. Podczas rekrutacji uwzględniona będzie zasada równości szans, która wynika bezpośrednio z celu projektu (powszechny i łatwy dostęp do szkolenia), także równości płci (w podobnych przedsięwzięciach szkoleniowych uczestniczyły kobiety zainteresowane szkoleniem z działalności ratowniczej).

3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)

Status uczestnika	Ilość osób
Bezrobotni	5
w tym osoby długotrwale bezrobotne	
Osoby nieaktywne zawodowo	10
w tym osoby uczące lub kształcące się	10
Zatrudnieni	40
w tym rolnicy	30
w tym samozatrudnieni	
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	
w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach	5
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	5
w tym pracownicy w gorszym położeniu	
Ogółem	55
w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych	30
w tym migranci	
w tym osoby niepełnosprawne	

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem	Ilość
Mikroprzedsiębiorstwa	
Małe i średnie przedsiębiorstwa	
Duże przedsiębiorstwa	

3.3 Działania

- ◆ Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie

1. Przygotowanie sali do prowadzenia szkolenia. Obejmie dostosowanie już posiadanego wyposażenia sali szkoleniowej oraz uzupełnienia w niezbędny sprzęt. Wyposażenie sali zostanie tak dostosowane, by można było prowadzić doskonalenie zawodowe po zakończeniu kursu, oraz umożliwić doszkalanie na miejscu w świetlicach wiejskich.
2. Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego. Obejmie - przygotowanie, rekrutację 30 osób z grupy docelowej, przeprowadzenie cyklu zajęć (łącznie 8 dni), egzamin oraz wydanie certyfikatu.
3. Kurs pilarzy - obejmie przygotowanie, rekrutację i przeprowadzenie kursu dla grupy 25 osób. Jak w przypadku pierwszego szkolenia nastąpi wybór poszczególnych osób z grupy docelowej, przeprowadzenie cyklu zajęć (łącznie 12 dni), egzamin państwowy oraz wydanie certyfikatu obsługi pił mechanicznych klasy III.
- 4 Działania informacyjne i promocyjne polegające na zaproszeniu do relacjonowania przedsięwzięcia mediów lokalnych, zamieszczeniu informacji na stronie internetowej oraz na odpowiednim oznakowaniu miejsca prowadzenia szkoleń.

3.4 Rezultaty

- ◆ Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań
- ◆ Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane
- ◆ Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu

Rezultatem twardym projektu będzie ukończenie szkoleń przez 55 strażaków. 25 ukończy kurs pilarzy, zaś 30 szkolenie z ratownictwa medycznego. Obecnie wśród 569 strażaków OSP i PSP z terenu powiatu czynnie uczestniczących w działaniach jedynie 6(1%)posiada ukończony kurs pilarzy, zaś 216 (38%) szkolenie z ratownictwa medycznego. Natomiast standardy ratownictwa zakładają by 100% strażaków miało ukończony kurs ratownictwa medycznego, zaś kurs pilarzy przynajmniej 1 osoba na pojazd wyposażony w piłę mechaniczną. W przypadku braku organizacji wymienionych szkoleń większość osób nie podejmie indywidualnych działań w zakresie doszkalcenia. Także jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające w poszczególnych wsiach nie będą w stanie opłacić szkoleń swoim członkom.

Miękkimi rezultatami wynikającymi z uzyskania nowych kwalifikacji będzie zwiększenie możliwość awansu zawodowego dla strażaków PSP, a w przypadku strażaków ochotników większe szanse na uzyskanie pracy w Państwowej Straży Pożarnej (przedmiotowe kursy są dodatkowo punktowane w trakcie procesu konkursowego dla nowych pracowników). Dzięki szkoleniom i wiedzy w nich zdobytej wzrośnie motywacja i pewność siebie grupy docelowej. Wreszcie kolejnym miękkim

rezultatem będzie wzrost bezpieczeństwa w regionie ze względu na lepiej wykwalifikowanych ratowników. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba osób, które ukończyły szkolenia/kursy i zdały egzamin końcowy tj. dla szkolenia z ratownictwa medycznego - 30 osób, zaś dla kursu pilarzy 25 osób. Monitorowanie rezultatów nastąpi poprzez weryfikację danych szkoleniowych znajdujących się w bazie danych partnera. Zakładamy, iż projekt będzie miał działanie katalityczne - zachęci zarówno grupę docelową jak też inne instytucje do prowadzenia szkoleń także przy wykorzystaniu środków UE. Osiągnięte rezultaty bezpośrednio wpłyną na założone cele, gdyż w wyniku ukończenia szkoleń/kursu nastąpi podniesienie kwalifikacji grupy docelowej.

3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

- ◆ Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów
- ◆ Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany
- ◆ Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie)
- ◆ Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy
- ◆ Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt

Dotychczas KP PSP w Hajnówce realizowała następujące podobne projekty przy wykorzystaniu funduszy UE (PHARE 2002/2003, INTERREG IIIA):

1. "Chronimy jedną puszcę - edukacja strażaków polskich i białoruskich oraz spotkanie młodzieży pożarniczej z regionu Puszczy Białowieskiej" Projekt polegał na organizacji trzyaspektowego przedsięwzięcia (publikacja, obóz, seminarium) z dziedziny wymiany kulturalnej oraz szkolenia strażaków i młodzieży pożarniczej z graniczących ze sobą regionów - Powiatu Hajnowskiego oraz Rejonu Prużany na Białorusi. Projekt trwał od 1 lipca do 15 listopada 2004r. Całkowity koszt projektu wyniósł - 10 479,15 EUR.

2. "Szkolenie bez granic - warsztaty edukacyjno - sportowe strażaków polskich i białoruskich" Była to kontynuacja poprzedniego projektu. Dotyczyła trzyaspektowego przedsięwzięcia (publikacja, obóz, szkolenie chemiczne) dla graniczących ze sobą regionów - Powiatu Hajnowskiego oraz Rejonu Prużany i Kamieniec na Białorusi. Projekt trwał od 1 maja do 31 października 2005r. Całkowity koszt projektu wyniósł - 15 475,73 EUR.

3. "Strażacy bez granic - spotkania sportowe i edukacyjne" - czteroaspektowe przedsięwzięcie (festyn strażacki, wydanie publikacji o zawodach pożarniczych, obóz sportowy oraz seminarium ratownicze) z dziedziny wymiany kulturalnej oraz szkolenia strażaków i młodzieży pożarniczej z graniczących ze sobą regionów - Powiatu Hajnowskiego oraz Rejonów Prużany i Kamieniec na Białorusi. Projekt trwał od 1 maja do 30 września 2006r. Całkowity koszt projektu wyniósł - 122 570,00 PLN.

4. "Strażacy wokół puszczy - wspólna historia, kultura, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia" - pięcioaspektowe przedsięwzięcie z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz kultury i historii. Znalazło się w nim: wydanie ulotki informacyjnej dla mieszkańców powiatu jak postępować w przypadkach pożarów, wypadków i innych zdarzeń, organizacja zgrupowania kondycyjnego dla młodzieży promującego zdrowe wzorce ruchowe, wydanie publikacji dotyczącej historii straży pożarnej z Hajnówki i Kamieńca, organizacja pleneru artystycznego dla młodzieży, organizacja szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie usuwania skutków huraganów i silnych wiatrów. Projekt trwał od 1 stycznia do 15 października 2007r. Całkowity koszt projektu wyniósł - 82 385,00 PLN.

5. "Samochód dla wspólnej puszczy - kompleksowa ochrona przygranicznych ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej" - obejmował zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, który pozwoli na prowadzenie skutecznych działań w regionie, przyspieszy reagowanie na niebezpieczne zdarzenia. Projekt trwał od 01.02.2005r. do 31.11.2005r. Całkowity koszt NETTO realizacji projektu wyniósł - 861 080 PLN

6. "Bezpieczniej wokół granicy - rozbudowa strażnicy straży pożarnej" Projekt dotyczył rozbudowy z modernizacją obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Czeremsze. Inwestycja ta pozwoliła na stworzenie boksów garażowych i pomieszczeń technicznych pozwalających na wyposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt ratowniczo gaśniczy. Zostało także uruchomione zaplecze logistyczno - szkoleniowe oraz sala punktu alarmowego. Projekt realizowano w latach 2005-2006 - wartość całkowita projektu 238 798,06 EUR.

Projekt będzie zarządzany przez wykwalifikowaną kadrę komendy (posiadającą przeszkolenie z zakresu realizacji projektów ze środków UE w tym także szkolenie z EFS). W skład personelu bezpośrednio zarządzającego projektem wchodzić będzie:

1. Koordynator - 18 lat stażu pracy (w tym 4 lata aplikacja środków UE)
2. Księgowa - 12 lat stażu pracy (w tym 7 lat na stanowisku głównego księgowego oraz 4 lata aplikacja środków UE)
3. Zespół logistyczno szkoleniowy - 4 osoby (od 4 do 23 lat stażu pracy) przeszkolone w zakresie realizacji zamówień publicznych oraz realizacji szkoleń. W skład zespołu wejdą 2 osoby z personelu partnera zajmujące się rekrutacją osób na szkolenia. Zespół uczestniczył w realizacji projektów ze środków UE także o charakterze szkoleniowym.

Beneficjent w 2006r uzyskał przychód (dotacja z budżetu państwa) w wysokości

4 052 391 zł, zaś partner (przychody z różnych źródeł) w wysokości 4 501,91 zł.

Partner (Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP) będzie odpowiedzialny za rekrutację uczestników szkoleń oraz monitorowanie rezultatów projektu. Działa on w środowisku strażaków ochotników, posiada zarówno dane

dotyczące wykształcenia z poszczególnych jednostek, jak też wiedzę na temat potrzeb szkoleniowych i doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. W fazie przygotowawczej będzie prowadził działania promocyjne zmierzające do jak najszerszego rozpropagowania prowadzonych szkoleń/kursów, zaś w fazie końcowej dokona weryfikacji stanu wykształcenia strażaków w powiecie hajnowskim.

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2008	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	49 790,00 zł	49 790,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	49 790,00 zł	49 790,00 zł
Zadanie 1 : Przygotowanie sali do szkolenia	3 800,00 zł	3 800,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2 : Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego	19 140,00 zł	19 140,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 3 : Kurs pilarzy	26 050,00 zł	26 050,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4 : Działania informacyjne i promocyjne	800,00 zł	800,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	0,00 zł	0,00 zł
jako % kosztów bezpośrednich (4.1.2/4.1.1)	0.00 %	0.00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	3 800,00 zł	3 800,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	7.63 %	7.63 %
4.2 Przychód projektu	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wkład własny	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł
4.3.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł
4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - (4.2 + 4.3)]	49 790,00 zł	49 790,00 zł
4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny		
4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika:		905,27 zł

V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104).

Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.

Data wypełnienia wniosku: 24.12.2007

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

- nie korzystałem/am z pomocy
- szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
- pomocy Punktu Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
- pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
- inne

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2008			Łącznie liczba uczestników
	Kwartał	-		
Miesiąc	6	7	8	
Zadanie 1 - Przygotowanie sali do szkolenia				
Etap 1 - Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania				
Etap 2 - Przystosowanie sali do szkolenia				
Zaangażowany personel				
Kordynator 24h				
Księgowa 8h				
Zespół logistyczny 48h				
Liczba uczestników				
Zadanie 2 - Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego				
Etap 1 - Przygotowanie szkolenia				
Etap 2 - Realizacja szkolenia				
Zaangażowany personel				
Kordynator 48h				
Księgowa 8h				
Zespół logistyczny 48 h				
Zewnętrzny personel szkolący 64h				
Liczba uczestników			30	30
Zadanie 3 - Kurs pilarzy				
Etap 1 - Przygotowanie kursu				
Etap 2 - Realizacja kursu				
Zaangażowany personel				
Kordynator 48h				
Księgowa 8h				
Zespół logistyczny 48 h				
Zewnętrzny personel szkolący 96h				
Liczba uczestników			25	25
Zadanie 4 - Działania informacyjne i promocyjne				
Etap 1 - Wydanie materiałów informacyjnych				
Etap 2 - Promocja Bezpośrednia				
Zaangażowany personel				
Koordinator 36h				
Zespół logistyczny 4h				
Księgowa 4h				
Liczba uczestników				

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2008		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)						49 790,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						49 790,00 zł
Zadanie 1: Przygotowanie sali do szkolenia						3 800,00 zł
1. Sprzęt informatyczny z oprogramowaniem	TAK	NIE	kpl	1	3 800,00 zł	3 800,00 zł
Zadanie 2: Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego						19 140,00 zł
2. Przeprowadzenie szkolenia	NIE	NIE	osoba	30	510,00 zł	15 300,00 zł
3. Wyżywienie uczestników	NIE	NIE	osobodzień	240	16,00 zł	3 840,00 zł
Zadanie 3: Kurs pilarzy						26 050,00 zł
4. Przeprowadzenie kursu	NIE	NIE	osoba	25	850,00 zł	21 250,00 zł
5. Wyżywienie uczestników	NIE	NIE	osobodzień	300	16,00 zł	4 800,00 zł
Zadanie 4: Działania informacyjne i promocyjne						800,00 zł
6. Materiały promocyjne	NIE	NIE	kpl	1	800,00 zł	800,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)						0,00 zł
koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich						0.00 %
w tym jako cross-financing						0,00zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)						3 800,00zł 7.63 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą						49 790,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną						0,00 zł
Wkład prywatny						0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	Razem
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				49 790,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				49 790,00 zł
Zadanie 1: Przygotowanie sali do szkolenia				3 800,00 zł
1. Sprzęt informatyczny z oprogramowaniem	TAK	NIE	kpl	3 800,00 zł
Zadanie 2: Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego				19 140,00 zł
2. Przeprowadzenie szkolenia	NIE	NIE	osoba	15 300,00 zł
3. Wyżywienie uczestników	NIE	NIE	osobodzień	3 840,00 zł
Zadanie 3: Kurs pilarzy				26 050,00 zł
4. Przeprowadzenie kursu	NIE	NIE	osoba	21 250,00 zł
5. Wyżywienie uczestników	NIE	NIE	osobodzień	4 800,00 zł
Zadanie 4: Działania informacyjne i promocyjne				800,00 zł
6. Materiały promocyjne	NIE	NIE	kpl	800,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)				0,00 zł
koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich				0.00 %
w tym jako cross-financing				0,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)				3 800,00 zł 7.63 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą				49 790,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną				0,00 zł
Wkład prywatny				0,00 zł

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-financing'u w projekcie: Istniejąca obecnie sala szkoleniowa posiada wyposażenie w postaci przenośnego sprzętu nagłośnieniowego i rzutnika multimedialnego. Brak jest natomiast sprzętu informatycznego. Mimo iż kursy nie trwają stosunkowo długo to po ich zakończeniu sprzęt jest nadal wykorzystywany. Kursy medyczne wymagają recertyfikacji dla każdego strażaka po upływie 3 lat, zaś sama wiedza zdobyta podczas szkoleń wymaga utrwalania w ramach doskonalenia zawodowego. Ponadto kadra komendy wykorzystuje sprzęt w ramach szkoleń podstawowych strażaków OSP, które są przeprowadzane średnio od 3 do 5 razy w roku i obejmują 104h lekcyjne. Wyposażenie sali zostanie tak dostosowane, by można było prowadzić doskonalenie zawodowe po zakończeniu kursu, oraz umożliwić doszkalanie na miejscu w świetlicach wiejskich.</p>
	Uzasadnienie:

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną.
