



Warszawa, dnia 18 lutego 2019 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO CYFRYZACJI

SEKRETARZ STANU

Karol Okoński

BAiPS-VI.002.3.2019

Pani
Justyna DUSZYŃSKA
Sekretarz Komitetu Rady
Ministrów do spraw Cyfryzacji

Szanowna Pani Sekretarz,

uprzejmie informuję, iż akceptuję przedłożony raport za IV kwartał 2018 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. ***Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi – KRK 2.0.***

Jednakże z uwagi na raportowane opóźnienia w realizacji projektu i planowaną zmianę zakresu projektu należy zwrócić uwagę na ustalenia poczynione na posiedzeniu Komitetu w dniu 20 grudnia 2018 r., zgodnie z którymi Minister Sprawiedliwości został zobowiązany do przekazania do opinii KRMC nowego opisu założeń projektu, w związku z szerokim zakresem zmian w projekcie odnoszących się zarówno do budżetu jak i harmonogramu jego realizacji oraz weryfikacji formalnych uwarunkowań w zakresie zapewnienia gotowości legislacyjnej ww. projektu.

Z poważaniem,

Karol Okoński
/-podpisano elektronicznie/

Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)