

Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 roku pn. **System Monitorowania Kosztów Leczenia**
(wnioskodawca – Minister Zdrowia, beneficjent - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji)

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	6. Produkty końcowe projektu	Wśród produktów końcowych nie wymieniono „API wejścia/wyjścia” produkty, który został zawarte w opisie założeń projektu zaakceptowanym przez KRMC	Proszę o analizę i korektę raportu.	Wykaz produktów oparty jest na Wniosku o Dofinansowanie a nie na piśmie do KRMC w dniu 19 sierpnia 2019 r. (pismo znak: EZU.079.2.2019.EP), które stanowiło opis koncepcji założeń, natomiast finalny kształt projektu to WOD. Wyjaśniliśmy tę kwestię w raporcie za I kwartał 2020 r., co zostało zaakceptowane.
2	MC	6. Produkty końcowe projektu	<p>Nie podano informacji w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów”, o których mowa w pkt 7.1. opisu założeń projektu informatycznego „Widok kooperacji aplikacji” zaakceptowanym przez członków KRMC.</p> <p>W tej kolumnie dla każdego produktu odrębnie muszą być wskazane zależności/powiązania z produktami innych projektów (na diagramie kooperacji są wypisane i pod nim), tj. (systemami, rejestrami, e-usługami itp.) według porządku:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nazwa systemu lub rejestru: – opis zależności – oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania <p>W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie zależności/powiązania z wykorzystaniem następującego słownika:</p> <ul style="list-style-type: none"> – korzystanie – wspieranie 	Proszę o analizę i korektę raportu.	Komplementarność względem produktów innych projektów opracowana jest na podstawie Wniosku o Dofinansowanie a nie na piśmie do KRMC w dniu 19 sierpnia 2019 r. (pismo znak: EZU.079.2.2019.EP), które stanowiło opis koncepcji założeń, natomiast finalny kształt projektu to WOD. Projekt SMOKL nie ma powiązań, zależności z produktami innych projektów.

		<p>– uzupełnianie się wraz z krótkim opisem zakresu tego powiązania</p> <p>W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu integracji wykorzystując następujący słownik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelowanie biznesowe - Specyfikowanie wymagań - Analizowanie - Projektowanie - Implementowanie - Testowanie - Wdrażanie 		
--	--	--	--	--