

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Zabezpieczenie grobli i wysp na stawach hodowlanych w ramach realizacji projektu LIFE16 NAT/PL/000766 (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 241051947
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Plac Grunwaldzki 8-10
- 1.4.2.) Miejscowość:** Katowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 40-127
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL22A - Katowicki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 32 42 06 801
- 1.4.8.) Numer faksu:** 32 42 06 884
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@katowice.rdos.gov.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.gov.pl/web/rdos-katowice>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-9933ba68-c1fe-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00491358
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2022-12-13

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00069496/01
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Tak
- 3.4.) Nazwa projektu lub programu:**
- LIFE16 NAT/PL/000766 „Ochrona siedlisk ptaków wodno – błotnych w Dolinie Górnej Wisły” (LIFE.VISTULA.PL)
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:**

Zabezpieczenie grobli i wysp na stawach hodowlanych w ramach realizacji projektu LIFE16 NAT/PL/000766 (...)

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zamówienia: Zabezpieczenie grobli i wysp na stawach hodowlanych w ramach realizacji projektu LIFE16 NAT/PL/000766 „Ochrona siedlisk ptaków wodno – błotnych w Dolinie Górnej Wisły” (LIFE.VISTULA.PL).

2. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem grobli i wysp na stawach hodowlanych: Bożyniec Wielki, Młyński, Granicznik, Olszowiec w ramach realizacji projektu LIFE16 NAT/PL/000766 „Ochrona siedlisk ptaków wodno – błotnych w Dolinie Górnej Wisły” (LIFE.VISTULA.PL);

2) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do wykonania prac budowlanych na groblach i wyspach na stawach hodowlanych, w podziale na etapy:

I etap (2021 r.): wykonanie zabezpieczenia grobli i wysp na stawach hodowlanych - co najmniej 4 obiektów z wyłączeniem wyspy na stawie Młyński,

II etap (2022 r.): wykonanie zabezpieczenia grobli i wysp na stawach hodowlanych – pozostałe obiekty w tym wyspa na stawie Młyńskim;

3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 6 do SWZ.

4) Zamawiający informuje, że opracowana przez niego dokumentacja techniczna zawiera maksymalne rozmiary wysp oraz długości grobli planowanych do wykonania w ramach przedmiotowego projektu. Na etapie rewizji możliwości wykonania prac, mając na uwadze posiadane środki finansowe na realizację zadania, Zamawiający zmniejszył wielkości robót przy jednoczesnym zachowaniu zaprojektowanych metod ich wykonania. Wykonawca ma obowiązek wykonania robót w wielkościach wskazanych zgodnie z Załącznikiem 1a do SIWZ- Kalkulacja ofertowa;

5) Wykonawca będzie odpowiedzialny (wraz z ewentualną koniecznością wypłaty odszkodowania zarządcy stawu), za nieprawidłowości w przegłębieniu dna stawu

w wyniku refulowania gruntu, powodujące powstanie przegłębień i zastoisk wody w dnie stawu, które uniemożliwią swobodny odpływ wody w okresie odłowy ryb i gromadzenie się ryb w tych zastoiskach;

6) opis robót przedstawiony w załączonej kalkulacji ofertowej, stanowiącej Załącznik nr 1a ma charakter pomocniczy.

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty (...) dalszy opis w Rozdziale IV SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

60600000-4 - Usługi transportu wodnego

71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

90720000-0 - Ochrona środowiska

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-10-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): SOLEY sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6760076615

4.3.3.) Ulica: Przemysłowa 33

4.3.4.) Miejscowość: Balice

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-083

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 4987974,87 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00178080/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-12-07

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 lit. g, umowy związku z § 14 ust. 9 pkt 1:

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie ulega termin realizacji Etapu I zamówienia, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy: który otrzymuje następujące brzmienie:

„Etap I – do 08.12.2021 r.: - wykonanie zabezpieczenia grobli i wysp na stawach hodowlanych - co najmniej 4 obiektów z wyłączeniem wyspy na stawie Młyński”.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 lit. g, w związku z § 14 ust. 9 pkt 2 i 3 umowy:

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie ulega opis realizacji Etapu I zamówienia, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy: który otrzymuje następujące brzmienie:

„Etap I – do 08.12.2021 r.: - wykonanie całkowitego lub częściowego zabezpieczenia grobli i wysp na stawach hodowlanych - co najmniej 4 obiektów z wyłączeniem wyspy na stawie Młyński”, z wykazaniem stanu zaawansowania robót nie mniejszym niż 57,24 % całkowitych kosztów realizacji zamówienia, określonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy”.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 lit. g, w związku z § 14 ust. 9 pkt 1 umowy:

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie ulegają następujące zapisy umowy

1. § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, otrzymuje następujące brzmienie:

Etap II – do 30 listopada 2022 r – wykonanie zabezpieczenia grobli i wysp na stawach hodowlanych – pozostałe objekty, w tym wyspa na stawie Młyńskim.

2. § 5 ust. 2 pkt 2 umowy, otrzymuje następujące brzmienie:

W 2022 r. prace na groblach można wykonywać od 01 stycznia do 30 listopada 2022 r., a na wyspach do 28 lutego 2022 r. i od 01 września do 30 listopada 2022 r. Możliwe jest

rozpoczęcie prac budowlanych na wyspach od 01 sierpnia 2022 r. pod warunkiem potwierdzenia przez nadzór przyrodniczy braku czynnych łęgów.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 4987974,87 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy