



Warszawa, dnia 25 marca 2019 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA**  
**MINISTERSTWO CYFRYZACJI**

SEKRETARZ STANU

***Karol Okoński***

BAiPS-VI.002.3.2019

**Pani**  
**Justyna DUSZYŃSKA**  
**Sekretarz Komitetu Rady**  
**Ministrów do spraw Cyfryzacji**

*Szanowna Pani Sekretarz,*

w nawiązaniu do poprawionego przez Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie raportu za IV kwartał 2018 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu „Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie” uprzejmie informuję, iż podtrzymuję uwagę dotyczącą konieczności wskazania przyczyny nieosiągnięcia kamieni milowych w planowanym terminie. Proszę o wskazanie przyczyny nieosiągnięcia w zaplanowanym następujących kamieni milowych:

- Zakończenie postępowania w celu wyłonienia wykonawców usług,
- Rekrutacja pracowników/oddelegowanie,
- Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb archiwum,
- Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów,
- Odbiór sprzętu i oprogramowania,
- Przeprowadzenie szkolenia,
- Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i wyposażenia archiwum modułowego.

*Z poważaniem,*

*Karol Okoński*  
*/-podpisano elektronicznie/*

*Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)*