

# Plan działań Ministerstwa Sprawiedliwości na rok 2023

Minister Sprawiedliwości:

29.12.2022 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

  
..... Zbigniew Ziobro .....

(data i podpis)

Dyrektor Generalny:

29.12.2022 r.

DYREKTOR GENERALNY  
MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

  
..... Radosław Płucisz .....

(data i podpis)



# Plan działań Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich na rok 2023

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Usprawnianie działania poprzez szerokie wprowadzanie e-usług i nowoczesnych technologii do wymiaru sprawiedliwości (cyfryzacja)	Warsztaty tematyczne	Przygotowanie 2 warsztatów posiedzeń Zespołu ds. Nowoczesnych Technologii o charakterze międzyinstytucjonalnym z zakresu 3 obszarów tematycznych		30.06.2023 r.						
				31.12.2023 r.						
	Obszarowe spotkania robocze	Prowadzenie obszarowych spotkań roboczych ciągłych o charakterze międzyinstytucjonalnym		31.12.2023 r.						
	Prowadzenie / opracowywanie sprecyzowanych tematów B+R na rzecz wymiaru sprawiedliwości	Opracowanie 3 sprecyzowanych tematów B+R na rzecz wymiaru sprawiedliwości		31.12.2023 r.						
Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry wymiaru sprawiedliwości	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, prokuratorów, asesorów prokuratury oraz asystentów prokuratorów oraz urzędników sądów i prokuratury również w ramach projektów konkursowych i pozakonkursowych Działania 2.17 POWER - realizacja projektów szkoleniowych	Weryfikacja i zatwierdzenie wniosków o płatność, w których wykazano realizację wskaźników dot. liczby osób objętych wsparciem szkoleniowym		31.12.2023 r.						
		Weryfikacja i zatwierdzenie końcowych wniosków o płatność, w których wykazano realizację wskaźników dot. liczby osób objętych wsparciem szkoleniowym - dla projektów, których zakończenie realizacji zaplanowano do końca roku 2023		31.12.2023 r.						
Doskonalenie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	Zebranie danych o wykonaniu zadań (nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwa obywatelskie oraz edukacja prawna) w roku poprzedzającym		30.04.2023 r.						
		Zebranie danych o wykonaniu zadań (z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej) w poszczególnych kwartałach 2023 roku - w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (termin ustawowy)		30.04.2023 r.						
				31.07.2023 r.						
				31.10.2023 r.						
		Udostępnianie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości informacji o wykonywaniu zadań dotyczących problemów zgłaszanych w toku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego		30.06.2023 r.						
	Podejmowanie działań promujących usługi nieodpłatnej pomocy	Informowanie powiatów o wysokości dotacji na realizację zadania w następnym roku		31.10.2023 r.						
		Konferencja - zwieńczenie Konkursu Dobrych Praktyk		30.06.2023 r.						
	Utrzymanie Systemu do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	Rozwijanie rozpowszechniania materiałów edukacyjnych na poziomie centralnym na platformie Facebook oraz na stronie informacyjnej np.ms.gov.pl		31.12.2023 r.						
		Rozpoznawanie przyczyn i usuwanie błędów Systemu oraz skutków błędów Systemu, rozpoznawanie skutków awarii sprzętu dla Systemu, a także wszelkich negatywnych skutków spowodowanych korzystaniem z błędnie działających zmodyfikowanych wersji Systemu	DIRS	31.12.2023 r.						
	Rozwój Systemu do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	Modyfikacje Systemu wynikające z: a) konieczności dostosowania Systemu do znowelizowanej ustawy i rozporządzenia; b) uzasadnionych potrzeb użytkowników.	DIRS	31.12.2023 r.						
		Przygotowanie dokumentów analitycznych i innych dokumentów oraz projektów zmian dot. Systemu	DIRS	31.12.2023 r.						
		Organizacja i prowadzenie szkoleń dla użytkowników Systemu w zakresie nowych oraz zmodyfikowanych funkcjonalności Systemu	DIRS	31.12.2023 r.						
	Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi	Realizacja konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych "Liga Sprawiedliwości"		31.12.2023 r.						
		Realizacja konkursu mediacyjnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych "Postaw na mediację"		31.12.2023 r.						
Posiedzenia Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości			31.12.2023 r.							
Realizacja konkursu legislacyjnego "Stwórz Ustawę, Zmieniaj Prawo"			31.12.2023 r.							
Realizacja programów edukacyjnych "Lekcje o..." m. in. "Lekcje o Legislacji", "Lekcje o mediacji", "Lekcje o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim", "Lekcje o pomocy pokrzywdzonym"			31.12.2023 r.							
Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej współorganizowanych z podmiotami zależnymi od Ministerstwa Sprawiedliwości, m. in. Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, Służbą Więzienną	Realizacja "Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości" we współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości i Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości		31.12.2023 r.							

Upowszechnianie mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów, jako rzeczywistej i ogólnodostępnej alternatywy dla spornych postępowań sądowych	Promocja oraz wsparcie procesu wdrażania alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR)	Konferencja podsumowująca Międzynarodowy Dzień Mediacji	30.11.2023 r.					
		Spotkania z sędziami koordynatorami do spraw mediacji	30.06.2023 r.					
			31.12.2023 r.					
		Posiedzenia Społecznej Rady ADR	30.06.2023 r.					
31.12.2023 r.								

### Plan działań Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych na rok 2023

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Standaryzacja systemów organizacji pracy w wymiarze sprawiedliwości	1. Opracowanie analizy struktury rozmieszczenia etatów asystenckich w sądach apelacyjnych, sądach okręgowych, okręgach sądów okręgowych oraz sądach rejonowych.	Bieżąca analiza danych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, w szczególności: kadrowych, obciążeniowych i rozmieszczeniowych.	DSF	31.12.2023 r.						
		Analizy kwartalne		31.03.2023 r.						
	2. Bieżący monitoring wskaźników, ustalanie ogólnych parametrów docelowych liczby asystentów w jednostkach (limit, współczynniki), analiza zwolnionych etatów asystenckich i właściwe ich rozmieszczenie w jednostkach.	Analizy kwartalne		30.06.2023 r.						
		Analizy kwartalne		30.09.2023 r.						
		Analizy kwartalne		31.12.2023 r.						
		Analizy kwartalne		31.03.2023 r.						
	3. Realizacja zaleceń z dnia 29 października 2019 r. nr DKO II.5500.2560.2019, w których Minister Sprawiedliwości wskazał prezesom i dyrektorom sądów na możliwość zgłaszania wniosków o przekształcenie zwalnianych etatów urzędników sądowych w etaty asystentów sędziów.	Analizy kwartalne		30.06.2023 r.						
		Analizy kwartalne		30.09.2023 r.						
		Analizy kwartalne		31.12.2023 r.						
		Analizy kwartalne		31.03.2023 r.						
	4. Występowanie z inicjatywą utworzenia nowych etatów asystenckich, celem uzyskania zakładanego miernika bez nadmiernych przekształceń etatów urzędniczych, szczególnie w sytuacji zwiększenia liczby etatów sędziowskich.	Analizy kwartalne		30.06.2023 r.						
		Analizy kwartalne		30.09.2023 r.						
		Analizy kwartalne		31.12.2023 r.						
		Analizy kwartalne		31.03.2023 r.						

### Plan działań Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich na rok 2023

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Standaryzacja systemów organizacji pracy w wymiarze sprawiedliwości	Poprawa sprawności Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów w procesie badania i wydawania opinii na potrzeby sądów	1. Monitorowanie danych kwartalnych w zakresie terminowości i efektywności realizacji zleceń sądowych		20.04.2023 r.						
				20.07.2023 r.						
				20.10.2023 r.						
				31.12.2023 r.						
		2. Opracowanie analizy sprawności realizacji zleceń sądowych na potrzeby Departamentu oraz prezesów sądów okręgowych		30.04.2023 r.						
				31.07.2023 r.						
				31.10.2023 r.						
				31.12.2023 r.						
Zapewnienie dostępnego i otwartego na obywatela wymiaru sprawiedliwości	Ułatwianie współpracy międzynarodowej w transgranicznych sprawach rodzinnych	1. Analiza gromadzonych kwartalnych informacji z sądów okręgowych dot. sprawności działań sądów na potrzeby dalszej współpracy międzynarodowej.		20.04.2023 r.						
				20.07.2023 r.						
				20.10.2023 r.						
				31.12.2023 r.						
		2. Opracowanie analizy funkcjonowania nowych rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych.		30.04.2023 r.						
				31.07.2023 r.						
				31.10.2023 r.						
				31.12.2023 r.						

1. Wykonywanie zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów	1. Analizowanie i przygotowywanie propozycji przyjęcia lub odmowy przyjęcia informacji rocznych prezesów sądów apelacyjnych o działalności sądów działających na obszarze apelacji w 2022 roku		31.12.2023 r.					
	2. Przygotowywanie projektów ogólnych kierunków wewnętrznego nadzoru administracyjnego, wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych w 2024 roku		31.12.2023 r.					
	3. Prowadzenie spraw związanych z kontrolą wykonywania obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych oraz przygotowywanie projektów stosownych zarządzeń		31.12.2023 r.					
2. Prowadzenie bieżącej analizy wyników pracy sądów oraz podejmowanie czynności nadzorczych w celu zapewnienia prawidłowego toku urzędowania sądu	1. Analizowanie wyników pracy sądów powszechnych		31.12.2023 r.					
	2. Kierowanie pism nadzorczych do prezesów sądów apelacyjnych, w przypadku gdy wyniki pracy sądów budzą istotne zastrzeżenia		31.12.2023 r.					
3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Rozstrzyganie spraw przez sądy powszechne i wojskowe	Zadanie realizowane przez sądy powszechne i wojskowe	31.12.2023 r.					
Tworzenie spójnego i przejrzystego prawa (działania legislacyjne)	1. Kontynuacja prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy-Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw	1. Rozpatrzenie projektu przez Radę Ministrów	1.01.2023 r.					
	2. Projekt ustawy o zmianie ustawy-Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego oraz niektórych innych ustaw	2. Skierowanie projektu do Parlamentu	30.06.2023 r.					
Usprawnienie systemu wykonywania kar oraz środków wychowawczych	Poprawa efektywności usamodzielniania wychowanków zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz okręgowych ośrodków wychowawczych	1. Rozpatrzenie projektu przez Radę Ministrów	31.03.2023 r.					
		2. Skierowanie projektu do Parlamentu	30.09.2023 r.					
		1. Monitorowanie liczby dodatkowych kursów i szkoleń wychowanków zakładów dla nieletnich w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, jak również przygotowujących do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej oraz podejmowanie odpowiednich działań nadzorczych	20.04.2023 r.					
		2. Przeprowadzenie kontroli procesu usamodzielniania wychowanków przebywających w zakładach dla nieletnich oraz okręgowych ośrodkach wychowawczych	20.07.2023 r.					

## Plan działań Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej na rok 2023

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa wydatkowania środków budżetowych i pozabudżetowych przeznaczonych na działanie wymiaru sprawiedliwości	1. Organizacja i kierowanie procesem planowania budżetowego w resorcie sprawiedliwości obejmującego w szczególności: opracowanie projektu budżetu na rok 2023 w części 15 i 37	1. Opracowanie i przekazanie podległym dysponentom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń, na rok 2023 dla jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości, w celu opracowania przez te jednostki planów finansowych na rok 2023		31.03.2023 r.						
		2. Przygotowanie materiałów do projektu planu finansowego na rok 2023 (plany rzeczowe zadań, plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych)		28.02.2023 r.						
		3. Opracowanie i przedłożenie Ministrowi Finansów projektu budżetu na rok 2023 w części 15 i 37 w układzie tradycyjnym		31.08.2023 r.						
		4. Opracowanie wstępnych kwot dochodów i wydatków na rok 2023 dla jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości, w celu opracowania przez nie projektów planów finansowych		25.10.2023 r.						
		5. Opracowanie i przedłożenie ministrowi do spraw rozwoju regionalnego projektu budżetu na rok 2023 w części 15 i 37 w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		31.08.2023 r.						
	2. Kierowanie przebiegiem wykonania dochodów i wydatków w cz. 15 i cz. 37	1. Opracowywanie projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w częściach, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz przekazywanie ich Ministrowi Finansów			31.12.2023 r.					
2. Obsługa kasowa budżetu oraz wykonywanie funkcji dysponenta części 15 i 37 w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR (w tym min.: nadzór nad funkcjonowaniem systemu; wprowadzanie oraz nadzór nad wprowadzaniem danych dotyczących zapotrzebowań i przekazywania środków budżetowych, harmonogramów wydatków, projektów i planów dochodów i wydatków, sprawozdań budżetowych i finansowych, decyzji budżetowych oraz wniosków o wydanie decyzji budżetowych Ministra Finansów, monitorowanie wykorzystania środków budżetowych oraz dziennych zwrotów środków z rachunków bankowych wszystkich dysponentów)				31.12.2023 r.						

		3. Dokonywanie w budżecie i harmonogramie wydatków zmian niezbędnych do prawidłowej i niezakłóconej realizacji zadań jednostek resortu sprawiedliwości (w tym min. przygotowywanie wniosków w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w części 15 i 37 w ramach uprawnień dysponenta części; przygotowywanie wniosków o zapewnienie dofinansowania; przygotowywanie wniosków o uruchomienie środków z rezerw celowych i rezerwy ogólnej; przygotowywanie wniosków o blokadę środków; ewidencja dokonanych zmian i przeniesień wydatków w części 15 i 37; prowadzenie ewidencji przekazanych środków)		31.12.2023 r.					
3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad całością gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości		1. Sporządzanie okresowych ocen przebiegu realizacji budżetu części 15 Sądy powszechne i części 37 Sprawiedliwość		31.12.2023 r.					
		2. Udział w procesie legislacyjnym w zakresie systemowych i szczegółowych rozwiązań wpływających na uwarunkowania prawne w obszarze gospodarki finansowej oraz przepisów rodzących skutki finansowe dla budżetu państwa w częściach podległych Ministrowi Sprawiedliwości		31.12.2023 r.					
		3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień Ministra Sprawiedliwości wynikających z badania i zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz podziału zysków lub pokrycia strat właściwych instytucji gospodarki budżetowej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury		30.06.2023 r.					
		4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych na poziomie dysponenta części 15 i 37 - w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich - oraz wykonywanie kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań jednostek podległych		31.12.2023 r.					

### Plan działań Departamentu Nadzoru Administracyjnego na rok 2023

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Zapewnienie dostępnego i otwartego na obywatela wymiaru sprawiedliwości	1. Wykonywanie zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów	Analizowanie i przygotowywanie propozycji przyjęcia lub odmowy przyjęcia informacji rocznych prezesów sądów apelacyjnych o działalności sądów, działających na obszarze apelacji w 2022 roku		31.12.2023 r.						
		Przygotowywanie projektów ogólnych kierunków wewnętrznego nadzoru administracyjnego, wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych w 2024 roku		31.12.2023 r.						
		Prowadzenie spraw związanych z kontrolą wykonywania obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych oraz przygotowywanie projektów stosownych zarządzeń i pism nadzorczych		31.12.2023 r.						
	2. Prowadzenie bieżącej analizy wyników pracy sądów oraz podejmowanie czynności nadzorczych w celu zapewnienia prawidłowego toku urzędowania sądu	Analizowanie wyników pracy sądów powszechnych		31.12.2023 r.						
		Kierowanie pism nadzorczych do prezesów sądów apelacyjnych, w przypadku gdy wyniki pracy sądów budzą istotne zastrzeżenia		31.12.2023 r.						
	3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Rozstrzyganie spraw przez sądy powszechne i wojskowe	Zadanie realizowane przez sądy powszechne i wojskowe		31.12.2023 r.					

## Plan działań Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji na rok 2023

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpisać, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Usprawnienie systemu wykonywania kar oraz środków wychowawczych	Realizacja działań związanych z wykonaniem zawartego w SRKL (Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego) projektu „Zmniejszenie zjawiska przestępczości nieletnich”, w ramach którego zakłada się zwiększenie liczby ośrodków kuratorskich działających w strukturach sądów rejonowych.	Monitorowanie realizowanych w ośrodkach kuratorskich zadań z zakresu zdrowia publicznego wynikających z Narodowego Programu Zdrowia oraz złożenie sprawozdania z realizacji tych zadań do Ministerstwa Zdrowia.		31.12.2023 r.						
		Analiza danych statystycznych MS-S40r dotyczących nieletnich w zakresie możliwości stosowania przez sądy rodzinne nieizolacyjnego środka wychowawczego w postaci skierowania nieletniego do ośrodka kuratorskiego.	DSF	31.12.2023 r.						
	Legislacja w zakresie KKW, oddziaływania penitencjarne (między innymi: realizacja zadań związanych z przekwalifikowaniem osadzonych, czyli zdobycia nowych umiejętności i stworzenie większych możliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy; organizowanie szkoleń dla kadry penitencjarnej w obszarze prowadzenia programów resocjalizacji; motywowanie skazanych do podjęcia pełnej terapii).	Przygotowanie projektów zmian legislacyjnych dotyczących kodeksu karnego wykonawczego	CZSW, DLPK	15.04.2023 r.						
		Przygotowanie analizy aktywizacji zawodowej skazanych na zmieniającym się rynku pracy	CZSW	31.12.2023 r.						
		Przygotowanie analizy podnoszenia kwalifikacji kadry penitencjarnej w zakresie szkoleń tematycznych	CZSW	31.12.2023 r.						
		Przygotowanie analizy dotyczącej liczby skazanych, którzy ukończyli terapię w zakresie uzależnienia od alkoholu albo innych środków odurzających lub psychotropowych	CZSW	31.12.2023 r.						
Zapewnienie dostępnego i otwartego na obywatela wymiaru sprawiedliwości	1. Wykonywanie zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów	Analizowanie i przygotowywanie propozycji przyjęcia lub odmowy przyjęcia informacji rocznych prezesów sądów apelacyjnych o działalności sądów, działających na obszarze apelacji w 2022 roku		31.12.2023 r.						
		Przygotowywanie projektów ogólnych kierunków wewnętrznego nadzoru administracyjnego, wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych w 2024 roku		31.12.2023 r.						
		Prowadzenie spraw związanych z kontrolą wykonywania obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych oraz przygotowywanie projektów stosownych zarządzeń i pism nadzorczych		31.12.2023 r.						
	2. Prowadzenie bieżącej analizy wyników pracy sądów oraz podejmowanie czynności nadzorczych w celu zapewnienia prawidłowego toku urzędowania sądu	Analizowanie wyników pracy sądów powszechnych		31.12.2023 r.						
		Kierowanie pism nadzorczych do prezesów sądów apelacyjnych, w przypadku gdy wyniki pracy sądów budzą istotne zastrzeżenia		31.12.2023 r.						
	3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Rozstrzyganie spraw przez sądy powszechne i wojskowe	Zadanie realizowane przez sądy powszechne i wojskowe		31.12.2023 r.					

## Plan działań Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego na rok 2023

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpisać, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Tworzenie spójnego i przejrzystego prawa (działania legislacyjne)	1. Kontynuacja prac na projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw – UD 395 (projekt dot. tzw. pełnomocnictw opiekuńczych). Projekt przewiduje wdrożenie instytucji pełnomocnictwa opiekuńczego, jako instrumentu zwiększającego samodzielność prawną obywateli poprzez umożliwienie wyznaczenie osoby sprawującej pieczę nad ich majątkiem i sprawami osobistymi, gdy same z określonych przyczyn nie są w stanie tego czynić. Ponadto, projekt zakłada wdrożenie nowego narzędzia elektronicznego - Rejestru Pełnomocnictw Opiekuńczych, utworzonego i prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną.	1. Rozpatrzenie projektu przez SK RM		10.07.2023 r.						
		2. Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		01.08.2023 r.						
		3. Rozpatrzenie projektu przez RM		25.08.2023 r.						

<p>2. Kontynuacja prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (projekt został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD448). Projekt dokonuje modyfikacji (zastrzeżenia) przesłanek sporządzenia testamentu ustnego, eliminuje z obrotu prawnego testament podróży, wprowadza do ustawy kodeksowej – w miejsce rozporządzenia - instytucję testamentu wojskowego, skraca termin skuteczności testamentu szczególnego oraz przewiduje poszerzenie katalogu osób niemogących być świadkami testamentu ustnego.</p>	1. Rozpatrzenie projektu przez SK RM		16.03.2023 r.						
	2. Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		17.04.2023 r.						
	3. Rozpatrzenie projektu przez RM		18.05.2023 r.						
	<p>3. Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw – UD 169. Ustawa usuwa stwierdzone luki i nieścisłości w ustawie o kosztach, znosi też bariery w zakresie archiwizacji akt komorniczych dając podstawy do digitalizacji archiwaliów wytworzonych w postaci papierowej; wdraża nowe rozwiązania związane z zastępstwami komorników.</p>	1. Rozpatrzenie projektu przez SK RM		10.03.2023 r.					
		2. Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		10.04.2023 r.					
		3. Rozpatrzenie projektu przez RM		10.05.2023 r.					
	4. Rozporządzenie dotyczące wnoszenia pism drogą elektroniczną – art. 131 <sup>1</sup> § 3 k.p.c. Realizacja delegacji ustawowej w związku z wejściem w życie doręczeń elektronicznych.	Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		2.10.2023 r.					
5. Rozporządzenie dotyczące doręczeń elektronicznych – art. 125 § 6 k.p.c. Realizacja delegacji ustawowej w związku z wejściem w życie doręczeń elektronicznych.	Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		2.10.2023 r.						
6. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów przechowywania i przekazywania akt spraw oraz urzędzeń ewidencyjnych, warunków dopuszczalności ich digitalizacji przez komorników sądowych oraz Krajową Radę Komorniczą, sposobu i trybu ich niszczenia po upływie okresu przechowywania, a także sposobu i trybu niszczenia zbędnych dokumentów wytworzonych w postaci papierowej po ich digitalizacji, tryb udostępniania akt przechowywanych przez Krajową Radę Komorniczą (art. 164 ust. 5 u.k.k.). Z uwagi na opóźnienie nad pracami nad ustawą UD169, wdrożenie prac będzie możliwe dopiero po ustaleniu ostatecznego kształtu ustawy, co nie nastąpi w tym roku.	Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		15.09.2023 r.						
7. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii. Likwidacja zbędnych ograniczeń w ramach biurowości kancelarii komorniczych, względnie czynności czasochłonnych, które można pominąć.	Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		31.03.2023 r.						

## Plan działań Departamentu Prawa Europejskiego na rok 2023

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Tworzenie spójnego i przejrzystego prawa (działania legislacyjne)	Realizacja projektów ustaw (prawo cywilne): projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw (w zakresie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów).	1) Przyjęcie projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów.	DPG	31.01.2023 r.						
		2) Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów i przekazanie go do Sejmu.	DPG	28.02.2023 r.						
		3) Zakończenie prac parlamentarnych, podpis Prezydenta RP, a następnie publikacja ustawy.	DPG	30.06.2023 r.						



## Plan działań Departamentu Prawa Gospodarczego na rok 2023

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Tworzenie spójnego i przejrzystego prawa (działania legislacyjne)	1. Kontynuacja prac nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (UC108) - implementacja postanowień rozporządzenia PE i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/ oraz implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/884 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniającej decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję Rady 2009/316/WSiSW (dalej: dyrektywa 2019/884).	1. Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie.	DIRS, B-KRK	31.03.2023 r.						
		2. Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw.	DIRS, B-KRK	30.06.2023 r.						
		3. Rozpatrzenie projektu przez SKRM.	DIRS, B-KRK	30.09.2023 r.						
		4. Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą.	DIRS, B-KRK	31.12.2023 r.						
	2. Rozpoczęcie prac projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw - usprawnienie postępowań przymuszających do złożenia dokumentów finansowych oraz postępowań w przedmiocie rozwiązania podmiotów wpisanych do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Modyfikacja innych przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym	1. Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie.	DIRS	31.03.2023 r.						
		2. Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw.	DIRS	30.09.2023 r.						
		3. Rozpatrzenie projektu przez SKRM.	DIRS	30.11.2023 r.						
		4. Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą.	DIRS	31.12.2023 r.						
	3. Realizacja projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie (na dzień sporządzenia planu projekt został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – pod nr UD383) - projekt przewiduje zmiany systemowe dot. notariuszy (w tym przyznanie notariuszom statusu funkcjonariusza publicznego, modyfikację systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy) oraz umożliwienie wydawania przez notariuszy wydawania notarialnych nakazów zapłaty i dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. Projekt wpłynie na odciążenie sądownictwa powszechnego w zakresie wydawania nakazów zapłaty oraz dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych.	Projekt odrzucony przez Sejm RP w II czytaniu.								
	4. Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (na dzień sporządzenia planu projekt nie został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Celem projektu jest potrzeba usprawnienia prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.	1. Opracowanie projektu.	DIRS	31.01.2023 r.						
		2. Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie.	DIRS	31.03.2023 r.						
		3. Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw.	DIRS	30.06.2023 r.						
	5. Kontynuacja prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek.	1. Rozpatrzenie projektu przez SKRM/rozpatrzenie przez komisję prawniczą.		31.01.2023 r.						
2. Rozpatrzenie projektu przez RM.			28.02.2023 r.							
6. Realizacja projektu rozporządzenia w sprawie wzoru zaświadczenia o upoważnieniu notariusza do dokonywania wpisów w księdze wieczystej lub wydawania notarialnych nakazów zapłaty.	Przekazanie projektu do podpisu i publikacji.		30.09.2023 r.							
7. Realizacja projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych przez notariuszy.	Przekazanie projektu do podpisu i publikacji.	DIRS	30.09.2023 r.							
8. Realizacja projektu rozporządzenia w sprawie określenia minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, przy pomocy którego notariusz może wydać notarialny nakaz zapłaty.	Przekazanie projektu do podpisu i publikacji.	DIRS	30.09.2023 r.							
9. Realizacja projektu rozporządzenia w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących notarialnego nakazu zapłaty oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.	Przekazanie projektu do podpisu i publikacji.		30.09.2023 r.							

10. Realizacja projektu rozporządzenia zmieniającego rozp. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (B663)	1. Skierowanie projektu do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.		31.03.2023 r.					
	2. Przekazanie projektu do podpisu i publikacji.		30.06.2023 r.					
11. Realizacja projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.	1. Skierowanie projektu do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.		31.03.2023 r.					
	2. Przekazanie projektu do podpisu i publikacji.		30.06.2023 r.					

### Plan działań Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka na rok 2023

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Zapewnienie dostępnego i otwartego na obywatela wymiaru sprawiedliwości	Upowszechnianie wyroków i decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i standardów dotyczących orzecznictwa Trybunału.	Tłumaczenie wyroków ETPCz i ich publikowanie na stronie internetowej w ciągu 2 miesięcy od wydania. Upowszechnianie wyroków w formie pism kierowanych do podmiotów odpowiedzialnych - w ciągu 2 miesięcy od daty, w której wyrok stał się ostateczny.	-	31.03.2023 r.						
			-	30.06.2023 r.						
			-	30.09.2023 r.						
			-	31.12.2023 r.						
Wspieranie sądów powszechnych i prokuratur w zakresie pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych we współpracy z zagranicą oraz w sprawach o ekstradycję, jak również realizowanie wniosków o udzielanie informacji o prawie obcym i praktyce jego stosowania.	Podejmowanie czynności wobec wpływających do DWMPK wniosków sądów polskich i obcych w sprawach o pomoc prawną w sprawach cywilnych i karnych oraz w sprawach o ekstradycję, jak również o udzielenie informacji o prawie obcym.		-	31.03.2023 r.						
			-	30.06.2023 r.						
			-	30.09.2023 r.						
			-	31.12.2023 r.						
Tworzenie spójnego i przejrzystego prawa (działania legislacyjne)	Negocjowanie i opiniowanie, co do treści lub celowości zawarcia umów międzynarodowych, w tym z zakresu praw człowieka oraz prowadzenie procedury ratyfikacyjnej takich umów na szczeblu krajowym.	Podejmowanie czynności związanych z rozpoczęciem negocjacji, ich prowadzeniem, przygotowaniem do podpisania, a następnie do ratyfikacji dwustronnych umów międzynarodowych z zakresu obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych oraz umów wielostronnych i innych instrumentów prawnych dot. praw człowieka i związanych z nimi ew. działaniami implementacyjnymi.	-	31.03.2023 r.						
			-	30.06.2023 r.						
			-	30.09.2023 r.						
			-	31.12.2023 r.						

### Plan działań Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych na rok 2023

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Usprawnianie działania poprzez szerokie wprowadzanie e-usług i nowoczesnych technologii do wymiaru sprawiedliwości (cyfryzacja)	Realizacja projektu Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy.	Udostępnienie usługi sieciowej dostępu do danych eKRS za pomocą API Usługa sieciowa, tzw. API (Application Programming Interface) dostępu do danych KRS umożliwi wszystkim zainteresowanym podmiotom publicznym korzystanie z danych umieszczonych w rejestrze KRS i przetwarzania tych danych poprzez dostęp system-system (bez udziału człowieka).		01.05.2023 r.						
		Dostosowanie eKRS do wymogów ustawy o doręczeniach elektronicznych (e-Doręczeń). Zmiany w systemie eKRS polegać będą na umożliwieniu dołączenia do wniosku o wpis w KRS dodatkowego wniosku o założenia konta w Bazie Adresów Elektronicznych (BAE) w ramach „jednego okienka” oraz automatycznego przekazania tego wniosku do systemu KPRM do BAE. Zmiany wymagają wprowadzenia modyfikacji lub opracowania nowych funkcjonalności we wszystkich komponentach systemu eKRS.		30.06.2023 r.						

	<p>Implementacja dyrektywy 2019/1151 obligującej kraje członkowskie do wprowadzenia możliwości weryfikacji osób w rejestrach państw członkowskich zamierzających pełnić funkcje kierownicze w spółkach.</p> <p>Funkcjonalność ta umożliwi przekazanie poprzez system BRIS wniosku z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego dotyczącego sprawdzenia czy dana osoba nie ma zakazu pełnienia funkcji kierowniczych. Sprawdzenie obejmie dane z rejestrów KRR, RDN, KRZ i KNF. Zadanie wynika z implementacji dyrektywy. Do 30.06.2023 modyfikacja zawierająca stosowne zmiany zostanie odebrana przez zamawiającego.</p>										
	<p>Implementacja zmiany legislacyjnej – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wynikająca z dostosowania dyrektywy 2019/2121. Dyrektywa 2019/2121 pogłębia integrację jednolitego rynku unijnego w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. - Termin wdrożenia modyfikacji zgodnie z przepisami prawa to 30.01.2023.</p>										

## Plan działań Biuro Cyberbezpieczeństwa na rok 2023

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)		
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.			
Usprawnianie działania poprzez szerokie wprowadzanie e-usług i nowoczesnych technologii do wymiaru sprawiedliwości (cyfryzacja)	1. Koordynowanie prac Zespołu do spraw Cyberbezpieczeństwa w sądach apelacyjnych	Zrealizowanie 6 spotkań zespołu, kordynacja zadań określonych w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Cyberbezpieczeństwa w sądach apelacyjnych w I kwartale 2023 r.		31.03.2023 r.								
		Zrealizowanie 6 spotkań zespołu, kordynacja zadań określonych w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Cyberbezpieczeństwa w sądach apelacyjnych w II kwartale 2023 r.		30.06.2023 r.								
		Zrealizowanie 4 spotkań zespołu, kordynacja zadań określonych w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Cyberbezpieczeństwa w sądach apelacyjnych w III kwartale 2023 r.		30.09.2023 r.								
		Zrealizowanie 6 spotkań zespołu, kordynacja zadań określonych w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Cyberbezpieczeństwa w sądach apelacyjnych w IV kwartale 2023 r.		31.12.2023 r.								
	2. Przeprowadzanie testów penetracyjnych oraz skanów podatności infrastruktury IT w MS oraz na styku sieci Internet	Przeprowadzanie min. 3 testów penetracyjnych oraz skanów podatności infrastruktury IT w MS oraz na styku sieci Internet w I kwartale 2023 r.			31.03.2023 r.							
		Przeprowadzanie min. 3 testów penetracyjnych oraz skanów podatności infrastruktury IT w MS oraz na styku sieci Internet w II kwartale 2023 r.			30.06.2023 r.							
		Przeprowadzanie min. 2 testów penetracyjnych oraz skanów podatności infrastruktury IT w MS oraz na styku sieci Internet w III kwartale 2023 r.			30.09.2023 r.							
		Przeprowadzanie min. 3 testów penetracyjnych oraz skanów podatności infrastruktury IT w MS oraz na styku sieci Internet w IV kwartale 2023 r.			31.12.2023 r.							
	3. Opracowywanie standardów zabezpieczeń i aktualizacji infrastruktury IT resortu sprawiedliwości	Opracowanie 1 standardu bezpieczeństwa dla jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości w I kwartale 2023 r.			31.03.2023 r.							
		Opracowanie 1 standardu bezpieczeństwa dla jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości w II kwartale 2023 r.			30.06.2023 r.							
		Opracowanie 1 standardu bezpieczeństwa dla jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości w III kwartale 2023 r.			30.09.2023 r.							
		Opracowanie 1 standardu bezpieczeństwa dla jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości w IV kwartale 2023 r.			31.12.2023 r.							
	4. Organizacja szkoleń dla pracowników MS oraz służb IT resortu sprawiedliwości z zakresu cyberbezpieczeństwa	Zorganizowanie lub przeprowadzenie min. 1 szkolenia dla pracowników MS/służb IT resortu sprawiedliwości w I kwartale 2023 r.			31.03.2023 r.							
		Zorganizowanie lub przeprowadzenie min. 1 szkolenia dla pracowników MS/służb IT resortu sprawiedliwości w II kwartale 2023 r.			30.06.2023 r.							
		Zorganizowanie lub przeprowadzenie min. 1 szkolenia dla pracowników MS/służb IT resortu sprawiedliwości w III kwartale 2023 r.			30.09.2023 r.							
		Zorganizowanie lub przeprowadzenie min. 1 szkolenia dla pracowników MS/służb IT resortu sprawiedliwości w IV kwartale 2023 r.			31.12.2023 r.							

część B - cele strategiczne nieuwzględnione w planie działalności Ministra Sprawiedliwości

Cel	Zadania służące realizacji celu	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Wzmocnienie bezpieczeństwa i ochrony przed atakami infrastruktury IT resortu sprawiedliwości	1. Dostawa rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność systemu służącego do ochrony tożsamości pracowników i ochrony haseł w systemach informatycznych	Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia		31.03.2023 r.						
		Procedura przeprowadzenia zamówienia publicznego		30.06.2023 r.						
		Rozstrzygnięcie postępowania i wyłonienie Wykonawcy		30.09.2023 r.						
		Dostawa rozwiązania		31.12.2023 r.						
	2. Dostawa rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność rozszerzonego wykrywania i reakcji na zagrożenia w różnych warstwach zabezpieczeń zapewniając ochronę przed atakami	Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia		31.03.2023 r.						
		Procedura przeprowadzenia zamówienia publicznego wraz z wyłonieniem Wykonawcy		30.06.2023 r.						
		Rozstrzygnięcie postępowania i wyłonienie Wykonawcy		30.09.2023 r.						
		Dostawa rozwiązania		31.12.2023 r.						

Plan działań Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego na rok 2023

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Usprawnianie działania poprzez szerokie wprowadzanie e-usług i nowoczesnych technologii do wymiaru sprawiedliwości (cyfryzacja)	1. Wejście w życie nowej ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. 2. Zmiana sposobu zasilania KRK dokumentami źródłowymi i wykorzystanie dedykowanej usługi sieciowej. 3. Automatyzacja procesów związanych z gromadzeniem w KRK dokumentów źródłowych. 4. Obligatoryjność korzystania przez uprawnione podmioty z Usługi Udostępniania danych z KRK. 5. Pełna integracja KRK 2.0 z systemem ECRIS.	1. Opracowanie wymagań biznesowych i systemowych dla Etapu 3 (zadanie 3.2)	DIRS	28.02.2023 r.						
		2. Opracowanie architektury systemu KRK2.0 dla Etapu 3 (zadanie 3.3)	DIRS	31.03.2023 r.						
		3. Budowa systemu KRK 2.0 (zadanie 3.5)	DIRS	31.03.2023 r.						
		4. Wykonanie testów bezpieczeństwa e-usługi uzyskiwania informacji z KRK (zadanie 3.6)	DIRS/BC	31.03.2023 r.						
		5. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy usługi przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej projektu (zadanie 3.7)	DIRS	31.01.2023 r.						
		6. Przeprowadzenie prac legislacyjnych (zadanie 4.1)	DPG	30.04.2023 r.						
		7. Wykonanie analizy biznesowej i systemowej dla Etapu 4 (zadanie 4.2)	DIRS	31.03.2023 r.						
		8. Opracowanie wymagań biznesowych i systemowych dla Etapu 4 (zadanie 4.3)	DIRS	31.03.2023 r.						
		9. Opracowanie architektury systemu KRK2.0 dla Etapu 4 (zadanie 4.4)	DIRS	30.06.2023 r.						
		10. Przygotowanie i udostępnienie środowisk wytwórczych dla Etapu 4 (zadanie 4.5)	DIRS	28.02.2023 r.						
		11. Budowa systemu KRK2.0 (zadanie 4.6)	DIRS	30.06.2023 r.						
		12. Wykonanie testów bezpieczeństwa i testów wydajnościowych systemu KRK2.0 (zadanie 4.7)	DIRS/BC	30.06.2023 r.						
		13. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń użytkowników (zadanie 4.8)	DIRS	30.06.2023 r.						
		14. Stabilizacja systemu KRK2.0 oraz wygaszenie systemu KRK1.0. (zadanie 4.9)	DIRS	30.06.2023 r.						
		15. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy audytu bezpieczeństwa i testów wydajnościowych systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego oraz ewentualnie testów bezpieczeństwa typu black-box e-Usługi uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego (zadanie 4.10)	DIRS/BC	28.02.2023 r.						
		16. Przygotowanie kampanii informacyjno-promocyjnej projektu (zadanie 4.11)	BK	31.03.2023 r.						

## Plan działań Departamentu Zawodów Prawniczych na rok 2023

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa funkcjonowania organów, jednostek nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości lub mu podległych z Ministerstwem (zawody prawnicze, instytuty naukowe, służba więzienna, pomoc postpenitencjarna) z uwzględnieniem scentralizowanego współdziałania oraz skoordynowanego rozwoju systemów informatycznych	Organizacja egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką i radcowską oraz notarialną i komorniczą.	Powołanie zespołów przygotowujących zestawy pytań testowych na egzaminy wstępne	-	30.06.2023 r.						
		Powołanie Komisji Egzaminacyjnych ds. aplikacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej na dwuletnią kadencję	-	1.04.2023 r.						
		Przeprowadzenie egzaminów wstępnych	-	31.12.2023 r.						
		Rozpoznanie wpisów na listę aplikantów adwokackich, radcowskich i komorniczych w terminie 30 dni od dnia wpływu do Ministra Sprawiedliwości	-	31.12.2023 r.						
	Organizacja zawodowych egzaminów prawniczych: adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego.	Przeprowadzenie egzaminu adwokackiego, radcowskiego, komorniczego i notarialnego	-	31.12.2023 r.						
		Powołanie zespołu przygotowującego zadania na egzamin notarialny (egzamin 2023 r.)	-	30.09.2023 r.						
		Zakończenie rozpatrywania przez Komisje Odwoławcze odwołań od wyniku egzaminu notarialnego (egzamin 2022 r.)	-	30.09.2023 r.						
		Powołanie zespołów przygotowujących zadania na egzamin adwokacki, radcowski i komorniczy (egzaminy 2024 r.)	-	31.12.2023 r.						
		Rozpoznanie przez Komisje Odwoławcze odwołań od wyników egzaminu adwokackiego, radcowskiego i komorniczego na poziomie min. 70% (egzamin 2023 r.)	-	31.12.2023 r.						
	Nadzorowanie samorządów adwokackiego i radcowskiego.	Osiągnięcie dostępności profesjonalnej pomocy prawnej na poziomie 163 adwokatów i radców prawnych na 100 tys. obywateli	-	31.12.2023 r.						

## Plan działań Departamentu Funduszu Sprawiedliwości na rok 2023

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa funkcjonowania organów, jednostek nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości lub mu podległych z Ministerstwem (zawody prawnicze, instytuty naukowe, służba więzienna, pomoc postpenitencjarna) z uwzględnieniem scentralizowanego współdziałania oraz skoordynowanego rozwoju systemów informatycznych	1. Realizacja konkursów i realizacja umów dotacji celowych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości)	1. Monitorowanie realizacji konkursów i udzielania dotacji celowych w I kwartale		31.03.2023 r.						
		2. Monitorowanie realizacji konkursów i udzielania dotacji celowych w II kwartale		30.06.2023 r.						
		3. Monitorowanie realizacji konkursów i udzielania dotacji celowych w III kwartale		30.09.2023 r.						
		4. Monitorowanie realizacji konkursów i udzielania dotacji celowych w IV kwartale		31.12.2023 r.						
	2. Nabór wniosków i realizacja umów dotacji celowych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości)	1. Monitorowanie naboru wniosków i udzielania dotacji celowych w I kwartale		31.03.2023 r.						
		2. Monitorowanie naboru wniosków i udzielania dotacji celowych w II kwartale		30.06.2023 r.						
		3. Monitorowanie naboru wniosków i udzielania dotacji celowych w III kwartale		30.09.2023 r.						
		4. Monitorowanie naboru wniosków i udzielania dotacji celowych w IV kwartale		31.12.2023 r.						
	3. Wizyty monitoringowe i kontrole prawidłowości wydatkowania dotacji udzielanych w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości)	1. Przeprowadzenie 4 kontroli lub wizyt monitoringowych		31.03.2023 r.						
		2. Przeprowadzenie 8 kontroli lub wizyt monitoringowych		30.06.2023 r.						
		3. Przeprowadzenie 9 kontroli lub wizyt monitoringowych		30.09.2023 r.						
		4. Przeprowadzenie 4 kontroli lub wizyt monitoringowych		31.12.2023 r.						

\* w przypadku wykazania celów strategicznych w części B

\*\* procentowy stosunek zadań zrealizowanych do wszystkich zadań w ramach danego celu (wypełnia Biuro Dyrektora Generalnego)

