



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU  
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 25 września 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.84.2019.MP

telefon: 22 273 75 33

e-mail: [marcin.prochnicki@miir.gov.pl](mailto:marcin.prochnicki@miir.gov.pl)

**Pani**

**Justyna Duszyńska**

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów  
do spraw Cyfryzacji

**Dotyczy:** projektu uchwały Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

*Szanowna Pani Sekretarz,*

w załączeniu przekazuję **stanowisko MliR** dotyczące skorygowanego raportu stanowiącego przedmiot ww. projektu uchwały Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

**Załącznik:**

1. Tabela z uwagami do ww. wzoru raportu stanowiącego przedmiot uchwały KRMK.



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU  
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

<b>Załącznik nr 1</b>				
<b>Nazwa dokumentu:</b> <i>projekt uchwały Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego – wnioskodawca Minister Cyfryzacji</i>				
		<b>Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi</b>	<b>Treść uwagi</b>	<b>Propozycja zmian zapisu</b>
<b>1</b>	<b>MliR</b>	Pkt 2 – Postęp finansowy	Uwaga MliR nie została uwzględniona.	MliR podtrzymuje uwagę, przy czym dodatkowo proponuje, aby dane w części „Wartość środków wydatkowanych” dla projektów dofinansowanych z funduszy UE uwzględniały wydatki wykazane w zatwierdzonych (a nie złożonych) wnioskach o płatność.
<b>2</b>	<b>MliR</b>	Pkt 3 – Postęp rzeczowy (dot. nieuwzględnionej uwagi nr 7)	MliR przyjmuje wyjaśnienia wskazujące na możliwość dostarczenia informacji o stanie ryzyk projektowych, w tym wprowadzonych przez projektodawców działań zaradczych podejmowanych przy przekroczeniu terminu osiągnięcia kamienia milowego i opisu ich efektów. Należy jednak podkreślić, że dotychczasowe doświadczenia wskazują, że nierzadko opóźnienie w realizacji kamienia milowego nie jest powiązane z adekwatnie zdefiniowanymi ryzykami występującymi w	N/D

			projekcie w efekcie czego raport nie zawiera ww. informacji.	
<b>3</b>	<b>MliR</b>	Pkt 3 – Postęp rzeczowy (dot. nieuwzględnionej uwagi nr 8)	MliR przyjmuje wyjaśnienia. Jednakże należy zauważyć, że dotychczasowa praktyka stosowana przez niektórych beneficjentów wskazywania kilku kamieni milowych, głównie na rozpoczęcie i zakończenie projektu, nie pozwala na efektywne monitorowanie postępu wdrażania inwestycji informatycznych przez członków KRMC.	N/D

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	1264780.3400691.2502096
Nazwa dokumentu	uwagi MiiR do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.pdf
Tytuł dokumentu	uwagi MiiR do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
Sygnatura dokumentu	DRC-VI.0221.84.2019
Data dokumentu	2019-09-25
Skrót dokumentu	46BED9160174D4F3C1177D9645C8604331665512
Wersja dokumentu	1.10
Data podpisu	2019-09-25 15:56:57
Podpisane przez	Małgorzata Jarosińska-Jedynak; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podsekretarz stanu

EZD 3.90.65.65.7711

Data wydruku: 2019-09-25

Autor wydruku: Próchnicki Marcin (radca prawny)