

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Lp	Zadanie	Orientacyjny termin wykonania												Uwagi
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Pozyskanie, zrywka, podwóz drewna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Cięcia pielęgnacyjne	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	
3	Wycinanie i znoszenie podszytów, układanie, wynoszenie gałęzi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	W zależn. od skł. gat.
4	Przygotowanie gleby								X	X	X	X		
5	Rozdrabnianie zrębów				X	X	X	X	X	X	X			
6	Sadzenie			X	X	X				X	X			Zależnie od war. pogodowych
7	Koszenie chwastów i nalotów w uprawach					X	X	X	X	X	X			Żarnowiec i naloty sporadycznie w pozostałych miesiącach
9	Grodzenie upraw			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
10	Rozbiórki i konserwacje grodzień	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Zabezpieczenie przed zwierzyną	X	X	X	X					X	X	X	X	
12	Ochrona przed owadami	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Prace uzależnione od biologii gat i war pogodowych
13	Smarowanie pni biopreparatem				X	X	X	X	X	X				Sporadycznie w innych m-cach w zależności od temperatury
14	Zbiór i wywóz śmieci	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	W pozostałym okresie sporadycznie wg potrzeb
15	Konserwacja dróg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	wg potrzeb
16	Odśnieżanie	X	X	X								X	X	Zależnie od odpadów
17	Prace w utr. obiektów turystycznych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	Ochrona ppoż.			X	X	X	X	X	X	X	X			
19	Szkółkarstwo			X	X	X	X	X	X	X	X			
20	Zbiór nasion							X	X	X	X			
21	ów i gosp.łąkowo-rolna			X	X	X	X	X	X	X	X			