

Moduł/ komponent/ ścieżka/ etap	2017												2018						2019					
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
V.KJ.2	Kontrola jakości. Techniki kontroli jakości wybranych produktów - Wieloobszarowa ocena raportu																							
V.KI.1	Wzmacnianie koordynacji i integracji - Proces oddolnego opracowania zasad skutecznej komunikacji międzyinstytucjonalnej w oparciu o technikę brainwritingu																							
V.KI.2	Wzmacnianie koordynacji i integracji -Rozwój współpracy i sieci kontaktów oraz wzmacnianie integracji w oparciu o cykliczną, interaktywną publikację projektową, stanowiącą platformę dla wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy urzędami objętymi wsparciem																							
V.LID.1	Wsparcie kierowników zespołów projektowych w zakresie zarządzania zmianą - Wsparcie kierowników zespołów projektowych w zakresie wdrażania zmian instytucjonalnych mających na celu doskonalenie zarządzania organizacją																							
V.LID.2	Wsparcie kierowników zespołów projektowych w zakresie zarządzania zmianą - Wsparcie kierowników zespołów projektowych w zakresie budowania i motywowania zespołu projektowego																							
V.RW	Repozytorium wiedzy. Narzędzie wspomagające zarządzanie informacją i wiedzą w projekcie																							
Sprawozdawczość				SO.1			SO.2			SO.3			SO.4			SO.5			SO.6			SK		