



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 3 czerwca 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.157.2019.KB

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 r. pt. „**Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej**”.

Szanowna Pani,

w załączeniu **przekazuję stanowisko MIiR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego - I kwartał 2019 r.)

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MIiR	Pkt. 3 Postęp rzeczowy	W tabeli „Kamienie milowe”, w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” brak przypisanych wskaźników do poszczególnych kamieni milowych.	Należy przypisać wskaźniki określone w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” do poszczególnych kamieni milowych.