

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19

Tytuł projektu: Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Lp.	Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)	Data udzielania wsparcia / działania	Godziny udzielania wsparcia / działania	Dokładny adres realizacji wsparcia / działania	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) oraz nazwa prawodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działania na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta	Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
1	Realizacja nr 9-10 IDI PSONI	10.2021-11.2021	ok. 1.5 godz.	badanie odbędzie się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
2	Realizacja nr 11-20 IDI PSONI	10.2021-11.2021	ok. 1.5 godz.	badanie odbędzie się on-line	KLU Marcin Dziółko	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
3	Realizacja nr 21-30 IDI PSONI	10.2021-11.2021	ok. 1.5 godz.	badanie odbędzie się on-line	Marta Cygan	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
4	Warsztat konsultacyjny nr 8	2021-10-18	12:00 - 16:00	badanie odbędzie się on-line	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 25		TAK, 18.10.2021 r.
5	Warsztat konsultacyjny nr 9	2021-10-19	08:00-12:00	badanie odbędzie się on-line	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 25		TAK, 18.10.2021 r.
6	Warsztat konsultacyjny nr 10	2021-10-19	12:00-16:00	badanie odbędzie się on-line	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 25		TAK, 18.10.2021 r.
7	Realizacja nr 3 FGI PSONI	21.10.2021	16:00-19:00	badanie odbędzie się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka i PRO IDEA Dominika Milczarek	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
8	Realizacja nr 4 FGI PSONI	27.10.2021	16:00-20:00	badanie odbędzie się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka i PRO IDEA Dominika Milczarek	śr. 6-8	TAK	TAK, 18.10.2021 r.
9	Realizacja nr 5 FGI PSONI	03.11.2021	09:00-12:30	badanie odbędzie się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka i PRO IDEA Dominika Milczarek	śr. 6-8	TAK	TAK, 18.10.2021 r.
10	Warsztat konsultacyjny nr 11	2021-11-08	12:00-16:00	badanie odbędzie się on-line	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 25		TAK, 18.10.2021 r.
11	Warsztat konsultacyjny nr 12	2021-11-09	8:00-12:00	badanie odbędzie się on-line	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 25		TAK, 18.10.2021 r.
12	Warsztat konsultacyjny nr 13	2021-11-09	12:00-16:00	badanie odbędzie się on-line	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 25		TAK, 18.10.2021 r.
13	Realizacja nr 6 FGI PSONI	09.11.2021	09:00-13:00	badanie odbędzie się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka i PRO IDEA Dominika Milczarek	śr. 6-8	TAK	TAK, 18.10.2021 r.
14	Warsztat konsultacyjny nr 14	2021-11-15	12:00-16:00	badanie odbędzie się on-line	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 25		TAK, 18.10.2021 r.
15	Warsztat konsultacyjny nr 15	2021-11-16	13:00-17:00	badanie odbędzie się on-line	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 25		TAK, 18.10.2021 r.
17	Realizacja nr 7 FGI PSONI	18.11.2021	9:00-13:00	badanie odbędzie się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka i PRO IDEA Dominika Milczarek	śr. 6-8	TAK	TAK, 18.10.2021 r.
16	Realizacja nr 8 FGI PSONI	30.11.2021	09:00-12:00	badanie odbędzie się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka i PRO IDEA Dominika Milczarek	śr. 6-8	TAK	TAK, 18.10.2021 r.
18	Warsztat konsultacyjny nr 16	2021-11-22	12:00-16:00	badanie odbędzie się on-line	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 25		TAK, 18.10.2021 r.
19	Warsztat konsultacyjny nr 17	2021-11-23	8:00-12:00	badanie odbędzie się on-line	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 25		TAK, 18.10.2021 r.
20	Warsztat konsultacyjny nr 18	2021-11-29	12:00-16:00	badanie odbędzie się on-line	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 25		TAK, 18.10.2021 r.
21	Warsztat konsultacyjny nr 19	2021-11-30	8:00-12:00	badanie odbędzie się on-line	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 25		TAK, 18.10.2021 r.
22	Realizacja nr 9 FGI PSONI	01.12.2021	09:00-13:00	badanie odbędzie się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka i PRO IDEA Dominika Milczarek	śr. 6-8	TAK	TAK, 18.10.2021 r.
23	Warsztat konsultacyjny nr 20	2021-12-07	8:00-12:00	badanie odbędzie się on-line	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 25		TAK, 18.10.2021 r.
24	Realizacja nr 21-60 IDI	08.2021-12.2021	ok. 3 godz	spotkanie odbędzie się online	wybrano: Joanna Lajstet, Łukasz Koperski, Alicja Koperska, Magdalena Adamska-Kijko, Hanna Krocak	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
25	Realizacja FGI nr 7	2021-10-15	13:30-17:30	spotkanie odbędzie się online	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
26	Realizacja FGI nr 8	2021-10-18	8:00-12:00	spotkanie odbędzie się online	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
27	Realizacja FGI nr 9	2021-10-22	13:30-17:30	spotkanie odbędzie się online	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
28	Warsztat konsultacyjny nr 1 (PSONI)	2021-10-20	09:00-13:00	spotkanie odbędzie się online	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.
29	Realizacja FGI nr 10	2021-10-25	8:00-12:00	spotkanie odbędzie się online	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
30	Warsztat konsultacyjny nr 2 (PSONI)	2021-10-27	09:00-13:00	spotkanie odbędzie się online	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.
31	Warsztat konsultacyjny nr 3 (PSONI)	2021-10-29	09:00-13:00	spotkanie odbędzie się online	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.
32	Warsztat konsultacyjny nr 4 (PSONI)	2021-11-05	09:00-13:00	spotkanie odbędzie się online	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.
33	Realizacja FGI nr 11	2021-11-08	8:00-12:00	spotkanie odbędzie się online	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
34	Realizacja FGI nr 12	2021-11-15	8:00-12:00	spotkanie odbędzie się online	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
35	Warsztat konsultacyjny nr 6 (PSONI)	2021-11-17	09:00-13:00	spotkanie odbędzie się online	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.
36	Warsztat konsultacyjny nr 7 (PSONI)	2021-11-19	09:00-13:00	spotkanie odbędzie się online	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.
37	Warsztat konsultacyjny nr 8 (PSONI)	2021-11-22	09:00-13:00	spotkanie odbędzie się online	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.
38	Realizacja FGI nr 13	2021-11-22	8:00-12:00	spotkanie odbędzie się online	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
39	Realizacja FGI nr 14	2021-11-23	12:00-16:00	spotkanie odbędzie się online	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
40	Warsztat konsultacyjny nr 9 (PSONI)	2021-11-26	09:00-13:00	spotkanie odbędzie się online	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.
41	Warsztat konsultacyjny nr 10 (PSONI)	2021-11-29	09:00-13:00	spotkanie odbędzie się online	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.
42	Realizacja FGI nr 15	2021-11-29	8:00-12:00	spotkanie odbędzie się online	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
43	Realizacja FGI nr 16	2021-11-30	8:00-12:00	spotkanie odbędzie się online	Anna Walińska; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
44	Szkolenie Train the trainers (dla trenerów kadry WTZ)	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
45	Szkolenie dla doradców wdrożeniowych	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
46	Szkolenie dla superwizorów ze standardów WTZ	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
47	Szkolenie dla kadry WTZ dla 25 grup	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	350	TAK	TAK, 22.07.2021r.
48	Szkolenie Train the trainers (dla trenerów kadry WTZ)	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
49	Szkolenie dla doradców wdrożeniowych	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
50	Szkolenie dla superwizorów ze standardów WTZ	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
51	Szkolenie dla kadry WTZ dla 25 grup	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	350	TAK	TAK, 22.07.2021r.
52	Szkolenie dla liderów grupa 1	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
53	Szkolenie dla liderów grupa 2	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
54	Szkolenie dla liderów grupa 3	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
55	Szkolenie dla liderów grupa 1	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
56	Szkolenie dla liderów grupa 2	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
57	Szkolenie dla liderów grupa 3	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
58	Pilotaż usług asystencji osobistej	12.2021-03.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	100	TAK	TAK, 22.07.2021r.
59	Pilotaż usług asystencji osobistej	08.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	100	TAK	TAK, 22.07.2021r.
60	Pilotaż testowanego instrumentu nr 1	12.2021-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
61	Pilotaż testowanego instrumentu nr 2	12.2021-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
62	Pilotaż testowanego instrumentu nr 3	12.2021-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
63	Pilotaż testowanego instrumentu nr 4	12.2021-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
64	Pilotaż testowanego instrumentu nr 5	12.2021-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
65	Pilotaż testowanego instrumentu nr 1	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
66	Pilotaż testowanego instrumentu nr 2	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
67	Pilotaż testowanego instrumentu nr 3	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
68	Pilotaż testowanego instrumentu nr 4	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
69	Pilotaż testowanego instrumentu nr 5	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
70	Kompleksowa realizacja 8 FGI dla obszaru badań "WTZy"	01.2023-02.2023	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	48	TAK	TAK, 22.07.2021r.
71	Kompleksowa realizacja 16 FGI dla obszaru badań "WTZy"	11.2022-12.2022	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	48	TAK	TAK, 22.07.2021r.
72	Kompleksowa realizacja 5 IDI (dla obszaru badań "WTZy")	01.2023-02.2023	ok. 1 godz.x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	TAK	TAK, 22.07.2021r.
73	Kompleksowa realizacja 10 IDI (dla obszaru badań "WTZy")	11.2022-12.2022	ok. 1 godz.x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	TAK	TAK, 22.07.2021r.
74	Kompleksowa realizacja 25 IDI (dla obszaru badań "usługi asystenckie")	01.2023-02.2023	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 22.07.2021r.

75	Kompleksowa realizacja 50 IDI (dla obszaru badań "usługi asystenckie")	11.2022-12.2022	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
76	Kompleksowa realizacja 10 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	01.2023-02.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.
77	Kompleksowa realizacja 20 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	11.2022-12.2022	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.
78	8 Seminariów upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej	05.2023-06.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	240	TAK	TAK, 22.07.2021r.
79	8 Seminariów upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej	03.2023-06.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	240	TAK	TAK, 22.07.2021r.
80	Konferencja podsumowująca	06.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	300	TAK	TAK, 22.07.2021r.
81	30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ	05.2023-06.2023	9:00-15:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.
82	30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ	03.2023-06.2023	9:00-15:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej