



MINISTERSTWO FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ

SEKRETARZ STANU

JACEK ŻALEK

data: 14 lipca 2021

znak sprawy: DRC-II.0221.223.2021.IT

telefon: 22 273 85 36

e-mail: Ignacy.Turowiecki@mfi.gov.pl

Pan

Jacek Paziewski

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do
spraw Cyfryzacji

**Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ws. autokorekty
raportu za I kwartał 2021 r. z realizacji projektu informatycznego pn. „Budowa sieci
dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”**

Szanowny Panie Sekretarzu,

w załączeniu przekazuję uwagi MFIPR do autokorekty raportu za I kwartał 2021 r. z
realizacji projektu informatycznego.

Z poważaniem

Jacek Żalek

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej [RAPORT ZA I KWARTAŁ 2021 R.] (Autokorekta)

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MFIPR (DRC)	3. Postęp rzeczowy; Kamienie milowe	W tabeli dotyczącej kamieni milowych należy zaktualizować planowany termin osiągnięcia kamieni milowych, zgodnie z podpisanym w dniu 6.11.2020 r. aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji niniejszego projektu.	Zgodnie z uwagą.	
2	MFIPR (DRC)	6. Produkty końcowe projektu	W tabeli dot. produktów końcowych projektu należy zaktualizować planowaną datę wdrożenia produktu „Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS), zgodnie z podpisanym w dniu 6.11.2020 r. aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji niniejszego projektu.	Zgodnie z uwagą.	