

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ PSP W OLSZTYNIE

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r. poz. 1969, z późn. zm.) ustal się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

| Lp. | Zakres działań | Realizujący zadania wynikające z ustawy | Sposób działania | termin |
|-----|---|---|--|------------------|
| 1 | Powołanie koordynatora oraz zespołu ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej | warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP | Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr 16 | czerwiec 2020 r. |
| 2 | Podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych koordynatora ds. dostępności | koordynator | Zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz w BIP KW PSP. | wrzesień 2020 r. |
| 3 | Spotkanie zespołu ds. dostępności. | koordynator | Analiza dostępności w KW PSP dla osób ze szczególnymi potrzebami | czerwiec 2020 r. |
| 4 | Sporządzenie deklaracji dostępności | koordynator | Zamieszczenie deklaracji na stronie internetowej KW PSP. | czerwiec 2020 r. |
| 5 | Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności. | koordynator | 1. Przedstawienie do zatwierdzenia komendantowi wojewódzkiemu PSP; 2. Zamieszczenie planu na stronie internetowej KW PSP. | luty 2021 r. |
| 6 | Zapewnienie dostępu alternatywnego osobom ze szczególnymi potrzebami. | koordynator | Zapewnienie wsparcia innej osoby w przemieszczaniu się po obiekcie KW PSP oraz wsparcia technicznego. | praca bieżąca |
| 7 | Monitorowanie w zakresie dostępności. | koordynator | Analiza warunków architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych. | praca bieżąca |
| 8 | Przekazywanie do | koordynator | Przesyłanie do podległych | praca |

| | | | | |
|----|---|--|---|------------------------------|
| | podległych komend miejskich i powiatowych korespondencji dot. dostępności z innych instytucji | | komend pism z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, ofert szkoleniowych firm zewnętrznych. | bieżąca. |
| 9 | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności. | koordynator | Przekazanie do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego | 1.03.2021 |
| 10 | Spotkanie zespołu ds. dostępności architektonicznej | koordynator | Opracowanie propozycji ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania budynku przy ul. Niepodległości 16 KW PSP w zakresie poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | czerwiec 2021 |
| 11 | Wstępne oszacowanie potrzeb w zakresie realizacji zadań nałożonych przez ustawodawcę w zakresie zapewnienia dostępności | koordynator | Wyznaczenia miejsca dla osób niepełnosprawnych, zakup pętli indukcyjnej | wrzesień - październik 2021 |
| 12 | Spotkanie zespołu ds. dostępności architektonicznej | koordynator / zespół ds. dostępności | Oszacowanie możliwości przystosowania pomieszczenia w KM PSP w Olsztynie w zakresie realizacji art.7 ustawy z 19 lipca 2019 r. | 2021 / 2022 |
| 13 | Wprowadzenie częściowych usprawnień na stronie www i BIP pod kątem dostępności cyfrowej. | Wydział Informatyki i Łączności | Prace mające na celu dalsze niwelowanie elementów niedostępnych. | lipiec grudzień 2021 |
| 14 | Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z jego oznakowaniem pionowym | koordynator Wydział Kwatermistrzowski | 1. Przeprowadzenie zapytania w zakresie ceny usługi wykonawczej 2. Przeprowadzenie analizy w zakresie wykonawstwa własnego | styczeń- czerwiec 2022 |
| 15 | Dostosowanie pomieszczenia w KM PSP w Olsztynie zgodnie z art.7 ustawy z 19 lipca 2019 r. | Wydział Kwatermistrzowski KW i KM PSP w Olsztynie | Złożenie zapytania ofertowego oraz wyłonienie wykonawcy prac remontowo-budowlanych | 2022 |
| 16 | Zakup przenośnej pętli indukcyjnej | Koordinator Wydział Kwatermistrzowski | Przeprowadzeni zapytania na dostawę i instalację pętli: - instalacja i odbiór, -umieszczenie na stronie www informacji o pętli. | IV kwartał 2022 |
| 17 | Spotkanie zespołu ds. dostępność | koordynator / zespół ds. | | I kwartał 2023 |

| | | | | |
|----|--|--|--|-----------------|
| | | dostępności | | |
| 18 | Przekazywanie do podległych komend miejskich i powiatowych korespondencji dot. dostępności z innych instytucji | koordynator | Przesyłanie do podległych komend pism z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, ofert szkoleniowych firm zewnętrznych. | praca bieżąca. |
| 19 | Wykonanie wstępnego zapytania w zakresie projektu oraz kosztorysów planów tyflograficznych dla budynku KW PSP przy ul. Niepodległości 16 | koordynator Wydział Kwatermistrzowski | Przeprowadzeni zapytania w zakresie możliwości wykonania planów przez firmy zewnętrzne. | 2022/ 2023 |
| 20 | Wykonanie wstępnego zapytania w zakresie projektu tablicy informacyjnej zewnętrznej KW PSP w Olsztynie i dostosowanie jej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | Koordinatorka Wydział Kwatermistrzowski | Przeprowadzeni zapytania w zakresie możliwości wykonania tablicy przez firmy zewnętrzne. | 2022 / 2023 |
| 21 | Nawiązanie współpracy z tłumaczem języka migowego | Koordinatorka | Nawiązanie współpracy przez Ogólnopolski Związek Głuchych | 2022 / 2023 |
| 22 | Umieszczenie na stronie www.... KW PSP w Olsztynie informacji o wyposażeniu urzędu w pętle indukcyjną | Koordinatorka Wydział Informatyki i Łączności | Umieszczenie na stronie www informacji o pętli indukcyjnej. | 2023 |
| 23 | Montaż pętli indukcyjnej w pomieszczeniu przystosowanym do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w KM PSP w Olsztynie – w ramach współpracy. | Koordinatorka Wydział Informatyki i Łączności | Montaż pętli indukcyjnej przy współpracy ze sprzedającym. | do czerwca 2023 |

zaprzewadzony 31.01.2023



