



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-
JEDYNAK

data: 2 września 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.56.2019

telefon: 22 273 75 33

e-mail: marcin.prochnicki@miir.gov.pl

Pani
Justyna Duszyńska
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do
spraw Cyfryzacji

Dotyczy: raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn.
„Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” II kwartał 2019 r.

Szanowna Pani,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MliR** do powyższego raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2019 r.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak
/podpisano elektronicznie/

Załącznik

1. Tabela uwag do ww. raportu.



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-
JEDYNAK

Załącznik nr 1				
Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” za I kwartał 2019 r.				
L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiIR	pkt 7. Ryzyka	Nadal aktualna pozostaje uwaga, która zgłaszana była do raportu za I kwartał. „Z raportu wynika, że w projekcie są opóźnienia realizacji zakupu środków trwałych. Beneficjent nie wskazał takiego ryzyka i sposobu zarządzania nim.”	„Proszę uzupełnić informacje w tym punkcie o ryzyko związane z przedłużającą się procedurą zakupu środków trwałych w projekcie wraz ze wskazaniem sposobu zarządzania tym ryzykiem.”