



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA (ICE)

Znak sprawy 3201-ICE.521.49.2024.3

**Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr INT 161
pn. „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej”
w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020**

Szczecin, 9 września 2024 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 09.07.2023 r. do 26.07.2023 r. oraz od 19.08.2024 r. do 05.09.2024 r. u beneficjenta (Partnera Projektu):

Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin
NIP 8510208005

w zakresie:

nazwa projektu: *Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej*

numer projektu: INT 161

numer raportu: PP_2.8.1

Audyt przeprowadził pracownik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (KK)*
Andrzej Pawluk	główny ekspert skarbowy	17.07.2024 r. 19.07.2024 r. 05.09.2024 r.	
Magdalena Kwasiborska	referent	17.07.2024 r.	

* Dokumentację dot. audytowanego Raportu Partnera otrzymano pocztą elektroniczną w postaci skanów.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska 2014-2020, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z umową o dofinansowanie i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014¹).**

¹ Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

W ramach projektu zaplanowano budowę sieci współpracujących ze sobą instytucji kulturalnych i rozszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej regionu. Zaangażowane instytucje przeprowadziły prace nad rozwojem wspólnej oferty edukacyjnej oraz oferty turystycznej. Partnerem Wiodącym projektu (PW) jest Miasto Schwedt/Oder, Partnerem Projektu (PP2) jest Uniwersytet Szczeciński. W projekcie wystąpiło również 10 partnerów stowarzyszonych z PW i PP (bez udziału finansowego w realizacji projektu). Całkowita wartość Projektu (po uwzględnieniu 5 - tej zmiany do umowy z dnia 20.02.2023 r.) wyniosła 1 266 079,65 euro, wydatki kwalifikowalne w wysokości 1 266 079,65 euro, w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 1 038 737,17 euro, poziom dofinansowania 85%. Okres realizacji projektu od 30.06.2019 r. do 31.03.2023 r. Projekt został zakończony. W ramach Projektu zrealizowano między innymi następujące zadania:

- imprezy promujące, spotkania partnerów,
- prezentacje i sesje,
- warsztaty i wystawy,
- wycieczki i imprezy plenerowe,
- zakup urządzeń/wyposażenia (stół modułowy, stacja słuchania, pulpit informacyjny, witryna, krzesła) oraz wyposażenia do przeprowadzania konferencji video oraz imprez online,
- odrestaurowanie budynku dworku w Kulicach (dach, okna dachowe, drzwi zewnętrzne, elewacja, oczyszczalnia ścieków),
- prace w kompleksie parkowym (oczyszczenie strumienia, bramy wejściowe, tablice informacyjne),
- stworzenie pomieszczenia sali muzealnej (projekt architektoniczny, koszty budowlane)
- wyposażenie hallu wejściowego, małej Sali konferencyjnej i Sali ogrodowej w systemy prezentacji i oświetlenia.

Audytowana operacja dotyczy kosztów ekspertów i usług zewnętrznych obejmujących: catering, zarządzanie projektem, produkcję dwóch filmów dokumentalnych, tłumaczenie ustne oraz kosztów wyposażenia obejmujących: wyposażenie sali muzealnej oraz jej modernizację.

W ramach audytu zbadano następujące dokumenty:

- Uchwałę 87/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. Polsko-niemieckie dziedzictwo po obu stronach Odry, całkowita wartość projektu 1 000 000,00 euro, wartość projektu po stronie US max. 600 000,00 euro, wkład własny 15% max. 90 000,00 euro tj. 378 000,00zł, finansowanie zewnętrzne 85% max. 510 000,00euro tj. 2 142 000,00 zł, projekt będzie realizowany przez Zespół Dworsko-Parkowy w Kulicach;
- Wniosek o przyznanie dofinansowania Numer projektu – INT161, złożony w systemie eMS 18.10.2018 r. o godzinie 14:58, wersja 1 wraz z załącznikami;
- Porozumienie partnerskie zawarte 18.10.2018 r. pomiędzy Partnerem Wiodącym – (PW) Miastem Schwedt/Oder a Partnerem Projektu (PP2) Uniwersytetem Szczecińskim;
- Wniosek o przyznanie dofinansowania Numer projektu – INT161, wersja 2 opublikowana w systemie eMS 11.12.2019 r. o godzinie 11:22 wraz z załącznikami;

- Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu-propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej” zawartą 13.02.2020 r. pomiędzy Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern Werkstrasse 213 Schwerin (instytucję przyznającą dofinansowanie) oraz Miastem Schwedt nad Odrą (Partnerem Wiodącym) przyznającą dofinansowanie w wysokości do 973 238,48 euro, łączne wydatki projektu 1 144 986,46 euro, data realizacji projektu (data końcowa uregulowania wydatków) 30.06.2021 r.;
- Umowę o podziale kosztów INT161 z dnia 9.09.2020 r. zawartą pomiędzy PW a PP2 w sprawie zlecenia wspólnego zarządzania projektem podmiotowi zewnętrznemu, PW jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór podmiotu zarządzającego projektem, każdy z partnerów projektu opłaca 50% wartości faktur za zarządzanie projektem;
- Aneks nr 1 do umowy o podziale kosztów INT 161 z dnia 15.01.2021 r., PW otrzymuje fakturę od wykonawcy za usługi zarządzania projektem i płaci całość kwoty-100% a następnie przesyła partnerowi projektu kopie faktury wykonawcy wraz z dowodem zapłaty oraz prośba o zwrot 50% kosztów faktury w terminie 14 dni od daty jej wpływu, PP przedkłada do certyfikacji w eMS swój 50-procentowy udział w poniesionych wydatkach stosownie do faktury za dany okres sprawozdawczy;
- Wniosek o przyznanie dofinansowania Numer projektu – INT161, wersja 3 opublikowana w systemie eMS 26.03.2021 r. o godz. 9:17 wraz z załącznikami, okres realizacji projektu, od 30.06.2019 r. do 30.06.2022 r. (36 miesięcy);
- 1 – szą zmianę do umowy o dofinansowanie podpisaną 6.05.2021 r., przedłużenie terminu realizacji projektu i uregulowania wydatków do 30.06.2022 r.;
- Wniosek o przyznanie dofinansowania Numer projektu – INT161, wersja 4 opublikowana w systemie eMS 23.08.2021 r. o godz. 17: 11 wraz z załącznikami;
- 2 – gą zmianę do umowy o dofinansowanie podpisaną 12.10.2021 r., przesunięcia w budżecie partnerów projektu;
- Pismo z dnia 24.01.2022 r. do Prorektora ds. Finansów US w/m z prośba o wyrażenie zgody na sfinansowanie dodatkowych godzin pracy firmy Compaln za 2022 r. w wysokości 2 124,15 euro ze środków ogólnouczelnianych, w/w firma została wybrana przez partnerów projektu do zarządzania projektem INT161 a konieczność przekazania dodatkowych środków wynika z przedłużenia okresu realizacji projektu o 1 rok z powodu pandemii COVID-19 wraz z potwierdzeniem wyrażenia zgody dnia 16.02.2022 r.;
- Wniosek o przyznanie dofinansowania Numer projektu – INT161, wersja 5 opublikowana w systemie eMS 20.06.2022 r. o godz. 14:17 wraz z załącznikami, poszerzenie zakresu usług;
- Wniosek o przyznanie dofinansowania Numer projektu – INT161, wersja 6 opublikowana w systemie eMS 29.06.2022 r. o godz. 14:14 wraz z załącznikami, zmiana okresów sprawozdawczych;
- 3 – cią zmianę do umowy o dofinansowanie podpisaną 4.08.2022 r., zwiększenie dofinansowania o kwotę 70 232,38 euro, nowa kwota przyznanego dofinansowania do projektu określona na nowo w wysokości 1 043 470,86 euro;
- Wniosek o przyznanie dofinansowania Numer projektu – INT161, wersja 7 opublikowana w systemie eMS 4.11.2022 r. o godz. 9:44 wraz z załącznikami, zmiana okresu na który przyznawane jest wsparcie, zakończenie projektu 31.12.2022 r., czas trwania projektu 42 miesiące (od 30.06.2019 r. do 31.12.2022 r.);

- 4 – tą zmianę do umowy o dofinansowanie podpisaną 8.11.2022 r., przedłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. oraz okresu przyznania wsparcia do dnia 31.05.2023 r.;
- Wniosek o przyznanie dofinansowania Numer projektu – INT161, wersja 8 opublikowana w systemie eMS 13.01.2023 r. o godz. 14:42 wraz z załącznikami, zmiana w kategoriach wydatków, zmiana okresu realizacji projektu, zakończenie projektu 31.03.2023 r., czas trwania projektu 45 miesięcy (od 30.06.2019 r. do 31.03.2023 r.);
- 5 – tą zmianę do umowy o dofinansowanie podpisaną 20.02.2023 r., zmniejszenie dofinansowania o kwotę 4 733,69 euro, ustalenie na nowo wysokości dofinansowania projektu na kwotę 1 038 737,17 euro, przedłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.03.2023 r. oraz okresu przyznania wsparcia do dnia 31.08.2023 r.;
- Raport partnera nr 8.1 za okres sprawozdawczy 30.12.2022 r. - 31.03.2023 r., złożony 30.06.2023 r. dotyczący wniosku projektowego w wersji nr 8, wydatki deklarowane łącznie 41 520,50 euro, w tym:
 - 10 885,26 euro (koszty ekspertów i usług zewnętrznych),
 - 30 665,24 euro (koszty wyposażenia),
- Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z 11.07.2023 r., złożone przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego, z którego wynika, iż w związku z realizacją projektu INT161 Uniwersytet Szczeciński nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, gdyż nie prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT w obszarze realizowanego projektu a wytworzona infrastruktura nie będzie wykorzystywana w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT;
- Listę sprawdzającą do weryfikacji administracyjnej wniosku o płatność nr 8.1 (Raportu partnera) sporządzoną i zatwierdzoną 14.07.2023 r., zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 41 520,50 euro w tym kwota wydatków z EFRR 35 292,42 euro;
- Deklaracje bezstronności podpisane przez pracowników ZUW - Kontrolera Krajowego dokonujących czynności weryfikacji raportów (wniosków o płatność) PP w ramach realizowanego projektu nr INT161;
- Notatkę z dnia 14.07.2023 r. o przeprowadzeniu kontroli kompletności i zgodności na zakończenie udziału beneficjenta w projekcie nr INT161, dotyczącą przeprowadzenia przez KK - Wojewodę Zachodniopomorskiego weryfikacji potwierdzającej posiadanie kompletnej i zgodnej z przepisami i właściwymi procedurami dokumentacji w odniesieniu do wydatków ujętych we wnioskach o płatność, niezbędnych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu w rozumieniu art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 480/2014;
- Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.07.2023 r., znak IR-4.804.104.2023.AB, informujące Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego o zakończeniu weryfikacji Raportu nr 8.1 z realizacji projektu nr INT161 pn. „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu-propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej” w ramach Programu Współpracy Interreg VA 2014-2020 Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska oraz zatwierdzeniu raportu w systemie eMS na kwotę 41 520,50 euro;
- Certyfikat z art. 23 dla projektu INT161 w ramach raportu nr 8.1 potwierdzający certyfikowane wydatki na łączną kwotę 41 520,50 euro w tym: koszty ekspertów i usług

zewnątrznych na kwotę 10 855,26 euro i koszty wyposażenia na kwotę 30 665,24 euro, wydany przez Kontrolera Krajowego - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki (ZUW) 14.07.2023 r.;

- Pismo Instytucji przyznającej dofinansowanie z dnia 14.11.2023 r. przesyłającej partnerom projektu 6-tą zmianę umowy o dofinansowanie celem jej podpisania i odesłania do Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern;
- 6 – tą zmianę do umowy o dofinansowanie podpisaną 4.12.2023 r., zmniejszenie dofinansowania o kwotę 34 923,29 euro, ustalenie na nowo wysokości dofinansowania projektu na kwotę 1 003 813,88 euro, okres na który przyznane jest wsparcie zakończył się 30.09.2023 r.
- e-mail beneficjenta z dnia 21.08.2024 r. wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi przeprowadzonych postępowań przetargowych w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, znak sprawy A-ZP.381.92.2022.AKW oraz A-ZP.381.135.2022.AKW;
- e-mail beneficjenta z dnia 26.08.2024 r. wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, znak sprawy A-ZP.381.153.2022.AKW oraz postępowania dot. produkcji dwóch filmów dokumentalnych przeprowadzonego w trybie zapytanie ofertowego;
- e-mail beneficjenta z dnia 29.08.2024 r. wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi cateringu, który odbył się w dniu 01.03.2023 r. podczas konferencji polsko - niemieckiej dotyczącej otwarcia Sali Muzealnej w MOBI w Kulicach oraz prezentacji 2 filmów dokumentalnych w ramach projektu nr INT161.

W oparciu o zapisy:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 320 ze zmianami);
- rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r., s. 5);
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” Dz. U. UE. L 347 z 20.12.2013 r., s. 259 ze zmianami);

- rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 481/2014 z 4 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów EWT (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r., s. 45);
- Programu Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), CCI 2014TC16RFCB019 zatwierdzonego przez Komisję Europejską decyzją wykonawczą C(2015)6703 z 25.09.2015 r.;
- Podręcznika dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia /Polska, stan redakcyjny z 31.03.2021 r.;

zbadano, czy:

- operacja sfinansowana w ramach badanego raportu została faktycznie zrealizowana i jest zgodna z zatwierdzonym wnioskiem o przyznanie dofinansowania i umową o dofinansowanie,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy,
- przedstawione do refundacji wydatki nie zostały wcześniej zrefundowane z funduszy UE lub innych źródeł (tzw. podwójne dofinansowanie),
- prawidłowo ustalono poziom dofinansowania, a udział wkładu własnego partnera w całkowitych kosztach kwalifikowanych jest zgodny z zapisami umowy,
- w raporcie partnera występują wydatki, które są rozliczane według uproszczonych metod rozliczania wydatków,
- została zachowana trwałość projektu.

Obszar w zakresie zgodności z kryteriami wyboru określonymi dla Osi Priorytetowej 1. Natura i kultura – celu szczegółowego 1 Wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego dla Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska 2014-2020 oraz, że operacja nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie został objęty badaniem w ramach audytu operacji, przeprowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie nr 3201-ICE.52.64.2022.1 z dnia 10 czerwca 2022 r., co potwierdzono i udokumentowano w Podsumowaniu ustaleń nr 3201-ICE.52.68.2022.2 z dnia 26.08.2022 r.

W dniu 17.07.2024 r. w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego w miejscowości Kulice 24, dokonano weryfikacji faktycznego wykonania (postępu rzeczowego) przedsięwzięcia w zakresie opisanym Raporcie partnera nr PP_2.8.1, w tym w szczególności zakupionego wyposażenia Sali Muzealnej oraz jej modernizacji, co udokumentowano na zdjęciach stanowiących Załącznik nr 1 do Protokołu oględzin nr 3201-ICE.521.49.2024.2 z dnia 19.07.2024r., sporządzonego na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 98 pkt 1 oraz 96 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity z 10.03.2023r. - Dz. U. z 2023r., poz. 615 ze zmianami).

W trakcie audytu ustalono, że audytowany Projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński nie podlegał kontroli planowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (ZUW) – Krajowego Kontrolera.

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W ramach zagadnienia zbadano dokumenty wymienione w cz. A pkt 1 i 2 Podsumowania ustaleń w zakresie przestrzegania zasad kwalifikowalności kosztów, o których mowa w zapisach Podręcznika dla Wnioskodawców i Beneficjentów Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, stan redakcyjny z 31.03.2021 r.

1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze wystąpiły niżej wymienione postępowania:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania) w PLN	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania w badanym Raporcie partnera w PLN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach, znak sprawy A-ZP.381.92.2022.AKW - usługa	8 907,20 zł 2 000,00 euro	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp	poniżej progów UE	Umowa nr A-ZP.384.122.2022 z na kwotę 16 605,00	1 660,50
2.	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach, znak sprawy - A-ZP.381.153.2022.AKW – dostawa, usługa	62 379,22 zł 14 006,47 euro	Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp	poniżej progów UE	Umowa nr A-ZP/384/200/2022 – zad.1 – 18 029,70 Umowa nr A-ZP/384/201/2022 – zad.2 – 12 632,22 Umowa nr A-ZP/384/202/2022 – zad.3 – 62 152,39	18 029,70 12 632,22 62 152,39 Razem: 92 814,31

W badanym obszarze audytem objęto:

- Zarządzenie nr 10/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad wykonywania w Uniwersytecie Szczecińskim ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z załącznikami;
- Zarządzenie nr 11/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto wraz z załącznikami;
- Zarządzenie nr 12/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu komisji przetargowych w Uniwersytecie Szczecińskim;
- Zarządzenie nr 5/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Zasad wykonywania w Uniwersytecie Szczecińskim ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Zarządzenie nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto;
- Plan postępowań o udzielenia zamówień na rok 2022 wersja 13 Uniwersytetu Szczecińskiego (aktualizacja Planu zamieszczonego w BZP w dniu 04.11.2022/BZP 00105008/12/P);
- Zarządzenie nr 84/2023 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto;
- Listę sprawdzającą do kontroli ex-post zamówień publicznych dot. postępowania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, sporządzoną i zatwierdzoną 11.05.2023 r.;
- Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z 11.05.2023 r., znak IR-4.804.82.2023.4.AB, informujące Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego o zakończeniu weryfikacji Raportu Partnera nr 7.1 za okres 30.06.2022-29.12.2022 z realizacji projektu nr INT161 pn. „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu- propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej”, zatwierdzeniu raportu w systemie eMS oraz poświadczeniu kwoty wydatków kwalifikowalnych w wysokości 43 722,12 euro;
- Listę sprawdzającą do kontroli ex-post zamówień publicznych dot. postępowania pn. Zakup, dostawa, montaż i wyposażenie Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, sporządzoną i zatwierdzoną 14.07.2023 r.;
- Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) – kontrola ex-post w trakcie weryfikacji administracyjnej wniosku o płatność nr 8.1 dot. postępowania pn. Zakup, dostawa, montaż i wyposażenie Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach, tryb podstawowy bez negocjacji, ocena pozytywna;
- Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.07.2023 r., znak IR- 4.804.104.2023.AB, informujące Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego o zakończeniu weryfikacji Raportu partnera nr 8.1 za okres 30.12.2022-31.03.2023 z realizacji projektu nr INT161 pn. „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu- propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej” w ramach Programu Współpracy Interreg VA 2014-2020 Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polską, zatwierdzeniu raportu w systemie eMS oraz poświadczeniu kwoty wydatków kwalifikowalnych na kwotę 41 520,50 euro;

oraz niżej wymienione postępowania:

- 1. Postępowanie przeprowadzone przez Uniwersytet Szczeciński w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” realizowane w ramach projektu INT161 pn.**

Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu- propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej, znak sprawy A-ZP.381.92.2022.AKW - usługa:

- Notatkę z dnia 13.07.2022 r. sporządzoną przez pracownika Uniwersytetu Szczecińskiego, dotyczącą szacowania wartości zamówienia wraz z załącznikami: e-mail z dnia 08.06.2022r. dot. wstępnej oferty na dokumentację projektową w kwocie 5000,00 zł netto, print screen z eMS dot. budżetu na poszczególne zadania - wersja 6 wniosku w tym na projekt architektoniczny Sali Muzealnej 2 000,00 euro, emaile od Beneficjenta wraz obowiązującym kursem EUR na 2022 r. tj. 4,4536 zł, do szacowania wartości zamówienia przyjęto kwotę z budżetu projektu tj. 2 000,00 euro x 4,4536 zł co daje wartość szacunkową zamówienia w wysokości 8 907,20 zł;
- Wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 14.07.2022 r., Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” realizowane w ramach projektu INT161, wartość zamówienia została ustalona na kwotę 8 907,20 zł netto, wraz z załącznikami: Opis przedmiotu zamówienia, Wytyczne Zamawiającego dot. kosztorysu, dokumentacja do wyceny podpisany dnia 19.07.2022 r. oraz zatwierdzony dnia 20.07.2022 r.;
- Postanowienie z dnia 08.08.2022 r, nr sprawy A-ZP.381.92.2022.AKW. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania SWZ oraz oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia na opracowanie projektu i dokumentacji STWOiR oraz kosztorysu inwestorskiego w celu modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” realizowane w ramach projektu INT161, w składzie: Przewodniczący: Anna Kloczkowska-Wójcik, Z-ca przewodniczącego: Sławomir Szafrąński, Członkowie: Jolanta Libront i Marcin Szymczykowski, Sekretarz Anna Karska-Zdziebko, dokument podpisany elektronicznie dnia 08.08.2022r. przez Annę Kloczkowską-Wójcik oraz dnia 09.08.2022 r. przez Andrzeja Stanisława Jakubowskiego;
- Postanowienie z dnia 10.08.2022 r, nr sprawy A-ZP.381.92.2022.AKW. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej w dniu 08.08.2022 r. do przygotowania SWZ oraz oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia na opracowanie projektu i dokumentacji STWOiR oraz kosztorysu inwestorskiego w celu modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” realizowane w ramach projektu INT161, ze względu na urlop Marcina Szymczykowskiego ustalono nowy skład komisji przetargowej: Przewodniczący: Anna Kloczkowska-Wójcik, Z-ca przewodniczącego: Sławomir Szafrąński, Członkowie: Jolanta Libront i Małgorzata Kubiena, Sekretarz Anna Karska-Zdziebko, dokument podpisany elektronicznie dnia 10.08.2022r. przez Annę Kloczkowską-Wójcik oraz dnia 11.08.2022 r. przez Andrzeja Stanisława Jakubowskiego;
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 i ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na opracowanie projektu i dokumentacji STWOiR oraz kosztorysu inwestorskiego w celu modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” realizowane w ramach projektu INT161 podpisane elektronicznymi podpisami kwalifikowalnymi przez: Annę Kloczkowską-Wójcik dnia 08.08.2022 r., Sławomira Szafrąńskiego dnia 25.08.2022 r. (podpis odręczny), Jolantę

Libront dnia 17.08.2022 r. i 25.08.2022 r. (podpis odręczny), Małgorzatę Kubiena dnia 11.08.2022 r. i 25.08.2022 r., Annę Karską-Zdziebko dnia 09.08.2022 r. i 24.08.2022 r., Andrzeja Jakubowskiego dnia 11.08.2022 r. i 24.08.2022 r. – pracownika zamawiającego, któremu kierownika zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz Waldemara Tarczyńskiego - Kierownika zamawiającego podpisane 05.09.2022 r.;

- Ogłoszenie o zamówieniu Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach realizowane w ramach projektu INT161 pn. „Odkrywanie wspólnego (...)”, usługa z dnia 16.08.2022 r. udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp wraz z potwierdzeniem opublikowania w dniu 16.08.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod nr 2022/BZP 00306017/01 oraz na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/usz>;
- Specyfikację Warunków Zamówienia, dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” realizowane w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu-propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej, znak sprawy A-ZP.381.92.2022.AKW – usługa z dnia 16.08.2022 r., termin składania ofert do dnia 24.08.2022 r. do godziny 8:30 za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/usz>, kryteria oceny ofert: cena brutto - 60%, termin płatności – 40% podpisaną podpisami elektronicznymi dnia 16.08.2022 r. przez Annę Marię Kloczkowską - Wójcik oraz Andrzeja Stanisława Jakubowskiego wraz z potwierdzeniem zamieszczenia SWZ dnia 16.08.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 Formularz oferty,
 - Zał. nr 1a do formularza oferty - Wykaz materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych,
 - Zał. nr 2 – Oświadczenie wstępne art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Cz. 2 oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Wariant 1,
 - Zał. nr 2 – Oświadczenie wstępne art. 125 ust.1 ustawy Pzp (Cz. 2 oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Wariant 2,
 - Zał. nr 2 – Oświadczenie wstępne art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Cz. 1 oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia) – Wariant 1,
 - Zał. nr 2 – Oświadczenie wstępne art. 125 ust.1 ustawy Pzp (Cz. 1 oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia) – Wariant 2,
 - Zał. nr 3 – Oświadczenie wykonawcy (składane na wezwania) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,
 - Zał. nr 4 do SWZA – Wykaz osób,
- Ofertę Wykonawcy na Formularzu ofertowym (Zał. nr 1 do SWZ) z dnia 23.08.2022 r. Macieja Dumin, ul. Bohaterów Warszawy 71,72-200 Nowogard, NIP 8561686358 na realizację przedmiotu zamówienia za cenę netto 13 500,00 zł, brutto 16 605,00 zł, termin płatności faktury 14 dni kalendarzowych, podpisaną podpisem zaufanym przez wykonawcę dnia 23.08.2022 r. wraz z załącznikami podpisanymi przez wykonawcę podpisanymi zaufanymi: Zał. nr 2 – Oświadczenie wstępne art. 125 ust.1 ustawy Pzp (Cz. 2

- oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Wariant 2, Zał. nr 2 – Oświadczenie wstępne art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Cz. 1 oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia) – Wariant 1 oraz Wykazem osób – Zał. nr 4 do SWZ oraz raportem oferty potwierdzającym datę złożenia oferty na platformie zakupowej tj. dnia 23.08.2022r. o godz. 23:06;
- Wezwanie Zamawiającego z dnia 25.08.2022 r., znak A-ZP.381.92.2022.AKW skierowane do wykonawcy na podst. art. 274 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia w terminie do 31.08.2022r. za pośrednictwem platformy zakupowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl> aktualnych na dzień złożenia dokumentów tj. odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5,7-10 ustawy Pzp i art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zał. nr 3) oraz wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia (zał. nr 4) wraz z potwierdzeniem przesłania wykonawcy za pośrednictwem platformy zakupowej dnia 25.08.2022 r. o godz. 14:05;
 - Potwierdzenia przesłania za pomocą platformy zakupowej dnia 31.08.2022 r. o godz. 13:13 przez Wykonawcę Macieja Dumin żądanych dokumentów podmiotowych tj.: Wydruku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej dot. przedsiębiorcy Maciej Dumin, NIP 8561686358, Regon 321295679 wygenerowanego ze strony <https://aplikacja.ceidg.gov.pl> - stan na dzień 31.08.2022 r., Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego podpisane przez Macieja Dumin podpisem zaufanym dnia 31.08.2022 r. o godz. 11:02; Wykaz osób – Zał. nr 4 do SWZ podpisany przez wykonawcę podpisem zaufanym dnia 31.08.2022 r. o godz. 11:57;
 - Raporty z weryfikacji podpisów dokumentów podmiotowych złożonych przez wykonawcę dokonanych dnia 31.08.2022 r. : wydruk – 13:18, Zał. nr 3 – 13:19, Zał. nr 4 -14:06, wyniki weryfikacji pozytywne – wydruki Raportów wygenerowane dnia 31.08.2022 r. z systemu Szafir 2.0.0 (build 663);
 - Informację z otwarcia ofert z dnia 24.08.2022 r., znak sprawy A-ZP.381.92.2022.AKW dot. postępowania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” realizowane w ramach projektu INT161, w prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta wykonawcy: Maciej Dumin, ul. Bohaterów Warszawy 71, 72-200 Nowogard na kwotę brutto 16 605,00 zł brutto, termin płatności faktury 14 dni kalendarzowych, podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 24.08.2022 r. o godz. 8:36 przez Andrzeja Stanisława Jakubowskiego wraz z potwierdzeniem zamieszczenia dnia 24.08.2022 r. o godz. 11:00;
 - Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.09.2022 r., znak sprawy A-ZP.381.92.2022.AKW dot. postępowania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” realizowane w ramach projektu INT161, w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: Maciej Dumin, ul. Bohaterów Warszawy 71, 72-200 Nowogard na kwotę brutto 16 605,00 zł brutto, termin płatności faktury 14 dni, zgodnie z kryteriami

wykonawcy przyznano następującą punktację: cena brutto- 60,00 pkt; termin płatności 0,00 pkt, łącznie 60,00 pkt., podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym dnia 05.09.2022 r. przez Waldemara Tarczyńskiego wraz z potwierdzeniem zamieszczenia dnia 05.09.2022 r. o godz. 11:22 na stronie prowadzonego postępowania oraz potwierdzeniem przesłania do wykonawcy za pośrednictwem platformy zakupowej dnia 05.09.2022 r. o godz. 11:23;

- Kartę postępowania wygenerowaną dnia 16.07.2024 r. z platformy zakupowej prowadzonego postępowania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” realizowane w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu-propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej z programu Interreg Va, ID postępowania 652032, nr postępowania A-ZP.381.92.2022.AKW;
- Historię korespondencji z wykonawcą wygenerowaną dnia 16.07.2024 r. z platformy zakupowej prowadzonego postępowania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” realizowane w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu-propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej z programu Interreg Va, ID postępowania 652032;
- Umowę nr A-ZP.384.122.2022, znak sprawy A-ZP.381.92.2022.AKW zawartą pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II nr 22a, 70-453 Szczecin – zwanym Zamawiającym a Maciejem Dumin prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Maciej Dumin z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 71, 72-200 Nowogard wpisaną do CEiIDG RP , NIP 8561686358, Regon: 321295679, zwanym dalej wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia w terminie 25 dni kalendarzowych od dnia podpisania za wynagrodzeniem w wysokości 16 605,00 zł brutto podpisaną dnia 16.09.2022 r. przez Macieja Dumin – Wykonawcę oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym dnia 13.09.2022 r. przez Andrzeja Stanisława Jakubowskiego – Zamawiającego;
- Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach realizowane w ramach projektu INT161 pn. „Odkrywanie wspólnego (...)”, w postępowaniu wpłynęła 1 oferta na kwotę 16 605,00 zł, zamówienie udzielono wykonawcy: Maciej Dumin z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 71, 72-200 Nowogard, NIP 8561686358, wartość umowy zawartej dnia 16.09.2022 r. 16 605,00 zł wraz z potwierdzeniem opublikowania w BZP dnia 19.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 00354057/01;
- Protokół postępowania w trybie podstawowym, znak sprawy A-ZP.381.92.2022.AKW na druku ZP-TP dot. postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym na Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” realizowane w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu-propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej z programu Interreg Va wraz z załącznikami dokumentującymi przebieg postępowania sporządzony i podpisany

elektronicznie dnia 27.09.2022 r. przez Annę Kloczkowską-Wójcik i zatwierdzony dnia 27.09.2022 r. przez Andrzeja Stanisława Jakubowskiego;

- Protokół końcowy odbioru robót spisany dnia 20.10.2022 r. potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia i odbioru sporządzonej dokumentacji projektowej;
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach realizowane w ramach projektu INT161 pn. „Odkrywanie wspólnego (...)”, potwierdzające wykonanie dnia 08.02.2023 r. umowy zawartej z wykonawcą wraz z potwierdzeniem opublikowania w BZP dnia 28.02.2023 r. pod nr 2023/BZP 00113201/01.

2. Postępowanie przeprowadzone przez Uniwersytet Szczeciński w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va, znak sprawy A-ZP.381.142.2022.AKW – usługa, dostawa (postępowanie unieważnione):

- Kosztorys inwestorski z dnia 10.10.2022 r. na zakup, dostawę oraz montaż mebli i wyposażenia na potrzeby modernizacji sali muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach, kwota netto przedmiotu zamówienia wyniosła 62 379,22 zł;
- Wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 7.11.2022 r., na Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va, - etap I znak sprawy A-ZP.381.142.2022.AKW – usługa, dostawa, wartość zamówienia została ustalona na kwotę 62 379,22 zł netto, (76 726,44 zł brutto) tj. równowartość kwoty 14 006,47 euro, wraz z załącznikami: dokładny opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1, czynności oszacowania wartości zamówienia dokonane na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 10.10.2022 r.- Załącznik nr 2, punktacja w przypadku kryteriów innych niż cena -Załącznik nr 3, wniosek podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 7.11.2022 r. przez Kamilę Latocha;
- Postanowienie z dnia 09.11.2022 r, nr sprawy A-ZP.381.142.2022.AKW. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania SWZ oraz oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va, - etap I znak sprawy A-ZP.381.142.2022.AKW – w składzie: Przewodniczący: Krystyna Obecna, Z-ca przewodniczącego: Kamila Latocha, Członkowie: Jolanta Libront i Mirosław Łatka, Sekretarz Anna Kloczkowska-Wójcik, dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 09.11.2022r. przez Andrzeja Stanisława Jakubowskiego;
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 i ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby

- modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu współfinansowanego ze środków UE w ramach Interreg Va-etap znak sprawy A-ZP.381.142.2022.AKW przez: Przewodniczącego Krystynę Obecną podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 10.11.2022r. i 18.11.2022 r., Z-cę przewodniczącego: Kamilę Latocha podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 10.11.2022 r. i 18.11.2022 r. członków: Jolantę Libront podpisane tradycyjnie dnia 10.11.2022 r. i 18.11.2022 r., Mirosław Łatkę podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 10.11.2022 r. i 18.11.2022 r. wraz z raportem weryfikacji podpisu, Sekretarza Annę Kloczkowską-Wójcik podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 9.11.2022 r. i 18.11.2022 r. wraz z raportem weryfikacji podpisu oraz pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności Kingę Flaga-Gieruszyńską podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym dnia 18.11.2022 r.;
- Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy - Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 z dnia 10.11.2022 r. udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp wraz z potwierdzeniem opublikowania w dniu 10.11.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod nr 2022/BZP 00435524/01 oraz na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/usz>;
 - Specyfikację Warunków Zamówienia, dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va, - etap I, znak sprawy A-ZP.381.142.2022.AKW – usługa, dostawa, termin składania ofert do dnia 18.11.2022 r. do godziny 8:30 za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/usz>, kryteria oceny ofert: cena brutto - 60%, termin płatności – 40% wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem zamieszczenia SWZ dnia 10.11.2022 r. na stronie platformie zakupowej prowadzonego postępowania;
 - Ofertę Wykonawcy na Formularzu ofertowym (Zał. nr 1 do SWZ) z dnia 16.11.2022 r. firmy TRONUS Polska Sp. z o. o., ul. Ordon 2 a, 01-237 Warszawa na realizację przedmiotu zamówienia za cenę netto 122 611,00 zł, brutto 150 811,53 zł w terminie 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym dnia 16.11.2022r. o godz. 6:30 przez pełnomocnika Magdę Pałygiwicz - Fiuk wraz z załącznikiem podpisanym przez pełnomocnika wykonawcy podpisem kwalifikowalnym Zał. nr 2 – Oświadczenie wstępne art. 125 ust.1 ustawy Pzp (Cz. 1 oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia) – Wariant 1 wraz z pełnomocnictwem Prezesa Zarządu Tronus Polska Sp. z o. o. Beaty Warda z dnia 12.09.202 r. udzielonym Magdzie Pałygiwicz -Fiuk do reprezentowania spółki w prowadzonym postępowaniu oraz raportem oferty potwierdzającym datę złożenia oferty na platformie zakupowej dnia 16.11.2022r. o godz. 7:39;
 - Informację z otwarcia ofert z dnia 18.11.2022 r., znak sprawy A-ZP.381.142.2022.AKW dot. postępowania pn. Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach

w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va, - etap I, w prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta wykonawcy: TRONUS Polska Sp. z o. o., ul. Ordon 2 a, 01-237 Warszawa na kwotę 150 811,53 zł brutto, termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowych, kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 76 726,44 zł brutto, informacja podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 18.11.2022 r. o godz. 10:44 przez Kingę Flaga-Gieruszyńską wraz z potwierdzeniem zamieszczenia dnia 18.11.2022 r. o godz. 11:58 na platformie zakupowej prowadzonego postępowania;

- E-mail z dnia 18.11.2022 r. od Pani Kamili Latocha do Pani Anny Kloczkowskiej-Wójcik z informacją, iż zaproponowana przez wykonawcę kwota jest prawie 100% wyższa, niż kwota z szacunku w związku z tym wnioskuje o unieważnienie postępowania;
- Informację o unieważnieniu postępowania z dnia 18.11.2022 r., znak sprawy A-ZP.381.142.2022.AKW dot. postępowania pn. Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va, - etap I, Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust.1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podpisaną elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 18.11.2022 r. o godz. 12:15 przez Kingę Flaga-Gieruszyńską wraz z potwierdzeniem zamieszczenia dnia 18.11.2022 r. o godz. 13:26 na platformie zakupowej prowadzonego postępowania;
- Wydruk wygenerowany z platformyzakupowej.pl z dnia 23.07.2024 r. potwierdzający przesłanie wykonawcy za pośrednictwem platformy zakupowej dnia 18.11.2022 r. o godz. 13:29 informacji o unieważnieniu postępowania;
- Kartę prowadzonego postępowania pn. Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach w ramach projektu INT161, ID postępowania 688860, nr postępowania A-ZP.381.142.2022.AKW wygenerowaną dnia 23.07.2024 r.;
- Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dostawy - Zakup, dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 z dnia 18.11.2022 r. udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż cena założonej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, cena oferty wyniosła 150 811,53 zł, wraz z potwierdzeniem opublikowania ogłoszenia o wyniku postępowania w dniu 18.11.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod nr 2022/BZP 00446940/01.

3. Postępowanie przeprowadzone przez Uniwersytet Szczeciński w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va, znak sprawy A-ZP.381.153.2022.AKW – dostawa:

- Kosztorys inwestorski z dnia 10.10.2022 r. na zakup, dostawę oraz montaż mebli i wyposażenia na potrzeby modernizacji sali muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach, kwota netto przedmiotu zamówienia wyniosła 62 379,22 zł;
- Wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 21.11.2022 r., na Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va, - etap I znak sprawy A-ZP.381.153.2022.AKW – usługa, dostawa, wartość zamówienia została ustalona na kwotę 62 379,22 zł netto, (76 726,44 zł brutto) tj. równowartość kwoty 14 006,47 EUR, zamówienie składa się z 2 zadań: Zadanie 1: Zakup, dostawa montaż foteli, stolika i zawiesi do ekspozycji o wartości 15 379,22 zł netto, Zadanie 2: wykonanie, dostawa i montaż regału bibliotecznego i gablot ekspozycyjnych o wartości 47 000,00 zł netto, proponowany skład komisji przetargowej: Kamila Latocha, Jolanta Libront i Mirosław Łatka wraz z załącznikami: dokładny opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, czynności oszacowania wartości zamówienia dokonane na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 10.10.2022 r. - załącznik nr 2, punktacja w przypadku kryteriów innych niż cena - załącznik nr 3, wniosek podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 21.11.2022 r. przez Kamilę Latocha;
- Postanowienie z dnia 24.11.2022 r, nr sprawy A-ZP.381.153.2022.AKW. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania SWZ oraz oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu współfinansowanego ze środków UE w ramach Interreg Va-etap I w składzie: Przewodniczący: Krystyna Obecna, Z-ca przewodniczącego: Kamila Latocha, Członkowie: Jolanta Libront i Mirosław Łatka, Sekretarz Anna Kloczkowska-Wójcik, dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 24.11.2022r. przez Andrzeja Stanisława Jakubowskiego (w wyniku prac komisji przetargowej dokonano zmiany liczby zadań z 2 na 3, bez zmiany zakresu merytorycznego postępowania);
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 i ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu współfinansowanego ze środków UE w ramach Interreg VA - etap, znak sprawy A-ZP.381.153.2022.AKW podpisane elektronicznymi kwalifikowalnymi przez: Przewodniczącego Komisji Krystynę Obecną dnia 24.11.2022r. i 6.12.2022 r., Z-cę przewodniczącego: Kamilę Latocha dnia 24.11.2022 r. i 6.12.2022 r., członków komisji: Jolantę Libront dnia 24.11.2022 r. i 6.12.2022 r. (podpis tradycyjny) i Mirosław Łatka 24.11.2022 r. i 6.12.2022 r., Sekretarza Annę Kloczkowską-Wójcik dnia 24.11.2022 r. i 6.12.2022 r., oraz pracownika Zamawiającego, któremu

kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności Andrzeja Jakubowskiego dnia 24.11.2022 r. i 6.12.2022r.;

- Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy - Zakup, dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 z dnia 25.11.2022 r. udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, termin składania ofert: 6.12.2022 r. godz. 8:30, kryteria oceny ofert: cena - waga:60, termin realizacji zamówienia - waga:40 wraz z potwierdzeniem opublikowania w dniu 25.11.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod nr 2022/BZP 00459923/01 oraz na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/usz>;
- Specyfikację Warunków Zamówienia, dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va, - etap I , znak sprawy A-ZP.381.153.2022.AKW – usługa, dostawa, termin składania ofert do dnia 06.12.2022 r. do godziny 8:30 za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/usz>, kryteria oceny ofert: cena brutto - 60%, termin realizacji zamówienia – 40%, Zamawiający informuje o dokonaniu zamówienia na 3 części: Zadanie nr 1: fotel 2 sztuki i stolik, Zadanie nr 2: System zawiesi do ekspozycji – szyny galeryjne wraz z linkami i hakami, Zadanie nr 3: Regał biblioteczny, gabłota niska - 2 szt. , gabłota wysoka 1 sztuka, podpisaną podpisami elektronicznymi dnia 25.11.2022 r. przez Annę Marię Kloczkowską - Wójcik oraz Andrzeja Stanisława Jakubowskiego wraz z potwierdzeniem zamieszczenia SWZ dnia 25.11.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 Formularz oferty,
 - Zał. nr 2 – Oświadczenie wstępne art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Cz. 2 oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) – Wariant 1,
 - Zał. nr 2 – Oświadczenie wstępne art. 125 ust.1 ustawy Pzp (Cz. 1 oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia) – Wariant 2,
- Ofertę Wykonawcy na Formularzu ofertowym (Zał. nr 1 do SWZ) z dnia 05.12.2022 r. Daniela Sosnowskiego, ul. A i W Niegolewskich 20/10, 60-23 Poznań, NIP: 8561648754 na realizację przedmiotu zamówienia na 3 zadania: Zadanie nr 1 za cenę netto 14 658,30 zł, brutto 18 029,70 zł, termin realizacji 30 dni kalendarzowych, Zadanie nr 2 za cenę netto 10 270,10 zł, brutto 12 632,22 zł, termin realizacji 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy, Zadanie nr 3 za cenę netto 50 530,40 zł, brutto 62 152,39 zł, termin realizacji 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy, podpisaną podpisem zaufanym przez wykonawcę dnia 5.12.2022 r. wraz z załącznikiem podpisanymi przez wykonawcę podpisem zaufanym - Zał. nr 2 – Oświadczenie wstępne art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Cz. 1 oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia) – Wariant 2 oraz potwierdzeniem złożenia oferty dnia 05.12.2022 r. o godz. 19:55 - wydruk raportu oferty z dnia 06.12.2022 r. z platformy zakupowej;
- Zapytanie wykonawcy złożone za pośrednictwem platformy zakupowej dot. materiałów do gablot w sprawie ich neutralności chemicznej przesłane dnia 01.12.2022 r. o godz. 9:05 wraz z odpowiedzią Zamawiającego – Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 01.12.2022 r. Pytanie nr 1 do SWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego - dokument podpisany elektronicznie

- podpisem kwalifikowanym dnia 1.12.2022 r. przez Andrzeja Jakubowskiego (zamawiający nie wymaga potwierdzenia neutralności materiałów) odpowiedź przesłana wykonawcy za pośrednictwem platformy zakupowej 1.12.2022 r. o godz. 9:33 – wydruk karty postępowania ID 696089 z dnia 16.07.2024 r. z platformy zakupowej; ;
- Informację z otwarcia ofert z dnia 06.12.2022 r. dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va, - etap I , znak sprawy A-ZP.381.153.2022.AKW, w prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta wykonawcy - Daniela Sosnowskiego, ul. A i W Niegolewskich 20/10, 60-23 Poznań na 3 zadania: **Zadanie nr 1:** Fotel 2 sztuki i stolik za cenę brutto 18 029,70 zł, termin realizacji 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy, **Zadanie nr 2:** System zawiesi do ekspozycji-szyny galeryjne wraz z linkami i hakami za cenę brutto 12 632,22 zł, termin realizacji 30 dnia kalendarzowych od podpisania umowy, **Zadanie nr 3:** Regał biblioteczny, gabłota niska 2 szt. I gabłota wysoka 1 szt. Za cenę brutto 62 152,39 zł, termin realizacji 30 dni kalendarzowych podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 06.12.2022 r. przez Andrzeja Jakubowskiego wraz z potwierdzeniem zamieszczenia dnia 06.12.2022 r. o godz. 13:39 na platformie zakupowej prowadzonego postępowania;
 - Pismo kierownika projektu Pani Kamili Latocha z dnia 06.12.2022 r. podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym skierowane do Rektora US ds. Finansów z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty na pokrycie kosztów modernizacji Sali muzealnej w części dotyczącej wyposażenia o 16 078,87 zł brutto z uwagi na fakt, iż złożona oferta wykonawcy o taką wysokość przewyższa kwotę przewidzianą na sfinansowanie zamówienia wraz z potwierdzeniem wyrażenia zgody na zwiększenie wydatków z dnia 07.12.2022 r.;
 - Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 09.12.2022 r. dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va, - etap I, znak sprawy A-ZP.381.153.2022.AKW, w zakresie 3 zadań wskazanych w SWZ wybrano ofertę wykonawcy Daniela Sosnowskiego, ul. A i W Niegolewskich 20/10, 60-23 Poznań, która dla każdego z wymienionych zadań otrzymała maksymalną liczbę punktów tj. 100,00 pkt w tym: cena 60,00 pkt, termin realizacji zamówienia 40,00 pkt, podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 09.12.2022 r. przez Andrzeja Jakubowskiego oraz potwierdzeniem przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem platformy zakupowej wykonawcy dnia 09.12.2022 r. o godz. 9:42 oraz zamieszczenia jej na stronie prowadzonego postępowania dnia 09.12.2022 r. o godz. 9:48;
 - Historię korespondencji z wykonawcą dot. postępowania pn. Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va, - etap I, ID:696089 wygenerowana z platformyzakupowej.pl dnia 16.07.2024r.;

- Kartę postępowania ID:696089 pn. Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va, - etap I, wygenerowaną z platformy zakupowej.pl dnia 16.07.2024r.;
- Umowę nr A-ZP/384/200/2022 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą przy al. Papieża Jan Pawła II nr 2a, 70-453 Szczecin zwanym zamawiającym a Danielem Sosnowskim prowadzącym działalność pod firmą: Daniel Sosnowski, ul. A i W Niegolewskich 20/10, 60-23 Poznań, NIP: 8561648754 zwanym Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach w zakresie Zadania (części nr 1) fotel (2 sztuki) i stół za wynagrodzeniem brutto 18 029,70 zł w terminie 30 dni od podpisania umowy wraz z załącznikami: Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, Zał. nr 2 oferta oraz wzorem Protokołu odbioru do umowy, dokument podpisany elektronicznymi podpisami kwalifikowalnymi przez Zamawiającego – Andrzeja Jakubowskiego dnia 21.12.2022 r. o godz. 13:40, Katarzynę Mazuń – Z-cę Kwestora US dnia 20.12.2022 r. o godz. 8:49 oraz Wykonawcę - Daniela Sosnowskiego podpisem zaufanym dnia 02.01.2023 r. o godz. 21:44;
- Umowę nr A-ZP/384/201/2022 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą przy al. Papieża Jan Pawła II nr 2a, 70-453 Szczecin zwanym zamawiającym a Danielem Sosnowskim prowadzącym działalność pod firmą: Daniel Sosnowski, ul. A i W Niegolewskich 20/10, 60-23 Poznań, NIP: 8561648754 zwanym Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach w zakresie Zadania nr 2 (części nr 2) System zawiesi do ekspozycji – szyny galeryjne wraz z linkami i hakami za wynagrodzeniem brutto 12 632,22 zł w terminie 30 dni od podpisania umowy wraz z załącznikami: Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, Zał. nr 2 oferta oraz wzorem Protokołu odbioru do umowy, dokument podpisany elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi przez Zamawiającego – Andrzeja Jakubowskiego dnia 21.12.2022 r. o godz. 9:35, Katarzynę Mazuń – Z-cę Kwestora US dnia 20.12.2022 r. o godz. 10:05, Annę Marię Kłoczkowską dnia 16.12.2022 r. o godz. 13:36 oraz Wykonawcę - Daniela Sosnowskiego dnia 02.01.2023 r. o godz. 22:47;
- Umowę nr A-ZP/384/202/2022 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą przy al. Papieża Jan Pawła II nr 2a, 70-453 Szczecin zwanym zamawiającym a Danielem Sosnowskim prowadzącym działalność pod firmą: Daniel Sosnowski, ul. A i W Niegolewskich 20/10, 60-23 Poznań, NIP: 8561648754 zwanym Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Odrodku badań Interdyscyplinarnych w Kulicach w zakresie Zadania nr 3 (części nr 3) Regał biblioteczny, gabłota niska (2 sztuki) i gabłota wysoka (1 sztuka) za wynagrodzeniem brutto 62 152,39 zł w terminie 30 dni od podpisania umowy wraz z załącznikami: Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, Zał. nr 2 oferta oraz wzorem Protokołu odbioru do umowy, dokument podpisany elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi przez Zamawiającego – Andrzeja Jakubowskiego dnia 21.12.2022 r.

o godz. 8:35, Katarzynę Mazuń – Z-cę Kwestora US dnia 20.12.2022 r. o godz. 9:24, Annę Marię Kłoczkowską dnia 16.12.2022 r. o godz. 12:36 oraz Wykonawcę - Daniela Sosnowskiego dnia 02.01.2023 r. o godz. 21:48;

- Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dostawy - Zakup, dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 z dnia 04.01.2023 r. udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, zamówienie zostało udzielone wykonawcy: Daniel Sosnowski, ul. A i W Niegolewskich 20/10, 60-23 Poznań, NIP: 8561648754 na wszystkie 3 części zamówienia z wraz z potwierdzeniem opublikowania w dniu 04.01.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod nr 2023/BZP 00007114/01;
- Protokół postępowania w trybie podstawowym, znak sprawy A-ZP.381.153.2022.AKW na druku ZP-TP dot. postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym na Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va, - etap wraz z załącznikami dokumentującymi przebieg postępowania sporządzony i podpisany elektronicznie dnia 04.01.2023 r. przez Annę Kłoczkowską-Wójcik i zatwierdzony dnia 04.01.2023 r. przez Andrzeja Stanisława Jakubowskiego;
- Protokół odbioru do umowy nr A-ZP/384/200/2022 i nr A-ZP/384/201/2022 z dnia 31.01.2023 r. potwierdzający odbiór przedmiotu umowy tj. stolika, 2 krzesła oraz systemu zawiesi do ekspozycji -szyny galeryjne wraz z linkami i hakami;
- Notatka z dnia 06.02.2023 r. dotycząca przyczyny zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr A-ZP/384/202/2022 zawartej dnia 02.01.2023 r. Wydruk notatki z systemu EZD z dnia 25.07.2024 r.;
- Aneks nr 1 do umowy nr A-ZP/384/202/2022 zawartej dnia 02.01.2023 r. pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą przy al. Papieża Jan Pawła II nr 2a, 70-453 Szczecin zwanym zamawiającym a Danielem Sosnowskim prowadzącym działalność pod firmą: Daniel Sosnowski, ul. A i W Niegolewskich 20/10, 60-23 Poznań, NIP: 8561648754 zwanym Wykonawcą, zmianie ulega termin realizacji przedmiotu umowy, tj. dostawa zostanie zrealizowana w terminie 42 dni od daty zawarcia umowy, aneks podpisany elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi przez Zamawiającego - Andrzeja Jakubowskiego dnia 10.02.2023 r. o godz. 7:38 oraz Wykonawcę – Daniela Sosnowskiego dnia 12.02.2023 r. o godz. 8:56;
- Protokół odbioru do umowy nr A-ZP/384/202/2022 z dnia 13.02.2023 r. potwierdzający odbiór przedmiotu umowy zgodnie z projektem tj. regału na książki, gabloty wysokiej oraz 2 gablot niskich;
- Informację o wykonaniu umowy z dnia 02.01.2023 r. (A-ZP/384/200/2022, A-ZP/384/201/2022, A-ZP/384/202/2022) dot. postępowania nr A-ZP.381.153.2022.AKW podpisaną elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 03.03.2023 r. przez Kamilę Latocha;
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Dostawy - Zakup, dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 opublikowane w BZP dnia 03.03.2023 r. pod nr 2023/BZP 00120337/01, termin wykonania umowy 31.01.2023 r.,

kwota wynagrodzenia 18 029,70 zł – dotyczy części nr 1 zamówienia – wydruk ogłoszenia z dnia 03.03.2023 z BZP;

- Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Dostawy - Zakup, dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 opublikowane w BZP dnia 03.03.2023 r. pod nr 2023/BZP 00120364/01, termin wykonania umowy 31.01.2023 r., kwota wynagrodzenia 12 632,22 zł – dotyczy części nr 2 zamówienia – wydruk ogłoszenia z dnia 03.03.2023 z BZP;
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Dostawy - Zakup, dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 opublikowane w BZP dnia 03.03.2023 r. pod nr 2023/BZP 00120433/01, termin wykonania umowy 13.02.2023 r. zmiana terminu na podst. art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, kwota wynagrodzenia 62 152,39zł – dotyczy części nr 3 zamówienia – wydruk ogłoszenia z dnia 03.03.2023 z BZP.

4. Postępowanie przeprowadzone przez Uniwersytet Szczeciński w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. „Modernizacja Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu - propagowanie wiedzy, wymianę doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej” z programu Interreg Va, I Etap, znak sprawy A-ZP.381.135.2022.KO – roboty budowlane (postępowanie unieważnione):

- Kosztorys inwestorski z dnia 10.10.2022 r. Modernizacja sali muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach, Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, wartość kosztorysowa robót netto wyniosła 52 975,39 zł oraz Kosztorys inwestorski – Instalacje elektryczne - Modernizacja sali muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach, data opracowania 10.2022 r., wartość kosztorysowa robót elektrycznych netto 18 741,92 zł, łączna wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia wyniosła 71 717,31 zł netto ;
- Wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 2.11.2022 r., na Modernizację Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” z programu Interreg Va, - Etap I znak sprawy A-ZP.381.135.2022.KO – roboty budowlane, wartość zamówienia została ustalona na kwotę 71 717,31 zł netto, (88 212,29 zł brutto) tj. równowartość kwoty 16 103,22 EUR, proponowany skład komisji przetargowej: Marcin Ingłot, Teresa Kania, Jolanta Libront wraz z załącznikami: Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, Opis kryteriów oceny – zał. nr 2, szacowania wartości zamówienia dokonane na podstawie kosztorysów inwestorskich załącznik nr 3, wniosek podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 2.11.2022 r. przez Kamilę Latocha;
- Postanowienie z dnia 3.11.2022 r, nr sprawy A-ZP.381.135.2022.KO w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania SWZ oraz oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia na Modernizację Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu z programu Interreg Va-Etap I roboty budowlane w składzie: Przewodniczący:

- Krystyna Obecna, Z-ca przewodniczącego: Marcin Szymczykowski, Członkowie: Jolanta Libront i Teresa Kania, Sekretarz Anna Stokowiec, dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 4.11.2022r. przez Andrzeja Stanisława Jakubowskiego;
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 i ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu - propagowanie wiedzy, wymianę doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej” z programu Interreg Va, Etap I, znak sprawy A-ZP.381.135.2022.KO – roboty budowlane podpisane elektronicznymi kwalifikowalnymi przez: Przewodniczącego Krystynę Obecną dnia 4.11.2022 r. i 21.11.2022 r., Z-cę przewodniczącego: Marcina Szymczykowskiego dnia 4.11.2022 r. i 21.11.2022 r. członków: Jolantę Libront dnia 4.11.2022 r. i 21.11.2022 r. (podpis tradycyjny) i Teresę Kania 4.11.2022 r. i 21.11.2022 r. (podpis tradycyjny), Sekretarza Annę Stokowiec dnia 4.11.2022r. 21.11.2022 r., pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności Andrzeja Jakubowskiego dnia 4.11.2022 r. i 23.11.2022r. oraz kierownika zamawiającego Waldemara Tarczyńskiego dnia 21.11.2022 r.;
 - Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane - Modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” realizowane w ramach projektu INT161 z dnia 4.11.2022 r. udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, termin składania ofert: 20.11.2022 r. godz. 11:30, kryteria oceny ofert: cena - waga: 60%, termin realizacji zamówienia - waga: 40% wraz z potwierdzeniem opublikowania w dniu 4.11.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod nr 2022/BZP 00424753/01 oraz na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/usz>;
 - Specyfikację Warunków Zamówienia, dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Modernizacja Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu - propagowanie wiedzy, wymianę doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej” z programu Interreg Va, Etap I, znak sprawy A-ZP.381.135.2022.KO – roboty budowlane , termin składania ofert do dnia 20.11.2022 r. do godziny 11:30 za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/usz>, kryteria oceny ofert: cena brutto - 60%, termin realizacji zamówienia – 40%, podpisaną podpisami elektronicznymi dnia 4.11.2022 r. przez Krystynę Obecną oraz Andrzeja Stanisława Jakubowskiego wraz z potwierdzeniem zamieszczenia SWZ dnia 4.11.2022 r. wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
 - Zał. nr 1 Formularz ofertowy,
 - Zał. nr 1a do SWZ -Wykaz rozwiązań, materiałów, urządzeń równoważnych,
 - Zał. nr 2 – Oświadczenie wstępne art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Cz. 1 Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia) – Wariant 1,
 - Zał. nr 2 – Oświadczenie wstępne art. 125 ust.1 ustawy Pzp (Cz. 1 oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia) – Wariant 2,

- Zmiana treści SWZ z dnia 07.11.2022 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” realizowane w ramach projektu INT161, znak sprawy ZP.381.135.2022.KO, w związku z błędnie wpisaną w SWZ nazwą programu Interreg VA (wpisano Interes VA) zamawiający dokonał zmian treści SWZ w tym zakresie, dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 07.11.2022 r. przez Andrzeja Jakubowskiego oraz zamieszczony dnia 07.11.2022 r. o godz. 9:23 na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/usz>;
- Zapytanie wykonawcy Maciej Dumin o możliwość przedłużenia okresu realizacji robót, który wynosi 30 dni przesłane za pośrednictwem platformyzakupowej.pl dnia 18.11.2022r. o godz. 13:19;
- Ofertę Wykonawcy na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) z dnia 20.11.2022 r. Macieja Dumin, ul. Bohaterów Warszawy 71, 72-200 Nowogard, NIP: 8561686358 na realizację przedmiotu zamówienia za cenę netto 87 500,00 zł, brutto 107 625,00 zł, termin płatności faktury 14 dni kalendarzowych, wraz z załącznikami z dnia 20.11.2022 r.: Załącznik nr 2 – Oświadczenie wstępne art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Cz. 1 oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia – Wariant 1), Załącznik nr 2 – Oświadczenie wstępne art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Cz. 1 oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia) – Wariant 2, Załącznik nr 1 do formularza oferty - Wykaz materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych oraz potwierdzeniem złożenia oferty dnia 21.11.2022 r. o godz. 11:20 - wydruk raportu oferty z dnia 21.11.2022r. z platformy zakupowej prowadzonego postępowania;
- Ofertę Wykonawcy na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) z dnia 16.11.2022 r. Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych Sp. z o. o., ul. Kopernika 1, 72-315 Resko na realizację przedmiotu zamówienia za cenę netto 39 415,56 zł, brutto 48 481,14 zł, termin realizacji 28 dni kalendarzowych, podpisana odręcznie przez vice prezesa i prokurenta spółki wraz z załącznikiem z dnia 16.11.2022 r.: Załącznik nr 2 – Oświadczenie wstępne art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Cz. 1 oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia – Wariant 1 oraz potwierdzeniem złożenia oferty dnia 21.11.2022 r. o godz. 11:03 - wydruk raportu oferty z dnia 21.11.2022 r. z platformy zakupowej;
- Wezwanie Zamawiającego z dnia 21.11.2022 r., znak sprawy ZP.381.135.2022.KO, skierowany do wykonawcy - Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych Sp. z o. o., ul. Kopernika 1, 72-315 Resko do udzielenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny w tym przedstawienia wyjaśnień oraz złożenia dowodów w zakresie wycenienia zaoferowanej ceny realizacji zamówienia w terminie do dnia 24.11.2022r za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja>, wezwanie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Waldemara Tarczyńskiego i przesłane wykonawcy za pośrednictwem platformy zakupowej dnia 21.11.2022 r. o godz. 13:04;
- Kosztorys ofertowy Wykonawcy Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych Sp. z o. o., Resko z dnia 21.11.2022 r. na wartość kosztorysową robót w wysokości 48 481,14 zł, przesłany za pośrednictwem platformy zakupowej dnia 22.11.2022 r. o godz. 7:20;
- Oświadczenie wykonawcy Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych Sp. z o. o., Resko z dnia 22.11.2022 r. z którego wynika, iż wycena złożonej oferty została wykonana prawidłowo a wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem do prawidłowego wykonania zadania za cenę 48 481,14 zł brutto, oświadczenie przesłane za pośrednictwem platformy zakupowej dnia 22.11.2022 r. o godz. 12:32;

- Wezwanie Zamawiającego z dnia 23.11.2022 r., znak sprawy ZP.381.135.2022.KO, skierowany do wykonawcy - Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych Sp. z o. o., ul. Kopernika 1, 72-315 Resko do uzupełnienia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny, z uwagi na wątpliwości Zamawiającego w kwestii ujęcia w kosztorysie wszystkich kosztów prac po uwzględnieniu przesłanego oświadczenia i kosztorysu, wyjaśnień należy udzielić w terminie do dnia 25.11.2022r za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja>, wezwanie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Andrzeja Jakubowskiego dnia 23.11.2022 r. i przesłane wykonawcy za pośrednictwem platformy zakupowej dnia 23.11.2022 r. o godz. 9:44;
- Oświadczenie wykonawcy Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych Sp. z o. o., Resko z dnia 23.11.2022 r. wraz z uzasadnieniem przyjętej stawki kalkulacyjnej za roboczo-godzinę oraz nie ujęcia w kosztorysie wykonania pomiarów torów transmisyjnych z powodu błędu, oświadczenia podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi dnia 24.11.2022 r. przez osoby reprezentujące Spółkę Ilonę tj. Ilonę Zakrzewską i Marię Jarosik i przesłane za pośrednictwem platformy zakupowej dnia 24.11.2022 r. o godz. 12:42;
- Informację z otwarcia ofert z dnia 21.11.2022 r. wraz z potwierdzeniem zamieszczenia na platformie zakupowej prowadzonego postępowania dnia 21.11.2022 r. o godz. 13:03, dokument podpisany dnia 21.11.2022r. kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez prof. Waldemara Tarczyńskiego;
- Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dnia 24.11.2022 r., znak sprawy ZP.381.135.2022.KO, dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu - propagowanie wiedzy, wymianę doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej” z programu Interreg Va, Etap I, w postępowaniu wpłynęły 3 oferty tj.: 1) Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych Sp. z o. o., ul. Kopernika 1, 72-315 Resko - cena brutto 48 481,14 zł, termin realizacji 28 dni kalendarzowych, 2) Maciej Dumin, ul. Bohaterów Warszawy 71, 72-200 Nowogard – cena brutto 107 625,00 zł, termin – brak informacji, 3) Maciej Dumin, ul. Bohaterów Warszawy 71, 72-200 Nowogard – cena brutto 107 625,00 zł, termin – 30 dni, dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 24.11.2022 r. o godz. 14:24 przez Andrzeja Jakubowskiego i zamieszczony na platformie zakupowej prowadzonego postępowania dnia 24.11.2022 r. o godz. 14:34;
- Informację o unieważnieniu postępowania z dnia 24.11.2022 r., znak sprawy A-ZP.381.135.2022.KO, dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu - propagowanie wiedzy, wymianę doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej” z programu Interreg Va, Etap I, znak sprawy A-ZP.381.135.2022.KO – roboty budowlane, Zamawiający na podst. art. 260 ust. 1 ustawy Pzp unieważnił przedmiotowe postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu, dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 24.11.2024 r. o godz. 14:51 przez Andrzeja Jakubowskiego i zamieszczony na platformie zakupowej prowadzonego postępowania dnia 24.11.2022 r. o godz. 14:34;

- Informację o unieważnieniu postępowania z dnia 24.11.2022 r., znak sprawy A-ZP.381.135.2022.KO, dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Modernizacja Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu - propagowanie wiedzy, wymianę doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej” z programu Interreg Va, Etap I, znak sprawy A-ZP.381.135.2022.KO – roboty budowlane, Zamawiający na podst. art. 260 ust. 1 ustawy Pzp unieważnił przedmiotowe postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp gdyż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu wraz z uzasadnieniem, w postępowaniu wpłynęły 3 oferty w tym 2 od jednego wykonawcy. Wykonawca Maciej Dumin złożył 2 oferty (zgodnie z SWZ mógł złożyć tylko jedną ofertę) oraz złożył oferty niezgodnie wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi określonymi w SWZ jak również nie wycofał 1 oferty zgodnie z instrukcją określona w SWZ, w związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę tego wykonawcy na podstawie art. 226 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy Pzp, gdyż jest niezgodna z przepisami ustawy oraz nie została przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający odrzucił również ofertę Wykonawcy - Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych Sp. z o. o., ul. Kopernika 1, 72-315 Resko na podstawie art.255 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp z powodu rażąco niskiej ceny, zgodnie z art. 224 ust. 5 i 6 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy a odrzuceniu jako oferta z rażąco niską ceną podlega oferta wykonawcy, gdyż złożone przez niego wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny, dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 24.11.2024 r. o godz. 14:59 przez Andrzeja Jakubowskiego i przekazany za pośrednictwem platformy zakupowej prowadzonego postępowania do wykonawców tj. dnia 24.11.2022 r. o godz. 15:03 do Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych Sp. z o. o., ul. Kopernika 1, 72-315 Resko zubikresko@op.pl wraz potwierdzeniem odczytania dnia 28.11.2022 r. oraz do Macieja Dumin-maciej.dumin@gmail.com dnia 24.11.2022 r. o godz. 15:03, wiadomość przyjęta;
 - Historię korespondencji z wykonawcą wygenerowaną z platformyzakupowej.pl z dnia 18.07.2024 i 22.07.2024 ;
 - Kartę postępowania ID 685706 pn. Modernizacja Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu - propagowanie wiedzy, wymianę doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej” z programu Interreg Va, Etap I, znak sprawy A-ZP.381.135.2022.KO wygenerowana z platformy zakupowej dnia 16.07.2024 r.;
 - Ogłoszenie o wyniku postępowania – Roboty budowlane - Modernizacja Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” realizowane w ramach projektu INT161 z dnia 30.11.2022 r. udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z uwagi na fakt, iż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu wraz z potwierdzeniem opublikowania ogłoszenia o wyniku postępowania w dniu 30.11.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod nr 2022/BZP 00466530/01.
- 5. Postępowanie przeprowadzone przez Uniwersytet Szczeciński dla zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 zł przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego otwartego pn. „Modernizacja Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań**

Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu - z programu Interreg VA-Etap I, roboty budowlane (rozeznanie rynku):

- Wniosek o wszczęcie zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 zł netto z dnia 29.11.2022r., na Modernizację Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” z programu Interreg VA - Etap I – roboty budowlane, wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 29.11.2022r. na kwotę 40 279,15 zł netto, tj. równowartość kwoty 9 044,17 euro, proponowany tryb: zapytanie otwarte, kwota przeznaczona na realizację zamówienia 48 000,00 zł brutto, wniosek podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 1.12.2022 r. przez Andrzeja Jakubowskiego;
 - Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. Modernizację Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” z programu Interreg VA - Etap I – roboty budowlane,
 - Zał. nr 2 – Wzór umowy,
 - Zał. nr 3 – Formularz ofertowy,
- Kosztorysy inwestorskie opracowane 12.2022 r. przez Marcina Ingot: Kosztorys inwestorski Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - Projekt modernizacji sali muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach, wartość kosztorysowa robót netto wyniosła 30 975,39 zł oraz Kosztorys inwestorski – Instalacje elektryczne - Modernizacja sali muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach, wartość kosztorysowa robót elektrycznych netto 9 861,78 zł, łączna wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia wyniosła 40 279,15 zł (30 975,39 zł + 9 861,78 zł);
- Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. Modernizację Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” z programu Interreg VA - Etap I – roboty budowlane, kryteria oceny: cena - 60%, termin realizacji -40%, termin realizacji 30 dni od wprowadzenia wykonawcy na budowę wraz wzorem umowy oraz formularzem ofertowym zamieszczone na platformie zakupowej prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia – zapytanie ofertowe <https://platformazakupowa.pl/transakcja/698983> dnia 01.12.2022 r. o godz. 14:48;
- Pytanie do zapytania ofertowego wykonawcy przesłane za pośrednictwem platformy zakupowej dnia 02.12.2022 r. o godz. 15:22 do Zamawiającego wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 02.12.2022 r. o godz.15:22;
- Ofertę wykonawcy Firma Budowlana Ekoprojekt Maciej Moszyński, NIP 5971655255 na realizację przedmiotu zamówienia za cenę netto 37 317,07 zł, termin realizacji 30 dni od otrzymania zamówienia, warunki płatności 30 dni od dostarczenia faktury - data złożenia oferty 08.12.2022 r. o godz. 11:08 – Raport złożonej oferty wygenerowany z systemu dnia 08.12.2022 r.;
- Ofertę wykonawcy ZUBIK Sp. z o. o., NIP: 8571069012 na realizację przedmiotu zamówienia za cenę netto 47 843,18 zł, termin realizacji 30 dni od otrzymania zamówienia,

- warunki płatności 30 dni od dostarczenia faktury - data złożenia oferty 08.12.2022 r. o godz. 8:40 – Raport złożonej oferty wygenerowany z systemu dnia 08.12.2022 r.;
- Raport pełny dot. prowadzonego postępowania pn. Modernizacje Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” z programu Interreg VA - Etap I – roboty budowlane (ID 698983) zaproszenie do złożenia ofert poprzez formularz elektroniczny, rozpoczęcia zapytania 01.12.2022 r. godz. 14:48, termin końcowy na składanie ofert: 08.12.2022 r. godz. 12:00 wraz z ofertami, które wpłynęły w postępowaniu tj.: 1) Firma Budowlana Ekoprojekt Maciej Moszyński – cena netto 37 317,07 zł, brutto 45 900,00 zł oraz ZUBiK Sp. z o. o. – cena netto 47 843,18 zł, brutto 58 847,11 zł raport wygenerowany z systemu dnia 16.07.2024 r.;
 - Informację o złożonych ofertach z dnia 08.12.2022 r. w postępowaniu ofertowym pn. Modernizację Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” z programu Interreg VA - Etap I – roboty budowlane, w postępowaniu ofertowym złożono 2 oferty: Firma Budowlana Ekoprojekt Maciej Moszyński – cena netto 37 317,07 zł oraz ZUBiK Sp. z o. o. – cena netto 47 843,18 zł, dokument podpisany elektronicznymi podpisami kwalifikowalnymi dnia 09.12.2022 r. przez Teresę Kania oraz Andrzeja Jakubowskiego wraz z potwierdzeniem zamieszczenia 12.12.2022 r. o godz. 7:34 na platformie zakupowej prowadzonego postępowania;
 - Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.12.2022 r. w postępowaniu ofertowym pn. Modernizację Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” z programu Interreg VA - Etap I – roboty budowlane, w postępowaniu została wybrana oferta złożona przez Firmę Budowlaną Ekoprojekt Maciej Moszyński – cena netto 45 900,00 zł, oferta spełnia wszystkie wymogi wymienione w opisie zamówienia i została uznana za najkorzystniejsza, dokument podpisany elektronicznymi podpisami kwalifikowalnymi dnia 09.12.2022 r. przez Teresę Kania oraz Andrzeja Jakubowskiego wraz z potwierdzeniem zamieszczenia 12.12.2022 r. o godz. 7:35 na platformie zakupowej prowadzonego postępowania;
 - Umowę zawartą pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą przy al. Papieża Jan Pawła II nr 2a, 70-453 Szczecin zwanym Zamawiającym a Maciejem Moszyńskim prowadzącym działalność pod nazwą Firma Budowlana EKOPROJEKT z siedzibą przy ul. Miłej 26, 74-400 Dębno zwanym wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia Modernizacje Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” z programu Interreg VA - Etap I – roboty budowlane za wynagrodzeniem brutto 45 900,00 zł w terminie 30 dni od wprowadzenia wykonawcy na budowę podpisaną podpisami elektronicznymi przez zamawiającego dnia 16.12.2022 r. oraz wykonawcę dnia 23.12.2022 r.;
 - Protokół przekazania wykonawcy terenu budowy spisany w dniu 28.12.2022 r.;
 - Zgłoszenie z dnia 27.01.2023 r. wykonawcy EKOPROJEKT Maciej Moszyński skierowane do Uniwersytetu Szczecińskiego do odbioru zrealizowanej inwestycji dot. Modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach

podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez Macieja Moszyńskiego dnia 27.01.2023 r.;

- Protokół końcowy odbioru robót spisany dnia 08.02.2023 r. potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową.

6. Produkcja dwóch filmów dokumentalnych w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu - z programu Interreg VA (rozeznanie rynku):

- Notatkę z szacowania wartości zamówienia sporządzoną dnia 16.11.2022 r. przez pracownika Zamawiającego Panią Jolantę Libront wraz za zapytaniem ofertowym na wycenę produkcji dwóch filmów przesłanymi pocztą elektroniczną dnia 8.11.2022 r. do 2 potencjalnych wykonawców oraz odpowiedziami wraz z wyceną z dnia 8.11.2022 r. Tomasza Kostruby na kwotę 9 500,00 zł brutto oraz z dnia 10.11.2022 r. Łukasza Nyks na kwotę 32 000,00 zł brutto (przyjęto średnią cenę 2 ofert tj. 20 750,00 zł);
- Wniosek o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 zł netto z dnia 03.01.2023r., na Produkcję dwóch filmów dokumentalnych w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu z programu Interreg VA, termin realizacji styczeń - luty 2023, wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 16.11.2022r. na kwotę 20 750,00 zł netto, tj. równowartość kwoty 4 600,00 euro, proponowany tryb: zapytanie otwarte, kwota przeznaczona na realizację zamówienia 20 750,00 zł brutto, wniosek podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 03.01.2023 r. przez Kamilę Latocha wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. Produkcja dwóch filmów dokumentalnych w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu” z programu Interreg VA,
 - Zał. nr 2 – Kryteria oceny ofert: cena brutto 50%, termin realizacji -50%,
 - Zał. nr 3 – Wzór umowy,
- Kartę postępowania na Produkcję dwóch filmów dokumentalnych w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu - z programu Interreg VA, ID postępowania 711529 - Informacja o zaproszeniu do składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej i załączonego formularza wraz z załącznikami: Opis przedmiotu zamówienie, kryteria oceny ofert, wzór umowy, formularz ofertowy na filmy, zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania dnia 04.01.2023r., postępowanie opublikowane dnia 04.01.2023 r. o godz. 14:40, data zakończenia zbierania ofert: 09.01.2023 r. godz. 9:00, data otwarcia ofert: 09.01.2023 r. godz. 9:05;
- Zapytania wykonawców do opisu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiedziami zamawiającego zamieszczone na platformie zakupowej prowadzonego postępowania;
- Oferty wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu za pośrednictwem platformy zakupowej na formularzach ofertowych wraz z oświadczeniami i raportami ofert:
 - ✓ Oferta Agencji Marketingowej ALMART Magdalena Wilczaszek, ul. Glinki 79/131, 85-861 Bydgoszcz na kwotę brutto 48 000,00 zł, termin realizacji 13 dni, podpisana elektronicznym podpisem dnia 06.01.2023r. i złożona dnia 06.01.2023r. o godz. 21:03,

- ✓ Oferta Agencji Filmowej Film and Television Production Zbigniew Masklak, ul. Żytnia 24, 65-368 Zielona Góra na kwotę brutto 15 990,00 zł, termin realizacji 14 dni, podpisana tradycyjnie dnia 07.01.2023 r., złożona dnia 07.01.2023r. o godz. 23:33,
- ✓ Oferta APLAN MEDIA Sp. z o. o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź na kwotę brutto 71 340,00 zł, termin realizacji 13 dni, podpisana podpisem elektronicznym dnia 05.01.2023 r., złożona dnia 05.01.2023r. o godz. 13:27 wraz z pełnomocnictwem z dnia 28.08.2022 r.,
- ✓ Oferta DL Promotion Dominik Grabowski, ul. Błażeja 90B/9, 61-608 Poznań na kwotę brutto 75 800,00 zł, termin realizacji 13 dni, podpisana podpisem elektronicznym dnia 09.01.2023 r., złożona dnia 09.01.2023r. o godz. 8:31,
- ✓ Oferta DW.A ZERO Dawid Wawrzyszyn, ul. Belgradzka 3/154, 02-793 Warszawa na kwotę brutto 92 250,00 zł, termin realizacji 30 dni, podpisana tradycyjnie dnia 05.01.2023 r., złożona dnia 05.01.2023r. o godz. 13:36,
- ✓ Oferta Elżbieta Tutka AV Production, Pieczyska Łowoskie 16, 96-520 Łów na kwotę brutto 44 895,00 zł, termin realizacji poniżej 14 dni, podpisana tradycyjnie dnia 08.01.2023 r., złożona dnia 08.01.2023r. o godz. 21:01,
- ✓ Oferta Kool Films Tomasz Mróz, ul. Konstanty 27/18, 33-300 Nowy Sącz na kwotę brutto 32 000,00 zł, termin realizacji 13 dni, podpisana tradycyjnie (pieczętka) dnia 08.01.2023 r., złożona dnia 08.01.2023r. o godz. 21:19,
- ✓ Oferta Krywan Foto Piotr Krywan, ul. Brązowa 4/9, 70-781 Szczecin na kwotę brutto 13 600,00 zł, termin realizacji 13 dni, podpisana tradycyjnie dnia 08.01.2023 r., złożona dnia 08.01.2023r. o godz. 21:31,
- ✓ Oferta MEDIALORD Sp. z o. o., ul. Przy Agorze 11B/28 na kwotę brutto 61 500,00 zł, termin realizacji poniżej 14 dni, podpisana podpisem elektronicznym dnia 04.01.2023r., złożona dnia 04.01.2023r. o godz. 15:32,
- ✓ Oferta MFILM Waldemar Michalski, ul. Wojciechowska 7J, 20-704 Lublin na kwotę brutto 36 285,00 zł, termin realizacji 13 dni, podpisana podpisem elektronicznym dnia 08.01.2023r., złożona dnia 08.01.2023r. o godz. 21:54,
- ✓ Oferta Mojotribe S.A. , ul. Królewicza Jakuba 68D, 02-956 Warszawa na kwotę brutto 45 900,00 zł, termin realizacji 21 dni, podpisana podpisem tradycyjnym dnia 08.01.2023r., złożona dnia 08.01.2023r. o godz. 23:00,
- ✓ Oferta Motion Smash Antoni Brzeski, ul. Kopernika 36/1, 81-411 Gdynia na kwotę brutto 50 000,00 zł, termin realizacji 13 dni, podpisana podpisem tradycyjnym dnia 05.01.2023r., złożona dnia 05.01.2023r. o godz. 15:50,
- ✓ Oferta MSA Group Polska Sp. z o. o., ul. Podłużna 45/2, na kwotę brutto 50 000,00 zł, termin realizacji 13 dni, podpisana podpisem tradycyjnym dnia 05.01.2023r., złożona dnia 05.01.2023r. o godz. 20:52,
- ✓ Oferta Nyxmedia.pl Łukasz Nyks, Poczernin 50, 73-110 Poczernin na kwotę brutto 32 000,00 zł, termin realizacji poniżej 14 dni, podpisana podpisem tradycyjnym dnia 08.01.2023r., złożona dnia 08.01.2023r. o godz. 17:03,
- ✓ Oferta REM Media Ewa Molenda, ul. Spacerowa 3/4, 72-005 Rejkowo, na kwotę brutto 32 000,00 zł, termin realizacji 13 dni, podpisana podpisem tradycyjnym dnia 09.01.2023r., złożona dnia 09.01.2023r. o godz. 8:57,
- ✓ Oferta STUDIO SIERMIX Sp. z o. o., ul. Knapy 18, 98-360 Lututów, na kwotę brutto 42 200,00 zł, termin realizacji 21 dni, podpisana podpisem tradycyjnym dnia 07.01.2023r., złożona dnia 08.01.2023r. o godz. 14:13,

- ✓ Oferta People Tomasz Kempski, ul. Chełmska 19/21 lok.119, na kwotę brutto 86 100,00 zł, termin realizacji 13 dni, podpisana podpisem tradycyjnym dnia 05.01.2023r., złożona dnia 05.01.2023r. o godz. 14:15,
- ✓ Oferta PR Events Paweł Rozwadowski, ul. Aragońska 20/1, 81-198 Pogórze na kwotę brutto 100 000,00 zł, termin realizacji 14 dni, podpisana podpisem elektronicznym zaufanym dnia 08.01.2023r., złożona dnia 08.01.2023r. o godz. 11:34,
- Raport Wyboru Ofert w postępowaniu na Produkcję dwóch filmów dokumentalnych w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu - z programu Interreg VA, wygenerowany dnia 09.01.2023 r. ze strony prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/711529>, zatwierdzony podpisem elektronicznym dnia 12.01.2023 r. przez Kamilę Latocha, rozpoczęcie postępowania 04.02.2023 r. o godz. 14:40, data zakończenia zbierania ofert 09.01.2023 r. godz. 09:00, data otwarcia ofert: 09:05, wraz z datami wpływu poszczególnych ofert zawierającymi wartość oferty, warunki płatności, termin realizacji oraz przyznaną punktacją zgodnie z kryteriami wyboru;
- Wezwania do wyjaśnień w przypadku rażąco niskiej ceny, skierowane do wykonawcy Zbigniew Masklak Agencja Filmowa Film and Television Production, podpisane podpisem elektronicznym dnia 10.01.2023 r. przez Kamilę Latocha i przesłane za pośrednictwem platformy zakupowej prowadzonego postępowania na adres agfilm.red2@wp.pl dnia 10.01.2023 r. o godz. 10:30;
- Raport Wyboru Ofert w postępowaniu na Produkcję dwóch filmów dokumentalnych w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu - z programu Interreg VA, (poprawiony) wygenerowany dnia 09.01.2023 r. o godz. 9:58 ze strony prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/711529>, zatwierdzony podpisem elektronicznym dnia 13.01.2023 r. przez Kamilę Latocha, rozpoczęcie postępowania 04.02.2023 r. o godz. 14:40, data zakończenia zbierania ofert 09.01.2023 r. godz. 09:00, data otwarcia ofert: 09:05, wraz z datami wpływu poszczególnych ofert zawierającymi wartość oferty, warunki płatności, termin realizacji oraz przyznaną punktacją zgodnie z kryteriami wyboru i informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. Wykonawcy Zbigniew Masklak Agencja Filmowa Film and Television Production, która spełniła wszystkie wymogi wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą;
- Informację o złożonych ofertach z dnia 12.01.2023 r. podpisaną certyfikowanym podpisem kwalifikowanym przez Kamilę Latocha dnia 12.01.2023 r. oraz przez profesora US Jacka Batóg dnia 13.01.2023 r., wpłynęło 18 ofert z tego 2 oferty odrzucono: firmy MEDIALORD – niegodność ceny w raporcie oferty (5000,00 zł) z ceną umieszczoną w formularzu ofertowym – (61 500,00 zł) oraz firmy: Krywan Foto Piotr Krywan – z powodu rażąco niskiej ceny - cena oferty 13 600,00 zł brutto – wartość szacunkowa zamówienia 20 750,00 zł brutto (cena oferty jest o 30% niższa od wartości zamówienia) wraz z potwierdzeniem zamieszczenia na platformie prowadzonego postępowania dnia 13.01.2023 r.;
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.01.2023 r., w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy Zbigniew Masklak Agencja Filmowa Film and Television Production za cenę brutto 15 599,00 zł podpisaną elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 12.01.2023 r. – przez Kamilę Latocha oraz 13.01.2023 r. przez Jacka Batóg wraz z potwierdzeniem zamieszczenia dnia 13.01.2023 r.

- na platformie prowadzonego postępowania oraz potwierdzeniem przesłania dnia 13.01.2023 r. o godz. 14:49 do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu;
- Informację wybranego wykonawcy Zbigniew Masklak Agencja Filmowa Film and Television Production z dnia 19.01.2023 r. przesłana pocztą elektroniczną o rezygnacji z realizacji przedmiotu zamówienia;
 - Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.01.2023 r. , w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy NYXMEDIA.PL Łukasz Nyks za cenę brutto 30 000,00 zł podpisaną elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi dnia 24.01.2023 r. przez Kamilę Latocha oraz dnia 27.01.2023 r. przez profesora US Jana Batóg wraz z potwierdzeniem zamieszczenia na platformie prowadzonego postępowania dnia 30.01.2023 r. o godz. 8:36 oraz potwierdzeniem przesłania do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu dnia 30.01.2023 r. o godz. 8:36;
 - Umowę MOBI nr 1/2023 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą przy al. Papieża Jan Pawła II nr 2a, 70-453 Szczecin zwanym Zamawiającym a Łukaszem Nyks prowadzącym działalność pod nazwą pod firmą NYXMEDIA.PL Łukasz Nyks z siedzibą w Poczerninie 50, 73-110 Stargard Szczeciński na realizację przedmiotu zamówienia, tj. produkcji dwóch filmów dokumentalnych dotyczących tematyki prowadzonych wykładów w ramach projektu INT161 za wynagrodzeniem brutto 30 000,00 zł w terminie 14 dni od podpisania umowy, podpisaną podpisem elektronicznym przez zamawiającego dnia 30.01.2023 r. oraz podpisem tradycyjnym przez wykonawcę;
 - Protokół odbioru do umowy MOBI nr 1/2023 z dnia 17.02.2023 r. potwierdzający odbiór przedmiotu zamówienia.
- 7. Usługi tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski warsztatów polsko-niemieckich w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu - propagowanie wiedzy, wymianę doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej” (rozeznanie rynku):**
- Zapytanie o wartość zamówienia z dnia 19.01.2023 r. polegające na usłudze tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie warsztatów polsko-niemieckich w ramach projektu INT161 , które odbędą się na początku marca w Kulicach w zakresie historii XIX i XX wieku, czas trwania 8 godzin przesłane pocztą elektroniczną do firmy BIRETA Professional Translation Warszawa wraz z odpowiedzią mailową z dnia 23.01.2023 r. Weroniki Kozerskiej informującą, iż koszt tłumaczenia za 8 godzin wyniesie 4 900,00 zł netto;
 - Wniosek o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 zł netto z dnia 26.01.2023r., na Tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski w dniu 01.03.2023 r. konferencji realizowanej w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu - propagowanie wiedzy, wymianę doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej”, wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 23.01.2023r. na kwotę 4 900,00 zł netto, 6 027,00 zł brutto co stanowi równowartość kwoty 1 353,00 euro, proponowany tryb: zapytanie otwarte, kwota przeznaczona na realizację zamówienia 4 900,00 zł, termin realizacji 01.03.2023 r., wniosek podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym dnia 01.02.2023 r. przez Andrzeja Jakubowskiego oraz dnia 01.02.2023 r. kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Jacka Batóg wraz z załącznikami:

- Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. Tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski w dniu 01.03.2023 r. konferencji realizowanej w ramach projektu INT161 pn. Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu - propagowanie wiedzy, wymianę doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej współfinansowanego ze środków UE, termin realizacji zamówienia 01.03.2023 r., warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,
- Zał. nr 2 – Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%, warunek udziału w postępowaniu – przedłożenie 5 referencji potwierdzających doświadczenie w realizacji tłumaczeń symultanicznych z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie w ciągu ostatnich 5 lat,
- Kartę postępowania: Tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski w dniu 01.03.2023 r. konferencji realizowanej w ramach projektu INT161, ID postępowania 722085 - Informacja o zaproszeniu do składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej i załączonego formularza wraz z załącznikami: Opis przedmiotu zamówienie, formularz ofertowy, wykaz tłumaczeń (kryterium formalne) zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania dnia 02.02.2023r., data zakończenia zbierania ofert: 07.02.2023 r. godz. 7:06, data otwarcia ofert: 07.02.2023 r. godz. 9:00;
- Zapytania wykonawców do opisu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiedziami zamawiającego zamieszczone na platformie zakupowej prowadzonego postępowania;
- Raport oferty wygenerowany z platformy zakupowej prowadzonego postępowania dnia 06.02.2023 r. dot. Oferty firmy: Skrivanek Sp. z o. o. , NIP: 6342245400 złożonej dnia 06.02.2023 r. o godz. 14:18 na realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 4 388,00 zł netto wraz z załącznikami(referencje);
- Raport oferty wygenerowany z platformy zakupowej prowadzonego postępowania dnia 06.02.2023 r. dot. Oferty firmy: GROY Translations Sp. z o. o. ,ul. 1maja9, 40-224 Katowice, NIP: 9542823240 złożonej dnia 06.02.2023 r. o godz. 14:36 na realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 3 790,00 zł netto wraz z załącznikami (referencje);
- Raport Wyboru Ofert w postępowaniu na usługi tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski polsko-niemieckich konferencji w dniu 01.03.2023 r. realizowanej w ramach projektu INT161, wygenerowany dnia 07.02.2023 r. o godz. 9:32 ze strony prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/722085>, zatwierdzony podpisem elektronicznym dnia 10.02.2023 r. przez Kamilę Latocha, rozpoczęcie postępowania 02.02.2023 r. o godz. 7:09, data zakończenia zbierania ofert 07.02.2023 r. godz. 07:06, data otwarcia ofert: 7.02.2023 r. godz. 07:06, wraz z datami wpływu poszczególnych ofert zawierającymi wartość oferty, warunki płatności, termin realizacji oraz przyznaną punktacją zgodnie z kryteriami wyboru i informacją o odrzuceniu oferty firmy Skrivanek Sp. z o. o. oraz wyborze najkorzystniejszej oferty tj. Wykonawcy GROY TRANSLATION Sp. z o. o. która spełniła wszystkie wymogi wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą;
- Informację o złożonych ofertach z dnia 10.02.2023 r. podpisaną certyfikowanym podpisem kwalifikowanym przez Kamilę Latocha dnia 10.02.2023 r. oraz przez profesora US Jacka Batóg dnia 14.02.2023 r., wpłynęły 2 oferty : Groy Translations Sp. z o. o. na kwotę brutto

- 4 661,70 zł oraz Skrivanek Sp. z o. o.- oferta odrzucona wraz z potwierdzeniem zamieszczenia na platformie prowadzonego postępowania;
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.02.2023 r., w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy GROU TRANSLATION Sp. z o. o. za cenę brutto 4 661,70 zł podpisaną certyfikowanym podpisem kwalifikowanym dnia 10.02.2023 r. przez Kamilę Latocha oraz przez profesora US Jacka Batóg dnia 14.02.2023 r., wraz z potwierdzeniem zamieszczenia na platformie prowadzonego postępowania dnia 20.02.2023 r.;
 - Umowę nr 2/INT161/2023 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą przy al. Papieża Jan Pawła II nr 2a, 70-453 Szczecin zwanym Zamawiającym oraz Groy Translations Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 1 maja 9,40-224 Katowice na realizację przedmiotu zamówienia tj. tłumaczenie symultaniczne polsko-niemieckie i niemiecko-polskie zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz ofertą wykonawcy za wynagrodzeniem brutto 4 661,70 zł podpisaną przez zamawiającego dnia 15.02.2023 r. oraz wykonawcę;
 - Protokół odbioru usługi tłumaczenia symultanicznego w MOBI w Kulicach z dnia 01.03.2023 r. potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.

W odniesieniu do postępowań wymienionych w poz. 1 i 2 ww. tabeli w oparciu o przepisy:

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014r., str. 65 ze zmianami) wraz ze sprostowaniem (Dz. Urz. UE L 24 z 30.01.2016r., s.14);
- Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami);
- Zarządzenie nr 10/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad wykonywania w Uniwersytecie Szczecińskim ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze zmianami,

dokonano sprawdzenia:

- podstawy szacowania wartości przedmiotu zamówienia;
- treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wykonania obowiązków w zakresie jego publikacji;
- opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, terminów zastosowanych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ;
- udostępnienia wykonawcom SWZ oraz wprowadzonych zmian w treści SWZ – w tym prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu;
- terminów składania ofert i zgodności dat wpływu ofert z tymi terminami;
- powołania komisji przetargowej;
- oświadczeń o bezstronności złożonych przez kierownika zamawiającego, pracownika zamawiającego, któremu kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, członków komisji przetargowej oraz innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- spełnienia przez oferentów warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w tym braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
- zgodności sposobu oceny i wyboru oferty z SWZ (zgodność wyboru oferty z ustalonymi kryteriami oceny ofert);

- wykonania obowiązków w zakresie poinformowania oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- wystąpienia przesłanek do unieważnienia postępowania;
- podpisania kontraktu;
- wykonania obowiązków w zakresie publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- sposobu udokumentowania postępowania;
- zmian kontraktu;
- wystąpienia przesłanek do stwierdzenia nieważności kontraktu podpisanego w wyniku przeprowadzonego postępowania.

W odniesieniu do zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 50 000,00 zł netto, wymienionych powyżej w poz. 5,6,7 w oparciu o zapisy:

- Zarządzenia nr 11/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto wraz ze zmianami,
- Podręcznika dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia /Polska, stan redakcyjny z 31.03.2021 r.,

sprawdzono, czy wydatki poniesione przez beneficjenta dokonane zostały w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

Obszar w zakresie zgodności projektu z zasadami ochrony środowiska został objęty badaniem w ramach audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska 2014-2020, przeprowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie nr 3201-ICE.52.64.2022.1 z dnia 10 czerwca 2022 r., co potwierdzono i udokumentowano w Podsumowaniu ustaleń nr 3201-ICE.52.68.2022.2 z dnia 26.08.2022 r.

Dodatkowo w ramach przedmiotowego audytu dokonano weryfikacji, czy zadeklarowane w badanym Raporcie Partnera wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

Obszar w zakresie zgodności przyznanego dofinansowania z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej został objęty badaniem w ramach audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska 2014-2020, przeprowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie nr 3201-ICE.52.64.2022.1 z dnia 10 czerwca 2022 r., co potwierdzono i udokumentowano w Podsumowaniu ustaleń nr 3201-ICE.52.68.2022.2 z dnia 26.08.2022 r.

Dodatkowo w ramach przedmiotowego audytu dokonano weryfikacji, czy zadeklarowane w badanym Raporcie Partnera wydatki są zgodne z zasadami udzielania pomocy publicznej.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

Obszar dotyczący zachowania obowiązków w zakresie informacji i promocji został objęty badaniem w ramach audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska 2014-2020, przeprowadzonego

na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie nr 3201-ICE.52.64.2022.1 z dnia 10 czerwca 2022 r., co potwierdzono i udokumentowano w Podsumowaniu ustaleń nr 3201-ICE.52.68.2022.2 z dnia 26.08.2022 r.

Dodatkowo w ramach przedmiotowego audytu w oparciu o przepisy wymienione w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń dokonano weryfikacji, czy dokumenty związane z realizacją projektu i dotyczące wydatków zadeklarowanych w badanym Raporcie Partnera zostały właściwie oznaczone oraz czy po zakończeniu projektu w miejscu realizacji projektu Beneficjent umieścił tablicę pamiątkową.

W ramach zagadnienia badaniem objęto:

- informację o projekcie zamieszczoną na stronie internetowej Beneficjenta pod linkiem www.kulice.usz.edu.pl,
- informację o projekcie zamieszczoną na tablicy pamiątkowej Beneficjenta w miejscu realizacji projektu,
- dokumentację wymienioną w części A pkt 1 Podsumowania ustaleń.

Sprawdzenia czy miejsce realizacji Projektu zostało właściwie oznaczone, dokonano podczas przeprowadzonych w dniu 17.07.2024 r. oględzin miejsca realizacji inwestycji co udokumentowano w Protokole z oględzin nr 3201-ICE.521.49.2024.2 z dnia 19.07.2024r.

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Obszar w zakresie zgodności przyznanego dofinansowania z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia został objęty badaniem w ramach audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska 2014-2020, przeprowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie nr 3201-ICE.52.64.2022.1 z dnia 10 czerwca 2022 r., co potwierdzono i udokumentowano w Podsumowaniu ustaleń nr 3201-ICE.52.68.2022.2 z dnia 26.08.2022 r.

Dodatkowo w ramach przedmiotowego audytu dokonano weryfikacji, czy zadeklarowane w badanym Raporcie Partnera wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014).

W ramach zagadnienia zbadano:

Lp.	Nr raportu z realizacji projektu	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE (EUR)	Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych (EUR)
1	2	3	4
1	2.8.1	41 520,50	41 520,50

- dokumenty wymienione w części A pkt 1 i 2 podsumowania ustaleń,
- zestawienie wydatków bezpośrednio poniesionych przez beneficjenta w ramach badanego raportu:

Lp.	Nr i data dokumentu	Wystawca	Przedmiot dokumentu	Kwota brutto w PLN	Kwota netto w PLN	Kwota VAT w PLN	Dowód zapłaty data zapłaty kwota w PLN	Wydatki kwalifikowalne w PLN	Wydatki kwalifikowalne w euro Kurs przeliczenia 4,5235*
1	Faktura VAT nr 01/03/2023 z 01.03.2023	Dawid Szewc ul. 15 lutego 12c/9 72-200 Nowogard NIP:8561707787	Usługa gastronomiczna - catering na wydarzeniach w ramach projektu w dniu 1.03.2023 r.	9 288,00	6 192,59	981,59	Potwierdzenie przelewu z 20.03.2023 9 288,00	9 288,00	2053,27
2	Rachunek nr 188/2022 z 20.03.2023	Complan Komunalberatung Voltaireweg 4 14469 Poczdam Niemcy Stadt Schwedt/Oder Der Burgermeister 16303 Schwedt Niemcy	Zarządzanie projektem przez firmę zewnętrzną Complan Komunalberatung GmbH – koszty dzielone	718,46 euro 3 493,66	718,46 euro 3 493,66	0,00	Potwierdzenie przelewu z 28.03.2023 3 493,66 (718,46 euro)	3 493,66	772,23
3	Faktura nr nyxmedia/2023/03/2 z 8.03.2023	Nyxmedia.pl Łukasz Nyks Poczernin 50 73-110 Poczernin NIP: 8542174580	Umowa MOBI nr 1/2023- Produkcja dwóch filmów dokumentalnych dot. tematyki prowadzonych wykładów w ramach projektu INT161	30 000,00	24 390,24	5 609,76	Potwierdzenie przelewu z 20.03.2023 30 000,00	30 000,00	6 632,03
4	Faktura nr FV/2023 z 20.02.2023	Maciej Dumin Ul. Bohaterów Warszawy 71 72-200 Nowogard NIP: 8561686358	Pełnienie nadzoru autorskiego dla projektu modernizacji Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach	1 660,50	1 350,00	310,50	Potwierdzenie przelewu z 8.03.2023 1 660,50	1 660,50	367,08
5	Faktura nr INV23-00784 z 14.03.2023	GROY Translations Sp. z o. o., ul. 1-Maja 9 340-224 Katowice Śląskie NIP:9542823240	Tłumaczenie ustne (symultaniczne) polsko niemieckie w dniu 1.03.2023	4 661,70	3 790,00	871,70	Potwierdzenie przelewu z 24.03.2023 4 661,70	4 661,70	1 030,55
6	Faktura nr FV/3/2023 z 21.02.2023	Daniel Sosnowski ul. Niegolewskich 20/10 60-232 Poznań NIP: 513048405	Umowa nr A-ZP/384/202/2022 Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w MOBI w Kulicach w zakresie zadania nr 3 – regał biblioteczny, gabłota niska (2 sztuki) i gabłota wysoka (1 sztuka)	62 152,39	50 530,40	11 621,99	Potwierdzenie przelewu z 16.03.2023 62 152,39	62 152,39	13 739,88
7	Faktura nr FV/2/2023 z 21.02.2023	Daniel Sosnowski ul. Niegolewskich 20/10 60-232 Poznań NIP: 513048405	Umowa nr A-ZP/384/201/2022 Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby	12 632,22	10 270,10	2 362,12	Potwierdzenie przelewu z 8.03.2023 12 632,22	12 632,22	2 792,57

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr INT 161 pn. „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020

Lp.	Nr i data dokumentu	Wystawca	Przedmiot dokumentu	Kwota brutto w PLN	Kwota netto w PLN	Kwota VAT w PLN	Dowód zapłaty data zapłaty kwota w PLN	Wydatki kwalifikowalne w PLN	Wydatki kwalifikowalne w euro Kurs przeliczenia 4,5235*
			modernizacji Sali Muzealnej w MOBI w Kulicach w zakresie zadania nr 2 – system zawiesi do ekspozycji szyny galeryjne wraz z linkami i hakami						
8	Faktura nr FV/1/2023 z 21.02.2023	Daniel Sosnowski ul. Niegolewskich 20/10 60-232 Poznań NIP: 513048405	Umowa nr A-ZP/384/200/2022 Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w MOBI w Kulicach w zakresie zadania nr 1 – fotel (2 sztuki) i stolik	18 029,70	14 658,29	3 371,41	Potwierdzenie przelewu z 8.03.2023 18 029,70	18 029,70	3 985,78
9	Faktura VAT 01/02/2023 z 9.02.2023	FIRMA BUDOWLANA EKOPROJEKT Maciej Moszyński, ul. Miła 26 74-400 Dębno NIP:5971655255	Modernizacja Sali Muzealnej w MOBI w Kulicach -Umowa z dn. 23.12.2022r.	45 900,00	37 317,07	8 582,93	Potwierdzenie przelewu z 8.03.2023 45 900,70	45 900,00	10 147,01
Suma:				187 818,17	151 992,35	33 712,00	187 818,17	187 818,17	41 520,50

*miesięczny kurs wymiany z czerwca 2023r. - stosowany przez Komisję w miesiącu, w którym wydatki zostały przedłożone do weryfikacji do kontrolera pierwszego stopnia, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 1299/2013

oraz nw. dokumenty wspierające wydatki wyszczególnione w powyższej tabeli:

- Zarządzenie nr 19/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z 4 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego;
- Zarządzenie nr 128/2023 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z 15 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego
- Plan Kont na rok obrotowy 2020 FK- Syntetyka - wydruk z systemu z dnia 13.11.2020 r.;
- Listę kont analitycznych – skrót w roku obrotowym 2023 Uniwersytetu Szczecińskiego wygenerowana z systemu finansowo-księgowego -System Egeria, Moduł Księga Główna Program Lista kont analitycznych Firmy ComArch wersja 6.0.4 (43);
- Księgowanie operacji za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023 na koncie: 132-40990888 Lokata Inwestycyjna PEKAO w korelacji kontami przeciwstawnymi - grupy 200-2 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami:
 - 200-2-023147 Dawid Szewc (usługa gastronomiczna),
 - 200-2-037635 Nyxmedia.pl Łukasz Nyks (produkcja dwóch filmów dokumentalnych),
 - 200-2-036805 Maciej Dumin (dokumentacja projektowa- nadzór inwestorski),
 - 200-2-033963 GROJ Translations Sp. z o. o. (tłumaczenie symultaniczne polsko-niemieckie w dniu 1.03.2023),
 - 200-2-037570 Daniel Sosnowski (dostawa i montaż wyposażenia Sali Muzealnej w MOBI w Kulicach),
 - 200-2-034390 FB EKOPROJEKT Maciej Moszyński (modernizacja Sali Muzealnej),
- oraz grupy 201-2 Rozrachunki zagraniczne z odbiorcami i dostawcami:

- *201-2-034390 Stadt Schwedt/Oder der Burgemeister (zarządzanie projektem - koszty dzielone)*
- Księgowanie na kontach Ksiąg Pomocniczych za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023 r. wyodrębnionych dla projektu pod nazwą „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu... ”:
 - *083-9000-90114025-00283-16 Administracja...Grupa: budynki i lokale - obce usługi remontowo-budowlane - przychody z funduszy międzynarodowych,*
 - *083-9000-90114025-00283-88 Administracja...Grupa: Budynki i lokale- obce usługi remontowo- budowlane - udział własny uniwersytetu,*
 - *083-9000-90114025-42914-16 Administracja...Grupa: budynki i lokale-inne obce usługi - przychody z funduszy międzynarodowych,*
 - *083-9000-90114025-42914-88 Koszt budowy oraz nabycia śr. trwałych - Administracja...Grupa: Budynki i lokale-inne obce usługi – udział własny uniwersytetu,*
 - *083-9000-90114025-42702-16 Administracja...Grupa: Budynki i lokale- Dokumentacja remontów - przychody z funduszy międzynarodowych,*
 - *083-9000-90114025-42702-88 Administracja...Grupa: Budynki i lokale – Dokumentacja remontów - udział własny uniwersytetu,*
 - *083-9000-90114025-46101-16 Koszt budowy oraz nabycia śr. trwałych - Administracja...Grupa: Budynki i lokale-podatek VAT – przychody z funduszy międzynarodowych,*
 - *083-9000-90114025-46101-88 Koszt budowy oraz nabycia śr. trwałych - Administracja...Grupa: Budynki i lokale-podatek VAT – udział własny uniwersytetu,*
 - *083-9000-90184025-00880-16...Grupa: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie-Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych w bieżącym roku – przychody z funduszy międzynarodowych,*
 - *083-9000-90184025-00880-88...Grupa: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych w bieżącym roku – udział własny uniwersytetu,*
 - *083-9000-90184025-41112-16...Grupa: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - środki trwałe poniżej 3.500,00 złotych - przychody z funduszy międzynarodowych,*
 - *083-9000-90184025-41112-88...Grupa: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - środki trwałe poniżej 3.500,00 złotych – udział własny uniwersytetu,*
 - *083-9000-90184025-42914-16 Administracja...Grupa: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - Inne usługi obce – przychody z funduszy międzynarodowych,*
 - *083-9000-90184025-42914-88 Administracja...Grupa: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - Inne usługi obce – udział własny uniwersytetu,*
 - *083-9000-90184025-46101-16 Administracja...Grupa: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – Podatek VAT- przychody z funduszy międzynarodowych,*
 - *083-9000-90184025-46101-88 Administracja...Grupa: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – Podatek VAT- udział własny uniwersytetu,*
- Obroty dla paczki – z dokumentami R19/03/2023 - Analityka, nr paczki (320416) zawierające księgowania dokumentów za marzec 2023 na kontach grupy: 200-2, 201-2, 83-900 dot. audytowanego raportu partnera, których oryginały znajdują się w wymienione paczce;

- Wykaz nr rachunków bankowych rozliczeniowych wygenerowany dnia 28.08.2024 r. ze strony <https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatników-vat-wyszukiwarka> dla podmiotu o nr NIP: 8510208005 – Uniwersytet Szczeciński, w tym rachunek w Banku Pekao S.A. o nr 45 1240 3927 1111 0000 4099 0888, z którego dokonywano płatności za wydatki poniesione w ramach audytowanego Raportu Partnera PP_2.8.1.

W oparciu o przepisy prawa wymienione w części A pkt 1 Podsumowania ustaleń zbadano zadeklarowane wydatki w powiązaniu z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta sprawdzając, czy:

- beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających badany raport,
- zadeklarowane wydatki zostały poniesione przez podmiot, z którym instytucja przyznająca dofinansowanie zawarła umowę o dofinansowanie projektu,
- wielkość wydatków zadeklarowanych w raporcie jest zgodna z zestawieniami wydatków oraz dokumentami źródłowymi i dowodami zapłaty,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- zadeklarowane wydatki odnoszą się w całości do projektu,
- w przypadku, gdy wydatek częściowo odnosił się do projektu beneficjent zadeklarował tylko część wydatku odnoszącą się do audytowanego projektu,
- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków są opisane w sposób wskazujący na związek z projektem.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013²— produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014).

W badanym obszarze zbadano dokumenty wymienione w części A pkt 1 Podsumowania ustaleń i dokonano sprawdzenia, czy w zapisach umowy przewidziano wsparcie realizacji projektu w formach określonych w art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014).

Obszar nie podlega badaniu. Audyt przeprowadzony był u Partnera projektu, który nie był Partnerem Wiodącym.

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

B) USTALENIA

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z umową o dofinansowanie i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014).

Obszar w zakresie zgodności z kryteriami wyboru określonymi dla Osi Priorytetowej 1. Natura i kultura – celu szczegółowego 1 Wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego dla Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska 2014-2020 oraz, że operacja nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie został objęty badaniem i potwierdzony w ramach audytu operacji, przeprowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie nr 3201-ICE.52.64.2022.1 z dnia 10 czerwca 2022 r., co potwierdzono i udokumentowano w Podsumowaniu ustaleń nr 3201-ICE.52.68.2022.2 z dnia 26.08.2022r.

Ponadto w trakcie audytu ustalono, że:

- operacja sfinansowana w ramach badanego raportu partnera została faktycznie zrealizowana i jest zgodna z zatwierdzonym wnioskiem o przyznanie dofinansowania i umową o dofinansowanie,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy,
- przedstawione do refundacji wydatki zostały opisane w sposób wskazujący na brak podwójnego dofinansowania,
- prawidłowo ustalono i przekazano dofinansowanie, a udział wkładu własnego beneficjenta w pomocy przyznanej w ramach projektu INTERREG V A w całkowitych kosztach kwalifikowanych jest zgodny z zapisami umowy,
- w raporcie partnera nie występują wydatki, które są rozliczane według uproszczonych metod rozliczania wydatków,
- raport partnera objętym audytem jest raportem końcowym,
- projekt został zakończony.

1.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych. Badane wydatki:

- zostały poniesione przez beneficjenta z jego rachunków bankowych,
- zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wskazanym w warunkach umowy o dofinansowanie projektu,
- zostały poniesione w związku z realizacją projektu i są niezbędne do jego realizacji,
- zostały uwzględnione w budżecie projektu,

- zostały poniesione w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- zostały poniesione na wydatki bezpośrednie w ramach kosztów ekspertów i usług zewnętrznych oraz kosztów wyposażenia,
- zawierają podatek VAT, który został faktycznie poniesiony przez beneficjenta a beneficjent nie ma prawnej ani potencjalnej możliwości jego odzyskania na gruncie prawodawstwa krajowego (wykazane w raporcie towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych w rozumieniu ustawy o podatku VAT),
- zastosowano prawidłowy kurs euro w wysokości 4,5235 tj. miesięczny kurs wymiany z czerwca 2023 r. - stosowany przez Komisję w miesiącu, w którym wydatki zostały przedłożone do weryfikacji do kontrolera pierwszego stopnia, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 1299/2013.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość przeprowadzonych postępowań w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Sali Muzealnej w MOBI w Kulicach”, znak sprawy A-ZP.381.92.2022.AKW (usługa) oraz pn. „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w MOB w Kulicach”, znak sprawy A-ZP.381.153.2022.AKW (usługa, dostawa). Zamawiający przygotował i przeprowadził postępowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych (postępowania przeprowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości niższej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp) tj.:

- Zamawiający przed wszczęciem postępowań o udzielenie zamówień nie skorzystał z możliwości przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w celu przygotowania postępowań i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia;
- Zamawiający prawidłowo oszacował wartości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień (art. 28, art. 29, art. 34 i art. 36 ustawy Pzp);
- badane zamówienia zostały przeprowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, tj. w jednym z trybów przewidzianych dla postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp);
- Zamawiający prawidłowo opublikował ogłoszenia o zamówieniach poprzez ich zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania (art. 269 ust. 1, art. 270 ust. 1 oraz art. 276 ust. 1 ustawy Pzp). Ponadto potwierdzono tożsamość ogłoszeń o zamówieniu zamieszczonych w ww. miejscach (art. 270 ust. 4 ustawy Pzp);
- Specyfikacje warunków zamówienia spełniają ustawowe wymagania co do treści (art. 281 ustawy Pzp) i zostały udostępnione w całości wykonawcom w dniu zamieszczania Ogłoszeń o zamówieniu na stronach internetowych prowadzonych postępowań (art. 280 ust. 1 ustawy Pzp);
- Zamawiający nie dokonywał zmian treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji warunków zamówienia;

- zawarty w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu opis przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu zapewnia zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz jest zgodny z zasadami proporcjonalności i przejrzystości; (art. 99, art. 101-103, art. 112, art. 116 i art. 117 ustawy Pzp);
- w SWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał podstawy do wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu określone w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7,8,9 i 10 ustawy Pzp oraz wskazane w art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- Zamawiający skorzystał z możliwości żądania podmiotowych środków dowodowych. Zawarty w SWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu wykaz tych środków został określony zgodnie z dyspozycjami zawartymi w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy Pzp w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakie może żądać Zamawiający od wykonawcy (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp);
- Przyjęte przez Zamawiającego kryteria oceny ofert, zostały opisane w sposób jednoznaczny i zrozumiały, były związane z przedmiotem zamówienia i nie odnosiły się do właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej (art. 239-242, art. 246 i art. 247 ustawy Pzp);
- Zamawiający określił w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniach terminy dotyczące składania ofert, otwarcia ofert oraz związania ofertą zgodnie z wymogami ustawy Pzp (art. 222 ust. 1, art. 283 i art. 307 ust. 1 ustawy Pzp);
- zostały powołane komisje przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia badanych postępowań (art. 53-55 ustawy Pzp);
- kierownik Zamawiającego, osoba której kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie obowiązków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz członkowie komisji przetargowej złożyli w postępowaniach o udzieleniu zamówienia (w dniu otwarcia ofert) oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy Pzp o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i ust 3 ustawy Pzp;
- wpływ ofert w badanych postępowaniach nastąpił w terminach określonych w SWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu;
- wszystkie oferty zostały złożone przez wykonawców w sposób i w formie przewidzianej przez Zamawiającego w SWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu, tj. zostały przesłane wyłącznie w formie elektronicznej na Formularzu Ofertowym za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl>, oferty w postaci elektronicznej były opatrzone podpisami zaufanym (art. 63 ust. 2 oraz art. 68 ustawy Pzp);
- treść złożonych ofert była zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, każdy z oferentów przesłał wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty składające się na ofertę sporządzone według wzorów stanowiących załączniki do SWZ, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp stanowiące dowód potwierdzenia braku podstaw wykluczenia i spełnienia określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu na dzień składania oferty, (art. 125 ust. 1 i 3-5, art. 218 ust. 2 i art. 273 ust. 2 ustawy Pzp);

- Zamawiający tuż przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonych postępowań <https://platformazakupowa.pl/pn/usz> informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówień (art. 222 ust. 4 ustawy Pzp);
- otwarcie ofert nastąpiło niezwłocznie po upływie terminu składania ofert w terminie określonym w SWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o oferentach i cenach zawartych w ich ofertach (art. 222 ust. 1 i 5 ustawy Pzp);
- w ramach badanych postępowań Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty;
- Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert zgodnie z przyjętymi w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ kryteriami oceny ofert;
- Zamawiający nie wykluczył żadnego z oferentów z udziału w postępowaniach (art. 108 i 109 ustawy Pzp);
- wybór przez Zamawiającego najkorzystniejszych ofert nastąpił w terminie związania ofertą określonym w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu (art. 252 ustawy Pzp);
- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert poinformował jednocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniach o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz umieścił te informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania (art. 253 ustawy Pzp),
- w badanych postępowaniach o udzielenie zamówienia nie wniesiono odwołań;
- Zamawiający nie wymagał od wykonawców, których oferty uznano za najkorzystniejsze w ramach audytowanych postępowań wniesienie wadium jak również wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- Zamawiający zawarł w wymaganym terminie pisemne umowy w sprawie zamówienia publicznego na czas określony z wykonawcami, którzy przedstawili najkorzystniejsze oferty, które spełniały wymagania ustawowe co ich do treści. Ponadto ustalono, że postanowienia zawartych umów były zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SWZ i zakres świadczeń wykonawców wynikający z zawartych umów był tożsamy z ich zobowiązaniami zawartymi w złożonych ofertach (art. 308 ust. 2, art. 432, art. 434, art. 436-438 i art. 577 ustawy Pzp);
- komunikacja w badanym postępowaniu o udzieleniu zamówienia była prowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej opisanych w SWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu, tj. przy użyciu Platformy Zakupowej oraz poczty elektronicznej (art. 61 i art. 67 ustawy Pzp);
- Ogłoszenia o wyniku postępowań zostały w wymaganym terminie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267 ust. 1 i art. 309 ust. 1 ustawy Pzp) i zawierały informacje o udzieleniu zamówień;
- Zamawiający udokumentował przebieg przedmiotowych postępowań w sporządzonych protokołach, które poświadczają przeprowadzenie oceny i wybór ofert w oparciu o ustalone w SWZ i Ogłoszeniach o zamówieniu kryteria wyboru. Do protokołów załączono wymagane ustawą załączniki (art. 71-73 ustawy Pzp);
- Zamawiający dokonał dozwolonej zmiany umowy z wykonawcą w zakresie 3 części postępowania na Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w MOBI w Kulicach, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp tj. przedłużono termin realizacji umowy, zmiana terminu została przewidziana w dokumentacji postępowania w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych

- postanowień umownych określających ich rodzaj, zakres i warunki, które nie przewidują zmian mogących modyfikować ogólny charakter umowy;
- Zamawiający zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenia o wykonaniu zawartych umów z wykonawcami w wymaganym terminie, a w przypadku zmiany terminu wykonania umowy zamieścić w Ogłoszeniu o wykonaniu umowy przyczyny dokonania zmian terminu;
 - nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia badanych postępowań, odstąpienia od umów zawartych w wyniku ich przeprowadzenia oraz stwierdzenia nieważności zawartych umów albo ich zmian (art. 255, art. 456-458 ustawy Pzp).

Ponadto ustalono, iż Zamawiający działając zgodnie z przepisami ustawy Pzp na podst. art. 260 ust. 1 ustawy Pzp unieważnił dwa postępowania przeprowadzone w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji.

Postępowanie pn. „Zakup, dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby modernizacji Sali Muzealnej w MOBI w Kulicach” w ramach projektu INT161, znak sprawy A-ZP.381.142.2022.AKW zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż cena złożonej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie pn. Modernizacja Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach” w ramach projektu INT161, znak sprawy A-ZP.381.135.2022.KO zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

W odniesieniu do postępowań przeprowadzonych na podstawie rozeznania rynku tj.: Modernizacja Sali Muzealnej w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach – roboty budowlane, Produkcja dwóch filmów dokumentalnych w ramach projektu INT161 oraz Usługa tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski podczas międzynarodowej konferencji w MOBI w Kulicach (postępowania o wartości szacunkowej poniżej kwoty 50 000,00 zł netto), ustalono, że poniesione wydatki zostały dokonane w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty z zachowaniem zasad efektywności, gospodarności i skuteczności. Zamawiający przeprowadził wymienione postępowania zgodnie z zasadami udzielania zamówień w projekcie, wymienionymi w Podręczniku dla Wnioskodawców i Beneficjentów Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, stan redakcyjny z 31.03.2021 r. oraz zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych tj. w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

Obszar w zakresie zgodności projektu z zasadami ochrony środowiska został objęty badaniem w ramach audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska 2014-2020, przeprowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie nr 3201-ICE.52.64.2022.1 z dnia 10 czerwca 2022 r., co potwierdzono i udokumentowano w Podsumowaniu ustaleń nr 3201-ICE.52.68.2022.2 z dnia 26.08.2022 r.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

Obszar w zakresie zgodności przyznanego dofinansowania z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej został objęty badaniem w ramach audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska 2014-2020, przeprowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie nr 3201-ICE.52.64.2022.1 z dnia 10 czerwca 2022 r., co potwierdzono i udokumentowano w Podsumowaniu ustaleń nr 3201-ICE.52.68.2022.2 z dnia 26.08.2022 r.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami pomocy publicznej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Obszar dotyczący zachowania obowiązków w zakresie informacji i promocji został objęty badaniem w ramach audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska 2014-2020, przeprowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie nr 3201-ICE.52.64.2022.1 z dnia 10 czerwca 2022 r., co potwierdzono i udokumentowano w Podsumowaniu ustaleń nr 3201-ICE.52.68.2022.2 z dnia 26.08.2022 r.

Ponadto w trakcie przeprowadzonego ustalono, iż beneficjent informował opinię publiczną o współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj.:

- na swojej stronie internetowej Beneficjent wstawił opis projektu, w którym podkreślone zostało wsparcie finansowe przez Unię Europejską. Opis jest współmierny do zakresu wsparcia oraz przedstawia cele i wyniki projektu. Emblemat Unii Europejskiej oraz uwaga dot. Unii Europejskiej pojawiają się bezpośrednio po otwarciu strony internetowej w obrębie ekranu urządzenia cyfrowego,
- umowa o dofinansowanie projektu wraz ze zmianami zawiera informacje o wsparciu finansowym przez Unię Europejską z EFRR, logo Unii Europejskiej, logo programu Interreg,
- wytworzone na badanym etapie realizacji projektu dokumenty zawierały nazwę i nr projektu oraz, Logo Programu Interreg i emblemat UE.
- informację o realizacji projektu beneficjent zamieścił na tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu, która zawierała nazwę realizowanego projektu, cel projektu, nazwę Beneficjenta, informację o wsparciu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Logo Programu Interreg i emblemat UE.

Sprawdzenia czy miejsce realizacji Projektu zostało właściwie oznaczone, dokonano podczas oględzin miejsca oznaczenia realizacji projektu przeprowadzonych w dniu 17.07.2024 r. w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach, co udokumentowano na zdjęciach stanowiących Załącznik nr 1 do Protokołu oględzin nr 3201-ICE.521.49.2024.2 z dnia 19.07.2024r., sporządzonego na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 98 pkt 1 oraz 96 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity z 10.03.2023r. - Dz. U. z 2023r., poz. 615 ze zmianami).

1.6 Wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Obszar w zakresie zgodności przyznanego dofinansowania z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia został objęty badaniem w ramach audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska 2014-2020, przeprowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie nr 3201-ICE.52.64.2022.1 z dnia 10 czerwca 2022 r., co potwierdzono i udokumentowano w Podsumowaniu ustaleń nr 3201-ICE.52.68.2022.2 z dnia 26.08.2022 r.

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

2. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014).

W trakcie audytu ustalono, że:

- beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających badany raport,
- zadeklarowane wydatki zostały poniesione przez beneficjenta - Partnera Projektu, z którym Instytucja przyznająca dofinansowanie zawarła umowę o dofinansowanie projektu,
- wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w badanym raporcie partnera zostały faktycznie poniesione z rachunków bankowych beneficjenta, wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektu,
- wielkość wydatków zadeklarowanych w badanym raporcie jest zgodna z zestawieniem wydatków oraz dokumentami źródłowymi i dowodami zapłaty,
- wydatki zostały zaksięgowane na wyodrębnionych dla projektu kontach analitycznych w sposób umożliwiający ich identyfikację z oznaczeniem nazwy projektu przy użyciu systemu finansowo-księgowego beneficjenta - Egeria, Firmy ComArch wersja 6.0.4 (43),
- zadeklarowane wydatki odnoszą się w całości do projektu,
- rachunki i faktury dokumentujące poniesione wydatki są opisane w sposób wskazujący na związek z projektem - zawierają numer projektu oraz informację o kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w projekcie.

3. W zakresie sprawdzenia, czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE - ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 - produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 i art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014 ustalono, że:

W projekcie nie przewidziano wsparcia realizacji projektu w formach określonych w art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.

4. W zakresie potwierdzenia, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:

Audyt przeprowadzony był u Partnera Projektu. Wkład publiczny wypłacany jest Liderowi projektu, którym w audytowany projekcie jest Miasto Schwedt nad Odrą, dlatego obszar ten nie został objęty badaniem.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)		
PP_2 8.1	0,00	-	-
	0,00		
Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)		
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)		
0,00	0,00	-	-
	0,00		

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
-	-

Naczelnik Wydziału Audytu
 Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej
 oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków
 z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA
 Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
 w/z Kamila Bryś
 Główny ekspert skarbowy
 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/