



NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski
w warunkach globalizujących się rynków”
GOSPOSTRATEG

Aneks do programu

Warszawa, październik 2020

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu zmian do programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG podjęto biorąc pod uwagę konieczność zachowania zgodności realizacji programu z założeniami zawartymi w Opisie Programu. Odstępstwa od założeń zawartych w Opisie Programu dotyczą harmonogramu realizacji Programu i związane są z:

- wydłużoną procedurą konkursu na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych;
- znaczącym opóźnieniem w ogłoszeniu pierwszego konkursu na projekty zamawiane;
- wystąpieniem epidemii wirusa COVID-19.

W związku z wystąpieniem wymienionych powyżej okoliczności, konieczne jest wprowadzenie zmian w harmonogramie Programu „GOSPOSTRATEG” i wydłużenie okresu jego realizacji do końca 2024 roku.

Sposób przeprowadzenia zmian jest zgodny z **procedurą PG1-1D: Wprowadzenie zmian do programu strategicznego badań naukowych i prac rozwojowych** Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedstawiony projekt zmian do programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG ma postać projektu aneksu do programu, ponieważ proponowane zmiany dotyczą harmonogramu Programu GOSPOSTRATEG.

Zakres proponowanych zmian

W strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 6: Harmonogram realizacji programu

otrzymuje brzmienie:

Program ustanawiany jest na okres 2017-2024 z możliwością wydłużenia / skrócenia czasu trwania Programu.

W okresie 2017-2024 harmonogram realizacji programu obejmuje dwa etapy:

- etap przygotowań do uruchomienia Programu
- etap realizacji Programu

Etap przygotowań do uruchomienia Programu trwa maksymalnie 2 miesiące i obejmuje:

- zatwierdzenie Programu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- powołanie Menedżera Programu;
- powołanie Komitetu Sterującego;
- ustalenie szczegółowego zakresu tematycznego pierwszego konkursu i określenie alokacji środków przez Komitet Sterujący;
- przygotowanie przez Menedżera Programu dokumentacji pierwszego konkursu;
- zaopiniowanie przez Radę NCBR regulaminu I konkursu.

Etap realizacji Programu obejmuje:

- a) jeden konkurs na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych w roku z naborem ciągłym i odcięciami (co 4 miesiące);
- b) konkursy na projekty zamawiane, możliwe do ogłoszenia po rozstrzygnięciu konkursu na propozycje zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych co najmniej dwa razy w roku;
- c) konkurs na projekty otwarte ogłaszany co najmniej raz w roku.

Realizacja harmonogramu będzie zależna od wielkości pozostałych środków finansowych będących do dyspozycji w ramach Programu.

Nadzór nad wykonaniem i finansowaniem projektów prowadzony będzie w latach 2017 – 2024 z możliwością wydłużenia / skrócenia czasu trwania Programu. Szczegółowy harmonogram realizacji Programu jest przygotowywany przez **Koordynatora Programu** i zatwierdzany przez **Komitet Sterujący** z uwzględnieniem budżetu Centrum na rok bieżący oraz kolejne lata realizacji Programu.