

Zakres prac nad projektem PZO i proces tworzenia

I spotkanie Zespołu Lokalnej
Współpracy

Rutki-Kossaki

29 kwietnia 2024 r.
dr Michał Romiński Koordynator
prac



Proces planistyczny prowadzący do sporządzenia projektu

Etap I

- Wstępny (przygotowawczy)
- 30 dni od podpisania umowy

Etap II

- Opracowanie projektu PZO
- Do **10 lipca 2024**

Etap III

- Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu
- Do **9 września 2024**

Proces planistyczny prowadzący do sporządzenia projektu

ETAP 1 - do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

1. Weryfikacja terenu objętego projektem Planu;
2. Ustalenie przedmiotów ochrony obszaru objętych projektem Planu;
- 3. Opracowanie opisu założeń do sporządzenia projektu Planu:**
 - zwięzły opis obszaru Natura 2000
 - wyszczególnienie aktualnych przedmiotów ochrony obszaru
 - ustalenie, czy są części obszaru Natura 2000 nieobjęte projektem Planu
 - krótkie wyjaśnienie, czym jest plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
 - zapowiedź planowanych spotkań dyskusyjnych.
4. Organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu;
5. Utworzenie Zespołu Lokalnej współpracy (ZLW).

Proces planistyczny prowadzący do sporządzenia projektu

ETAP 2 - do 10 lipca 2024 r. opracowanie projekt Planu

1. Wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000
2. Zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i przedmiotach ochrony.
3. Weryfikacja statusu przedmiotów ochrony.
4. Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony.
5. Identyfikacja i analiza zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu ochrony.
6. Ustalenie celów działań ochronnych.
7. Określenie działań ochronnych zmierzających do utrzymania bądź przywrócenia „właściwego stanu ochrony” oraz ograniczenia/eliminacji zagrożeń.
8. Ustalenie niezbędnych wskazań do studiów i planów.
9. Zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic.
10. Ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony.
11. Przekazanie skonsultowanej z ZLW dokumentacji projektu Planu wraz z projektem zarządzenia, celem wyłożenia projektu Planu do konsultacji społecznych.

Zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i przedmiotach ochrony

- Aktualny Standardowy Formularz Danych (SDF) obszaru Natura 2000;
- Mapy obszaru Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005 dostępne na stronie internetowej GDOŚ;
- Wyniki badań i opracowań wykonanych dla danego obszaru Natura 2000, przekazanych przez RDOŚ;
- Podręczniki metodyczne dla monitoringu ptaków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) GIOŚ;
- Materiały zgromadzone podczas pracy nad projektem Planu przez zespół wykonawców;
- Literatura naukowa, dane niepublikowane o przedmiotach ochrony obszaru i metodach ich ochrony;
- Dane z projektów ochrony czynnej, ARiMR, KOWR;
- Konsultacje ze społecznością lokalną, ekspertami, naukowcami.

Działania ochronne w szczególności określają

- Rodzaj działań ochronnych;
- Zakres prac przewidzianych do realizacji ze wskazaniem technicznych uwarunkowań realizacji działania;
- Obszar realizacji działań ochronnych z podaniem numerów działek ewidencyjnych lub poligonów;
- Termin oraz częstotliwość realizacji;
- podmioty odpowiedzialne za wykonanie;
- oszacowanie kosztów realizacji działań z podaniem szczegółowej kalkulacji;
- podmioty, których współdziałanie przy realizacji działań ochronnych jest niezbędne;
- Obligatoryjność lub fakultatywność działania, uwzględniając konieczność osiągnięcia celów ochrony obszaru – dotyczy działań ochronnych prowadzonych na terenach rolniczych, za realizację których zapewnione jest finansowanie ze środków UE w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich;
- Działania w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony.

ETAP 3 - Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu – 11 lipca - 9 września 2024 r.

- 1. Konsultacje społeczne – 21 dni.**
2. Ustosunkowywanie się do uwag i wniosków zgłaszanych przez członków ZLW oraz innych interesariuszy;
3. Uwzględnienie uwag RDOŚ, GDOŚ i innych instytucji państwowych;
4. Wprowadzenie poprawek w oparciu o uwagi zgłoszone podczas konsultacji.

Spotkania ZLW – Zapraszamy ponownie!

I spotkanie ZLW – termin: **29 kwietnia 2024**

II spotkanie ZLW – **proponowany orientacyjny termin: 21 maja 2024:**

- Przedstawienie postępu dotychczasowych prac nad projektem PZO.
- Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony.
- Dyskusja bieżących zagadnień i problemów.
- Przedstawienie wyników zrealizowanych dotychczas prac (m.in. kwerenda danych, weryfikacja listy przedmiotów ochrony, rozmieszczenie występowania przedmiotów ochrony w obszarze).

*TO nie
WSZYSTOK!*

III spotkanie ZLW – **proponowany orientacyjny termin: 25 czerwca 2024:**

- Omówienie projektu PZO: zagrożenia dla przedmiotów ochrony, cele działań ochronnych, działania ochronne, monitoring, wskazania do dokumentów planistycznych.
- Zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru Natura 2000 Bagno Wizna
- Propozycje korekty granic obszaru Natura 2000 Bagno Wizna.