



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 11 września 2019 11 września 2019 r.

znak sprawy: DRC-VI.0221.73.2019.MP

telefon: 22 273 75 33

e-mail: marcin.prochnicki@miir.gov.pl

Pani
Justyna Duszyńska
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do
spraw Cyfryzacji

Dotyczy: raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „**Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.**” za II kwartał 2019 r.

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MIIR** do powyższego raportu za II kwartał 2019 r.

poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Załączniki

1. Tabela uwag do ww. raportu.



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

Załącznik nr 1				
Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. „ Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A. ”				
Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiIR	3. Postęp rzeczowy	W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI) wykazano osiągniętą wartość wskaźnika rezultatu na poziomie 1 015 525 szt./rok (wartość docelowa wynosi 1 185 664 szt./rok). Wartość wskaźnika w złożonych do końca czerwca 2019 r. wnioskach o płatność wynosi 0. Dane są niespójne, a dotyczą tego samego okresu sprawozdawczego.	Proszę o weryfikację podanych danych w raporcie i ewentualną ich poprawę.
2	MiIR	2. Postęp finansowy	W części „Wartość środków wydatkowanych” należy uwzględnić wydatki wykazane w złożonych do końca okresu sprawozdawczego wnioskach o płatność.	Zgodnie z treścią uwagi, proszę o poprawę raportu.