

HARMONOGRAM PRAC TWORZENIA ŻŁOBKA W GMINIE GRYFINO

Data złożenia oferty konkursowej w ramach Programu Maluch+	Data podpisania umowy z Wojewodą ws. przekazania dotacji z Programu Maluch+	Data rozpoczęcia procedur związanych z rozpoczęciem inwestycji (m.in. pozwolenie na budowę, zgody na przyłącza, rozpoczęcie procedury zamówień publicznych).	Czas trwania procedur i formalności związanych z rozpoczęciem inwestycji (np. pozwolenie na budowę, zgody na przyłącza, procedura zamówień publicznych i czas potrzebny na rozpatrzenie odwołań).	Czas trwania budowy żłobka – od decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia pozwolenia na użytkowanie budynku.	Czas trwania naboru kadry do prowadzenia żłobka (dyrektora, wychowawców itp.).	Rozpoczęcie procesu naboru dzieci do żłobka.	Formalności związane z wpisem do rejestru żłobków.		Data otwarcia żłobka.
							Czas potrzeby na uzyskanie decyzji właściwego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej	Czas potrzeby na uzyskanie decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.03.2016r.	14.06.2016 r.	08.03.2016r. – I ogłoszenie przetargu na budowę żłobka w formule zaprojektuj i wybuduj (unieważnione postępowanie); 01.04.2016 r. – II ogłoszenie przetargu na budowę żłobka w formule zaprojektuj i wybuduj; 29.04.2016 r. – wybór wykonawcy na projekt i budowę żłobka oraz uzyskanie	4 miesiące	29.06.2016r. – decyzja o zatwierdzeniu projektu i pozwoleniu na budowę; 08.12.2016 r. – pozwolenie na użytkowanie.	22.09.2016 r. – I ogłoszenie naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego - nierozstrzygnięte; 04.10.2016r. – II ogłoszenie naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego; 24.10.2016 r. – wybór dyrektora; Grudzień – wybór kadry;	08.11.2016 r. – ogłoszenie w prasie o naborze dzieci do żłobka, termin składania wniosków 28.11.1016r.	16.11.2016r. zakończenie realizacji części budowy żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu; 28.11.2016r. decyzja Komendanta Powiatowego o Straży Pożarnej;	16.11.2016r. zakończenie realizacji części budowy żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu; 28.11.2016r. opinia sanitarna Państwowego o Powiatowego o	29.12.2016r. – wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych; 30.12.2016r. otwarcie żłobka.

HARMONOGRAM PRAC TWORZENIA ŻŁOBKA W GMINIE GRYFINO

		niezbędnych pozwoleń.			łącznie czas- 3 miesiące.		łącznie czas - 12 dni.	Inspektora Sanitarnego; łącznie czas - 12 dni.	
--	--	--------------------------	--	--	------------------------------	--	---------------------------	---	--