

**SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE**

Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19-01

Tytuł projektu: Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Lp	Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)	Data udzielania wsparcia / działania	Godziny udzielania wsparcia / działania	Dokładny adres realizacji wsparcia / działania	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działania na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta	Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
1	Doposażenie oraz przystosowanie pomieszczeń 72 WTZ zgodnie z potrzebami uczestników WTZ w okresie realizacji pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ (PFRON)	10.2022 - 01.2023	08:00 - 15:30	nie ustalono	nie wybrano	2457	TAK	TAK 05.04.2022r.
2	Kompleksowa realizacja 8 FGI dla obszaru badań "WTZy" (PSONI)	05.2023-07.2023	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	48	TAK	TAK, 07.06.2022r.
3	Kompleksowa realizacja 16 FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW)	05.2023-07.2023	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	48	TAK	TAK, 07.06.2022r.
4	Kompleksowa realizacja 5 IDI (dla obszaru badań "WTZy") (PSONI)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	TAK	TAK, 07.06.2022r.
5	Kompleksowa realizacja 10 IDI (dla obszaru badań "WTZy")	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	TAK	TAK, 07.06.2022r.
6	Kompleksowa realizacja 25 IDI (dla obszaru badań "usługi asystenckie") (PSONI)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 07.06.2022r.
7	Kompleksowa realizacja 50 IDI (dla obszaru badań "usługi asystenckie") (JADW)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 07.06.2022r.
8	Kompleksowa realizacja 10 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (PSONI)	05.2023-07.2023	nie ustalono	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 07.06.2022r.
9	Kompleksowa realizacja 20 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty" (JADW)	05.2023-07.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	500	TAK	TAK, 07.06.2022r.
10	8 Seminarium upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej (PSONI)	11.2023-12.2023	nie ustalono	nie ustalono	nie wybrano	240	TAK	TAK, 07.06.2022r.
11	8 Seminarium upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej (JADW)	11.2023-12.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	240	TAK	TAK, 07.06.2022r.
12	30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ (PSONI)	11.2023-12.2023	nie ustalono	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 07.06.2022r.
13	30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ (JADW)	11.2023-12.2023	9:00-15:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 07.06.2022r.
14	Konferencja podsumowująca (PSONI)	12.2023	nie ustalono	nie ustalono	nie wybrano	300	TAK	TAK, 07.06.2022r.
15	Spotkanie z kierownikami WTZ (PFRON)	25.07.2022	11:00-12:00	spotkanie online	Beata Góral	9	TAK	TAK, 28.02.2023r.
16	Spotkanie z kierownikami WTZ (PFRON)	27.07.2022	11:00-12:00	spotkanie online	Beata Góral	12	TAK	TAK, 28.02.2023r.
17	Spotkanie z kierownikami WTZ (PFRON)	03.08.2022	11:00-12:00	spotkanie online	Aleksandra Kowalska	11	TAK	TAK, 28.02.2023r.
18	Spotkanie z kierownikami WTZ (PFRON)	05.08.2022	11:00-12:00	spotkanie online	Beata Góral	6	TAK	TAK, 28.02.2023r.
19	Spotkanie z kierownikami WTZ (PFRON)	10.08.2022	11:00-12:00	spotkanie online	Aleksandra Kowalska	4	TAK	TAK, 28.02.2023r.
20	Spotkanie z kierownikami WTZ (PFRON)	12.08.2022	11:00-12:00	spotkanie online	Beata Góral	14	TAK	TAK, 28.02.2023r.
21	Spotkanie z kierownikami WTZ (PFRON)	26.08.2022	11:00-12:00	spotkanie online	Beata Góral	5	TAK	TAK, 28.02.2023r.
22	Spotkanie z kierownikami WTZ (PFRON)	02.09.2022	11:00-12:00	spotkanie online	Beata Góral	1	TAK	TAK, 28.02.2023r.
23	Spotkanie z kierownikami WTZ (PFRON)	25.10.2022	10:00 - 11:30	spotkanie online	Beata Góral	16	TAK	TAK, 28.02.2023r.
24	Spotkanie z kierownikami WTZ (PFRON)	08.11.2022	9:00 - 10:00	spotkanie online	Agnieszka Zaranek	24	TAK	TAK, 28.02.2023r.
25	Spotkanie z kierownikami WTZ (PFRON)	08.11.2022	14:00 - 15:00	spotkanie online	Agnieszka Zaranek	24	TAK	TAK, 28.02.2023r.
26	Spotkanie z kierownikami WTZ (PFRON)	09.01.2022	9:00 - 10:00	spotkanie online	Beata Góral	21	TAK	TAK, 28.02.2023r.
27	Spotkanie z kierownikami WTZ (PFRON)	12.01.2023	9:00-10:40	spotkanie online	Agnieszka Zaranek	54	TAK	TAK, 28.02.2023r.
28	Doposażenie oraz przystosowanie pomieszczeń 72 WTZ zgodnie z potrzebami uczestników WTZ w okresie realizacji pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ (PFRON)	10.2022 - 01.2023	08:00 - 15:30	72 WTZ biorące udział w pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ	xxx	2457	TAK	TAK, 28.02.2023r.
29	Wynagrodzenie 72 Liderów pilotażu w WTZ	10.2022 - 01.2023	08:00-15:30	72 WTZ biorące udział w pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ	xxx	72	TAK	TAK, 28.02.2023r.

 23.01.2023 Anna Kuczyńska  
 Data i podpis osoby sporządzającej

 .....  
 Data i podpis osoby zatwierdzającej

 2023-02-27  
 z up. **MINISTER**  
  
**Paweł Wdówick**  
**SEKRETARZ STANU**