

Warszawa, dnia 10.12.2019 r.

A-AWI-071-83/2019(3)

Pan

Jacek Paziewski

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw
Cyfryzacji

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przedkłada do opinii Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji skorygowany raport końcowy z realizacji projektu informatycznego dotyczący projektu EpiBaza - Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności o numerze POPC.02.03.01-00-0003/15, zgodnie z poniższymi uwagami.

<p>Nazwa dokumentu: Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego POPC.02.03.01-00-0003/15</p> <p>Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny „EpiBaza - Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”.</p>				
L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MC	4. Postęp finansowy.	Według ostatniego HRF przysłanego w dniu 26.08.2019 faktycznie poniesione wydatki wynoszą 21 956 739,44 PLN, w tym 21 926 866,94 wydatki kwalifikowalne oraz 29 872,50 wydatki niekwalifikowalne.	Zgodnie z zawartym aneksem wartość dofinansowania ogółem jest na poziomie 21 926 866,94 zł. Obecnie NIZP-PZH jest na etapie uzgadniania ostatniego wniosku o płatność oraz harmonogramów. HRF zostanie skorygowany i nie będzie uwzględniał wydatków niekwalifikowalnych.
2	MC	7. Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	„ Liczba wygenerowanych kluczy API” - Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) W systemie SL2014 – 0,00. W złożonym wniosku końcowym – 0,00 W raporcie beneficjent wskazał 3,00	Obecnie NIZP-PZH jest na etapie uzgadniania ostatniego wniosku o płatność. W złożonym w systemie SL2014 wniosku końcowym nastąpiła oczywista omyłka. Właściwa wartość wskaźnika została ujęta w raporcie końcowym z realizacji projektu. Dane w systemie oraz w

Projekt EpiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR i EFS 2014-2020
w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00-0003/15-00



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



		Osiągnięte wskaźniki efektywności projektu		złożonym za jego pośrednictwem wniosku o płatność końcową zostaną skorygowane do wartości wskaźnika „Liczba wygenerowanych kluczy API” - Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) – 3,00
3	MFIPR	7. Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	<p>Zgodnie z końcowym wnioskiem o płatność wartość wskaźnika rezultatu „Liczba wygenerowanych kluczy API” wyniosła 0 szt., a nie 3 szt. jak podano w niniejszym raporcie</p> <p>Brak uzasadnienia przekroczenia wartości docelowej wskaźnika produktu „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”.</p>	<p>Wyjaśnienie jak wyżej.</p> <p>Wskaźnik ściśle powiązany z Kamieniem milowym pn.: KM - Zasoby zdigitalizowane. Uzasadnienie zostało umieszczone pod tabelą wskaźników produktu.</p>

Z poważaniem

Rafał Patoła

Prokurent

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich i e-zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Projekt EpiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR i EFS 2014-2020
w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00-0003/15-00