

**Ramowy Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy.**

1. Pozyskanie i zrywka drewna ( sugerowany termin zakończenia prac do 31.12.2022 r.):

- I kwartał – do 33%
- II kwartał – do 33%
- III kwartał – do 20%
- IV kwartał – pozostałe nieskończone pozycje (w celu wykonania 100% planu, sugerowany termin zakończenia prac do 31.12.2022 r.)

Pozyskanie drewna zasiedlonego, pozyskanie drewna z wyznaczonym terminem pozyskania np. przez RDOŚ – termin do 7 dni, zgodny ze zleceniem.

2. Hodowla lasu.

2.1 Pielęgnacja gleby (koszenie, zwalczanie chemiczne chwastów) w m-cach od maja do października:

V – min. 20% pierwszy zabieg

VI – min. 35% pierwszy zabieg

VII – do 30% pierwszy zabieg

VIII – do 15 % pierwszy zabieg (za zgodą Zamawiającego drugi zabieg)

IX i X – drugi zabieg

2.2 Pielęgnacja upraw CW ( w okresie wegetacyjnym od V do IX lub na zlecenie Zamawiającego w innym okresie)

2.3 Pielęgnacja młodników CP ( w okresie wegetacyjnym od V do IX lub na zlecenie Zamawiającego w innym okresie)

2.4 Melioracje agrotechniczne przed przygotowaniem gleby w okresie zimowo-wiosennym I-IV i jesienno-zimowym VIII-XII

2.5 Przygotowanie gleby przed pracami odnowieniowymi (i poprawkami) do IV i od VIII do XI.

2.6 Odnowienia i poprawki wiosną III -IV lub jesienią IX-XI.

3. Ochrona lasu.

3.1 Ogrodzenia nowe przed odnowieniem (lub przed poprawkami).

3.2 Chemiczne zabezpieczenie upraw i młodników w miesiącach IX-XI

4. Pozostałe prace w ciągu 30 dni, zgodnie z wystawionym terminem w zleceniu.