



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU  
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 30 października 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.150.2019.JŁ

telefon:

e-mail:

**Pani**

**Justyna Duszyńska**

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów  
do spraw Cyfryzacji

**Dotyczy:** raportu z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 r. pn. „**Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej**” (OSE-S).

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MliR** do ww. raportu z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

**Załączniki:**

1. Tabela uwag do ww. raportu.



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU  
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

<b>Załącznik nr 1</b>				
<b>Nazwa dokumentu:</b> Raport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 r. pn. „ <b>Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej</b> ” (OSE-S).				
<b>L.p.</b>	<b>Organ wnoszący uwagi</b>	<b>Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi</b>	<b>Treść uwagi</b>	<b>Propozycja zmian zapisu</b>
1	MiIR	Pkt 3. Postęp rzeczowy	W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wykazano osiągniętą wartość wskaźnika produktu „Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych” na poziomie 16 szt. W złożonych do 30.09.2019 r. wnioskach o płatność, wartość tego wskaźnika wynosi 0.	Proszę o weryfikację wykazanej w raporcie wartości wskaźnika „Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych”, biorąc pod uwagę, że we wniosku o płatność wartość wskaźnika wynosi 0. Wartości wskaźnika w obu źródłach powinny być spójne.