



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
ANNA GEMBICKA

data: 22 października 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.116.2019

telefon: 22 273 75 33

e-mail: marcin.prochnicki@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw
Cyfryzacji

Dotyczy: raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „**Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)**” za III kwartał 2019 roku.

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MIIR** do powyższego raportu.

Z poważaniem

Anna Gembicka

/podpisano elektronicznie/

Załącznik:

1. Tabela uwag do ww. raportu.



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
ANNA GEMBICKA

Załącznik nr 1				
Nazwa dokumentu: <i>Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)” za III kwartał 2019 roku.</i>				
L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiIR	3. Postęp rzeczowy	W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” nie wykazano wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie stosowanych w POPC.	Zgodnie z instrukcją wypełniania raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego „w przypadku projektów planowanych do realizacji w ramach POPC należy wskazać wskaźniki przypisane do POPC (określone jako obligatoryjne)”. Zgodnie z powyższą instrukcją, w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” należy podać wskaźniki określone w umowie o dofinansowanie, ich jednostki miary, wartości docelowe, planowany termin osiągnięcia oraz wartość osiągniętą od początku realizacji projektu (narastająco). Następnie, należy odpowiednio zmodyfikować tabelę „Kamienie milowe” w części „powiązane wskaźniki projektu” - wprowadzając odpowiednie wskaźniki

				wykazane w tabeli pn. „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”.
--	--	--	--	--