

## HARMONOGRAM WDRAŻANIA DZIAŁANIA 5.2 POKL W 2009 R.

<b><i>Konkurs nr 3/2008 (wdrażanie usprawnień zarządczych w urzędach JST)</i></b>	<b><i>12 stycznia 2009</i></b>	<b><i>3 kwietnia 2009</i></b>
– Negocjacje	12 stycznia 2009	6 lutego 2009
– Przygotowanie umów przez IP2	9 lutego 2009	6 marca 2009
– Podpisywanie umów z beneficjentami	9 marca 2009	3 kwietnia 2009
<b><i>Konkurs nr 4/2008 (szkolenia językowe służb nadzorowanych przez Ministra SWiA)</i></b>	<b><i>23 grudnia 2008</i></b>	<b><i>22 maja 2009</i></b>
– Ogłoszenie konkursu	23 grudnia 2008	
– Nabór wniosków o dofinansowanie	23 grudnia 2008	2 marca 2009
– Ocena formalna wniosków o dofinansowanie	23 grudnia 2008	9 marca 2009
– KOP - ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie	25 marca 2009	27 marca 2009
– Opracowanie protokołu	30 marca 2009	03 kwietnia 2009
– Zatwierdzenie listy rankingowej przez Ministra SWiA	6 kwietnia 2009	
– Negocjacje	16 kwietnia 2009	24 kwietnia 2009
– Przygotowanie umów przez IP2	30 kwietnia 2009	15 maja 2009
– Podpisywanie umów z beneficjentami	14 maja 2009	22 maja 2009
<b><i>Konkurs nr 1/2009 (wsparcie dla RIO/SKO)</i></b>	<b><i>21 kwietnia 2009</i></b>	<b><i>31 lipca 2009</i></b>
– Ogłoszenie konkursu	21 kwietnia 2009	
– Nabór wniosków o dofinansowanie	21 kwietnia 2009	25 maja 2009
– Ocena formalna wniosków o dofinansowanie	21 kwietnia 2009	1 czerwca 2009
– KOP - ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie	8 czerwca 2009	11 czerwca 2009
– Opracowanie protokołu	15 czerwca 2009	19 czerwca 2009
– Zatwierdzenie listy rankingowej przez Ministra SWiA	22 czerwca 2009	
– Negocjacje	29 czerwca 2009	14 lipca 2009
– Przygotowanie umów przez IP2	15 lipca 2009	30 lipca 2009
– Podpisywanie umów z beneficjentami	5 sierpnia 2009	31 sierpnia 2009

## HARMONOGRAM WDRAŻANIA DZIAŁANIA 5.2 POKL W 2009 R.

<b>Konkurs nr 2/2009 (wsparcie dla administracji samorządowej)</b>	<b>23 czerwca 2009</b>	<b>18 grudnia 2009</b>
– Ogłoszenie konkursu	23 czerwca 2009	
– Nabór wniosków o dofinansowanie	23 czerwca 2009	17 sierpnia 2009
– Ocena formalna wniosków o dofinansowanie	23 czerwca 2009	31 sierpnia 2009
– KOP - ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie	7 września 2009	22 września 2009
– Opracowanie protokołu	23 września 2009	29 września 2009
– Zatwierdzenie listy rankingowej przez Ministra SWiA	30 września 2009	
– Negocjacje	12 października 2009	6 listopada 2009
– Przygotowanie umów przez IP2	9 listopada 2009	4 grudnia 2009
– Podpisywanie umów z beneficjentami	16 listopada 2009	18 grudnia 2009
<b>Procedura odwoławcza – konkursy nr 1_2/2008 (wsparcie dla administracji samorządowej)</b>	<b>9 marca 2009</b>	<b>29 maja 2009</b>
– KOP - ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie	9 marca 2009	13 marca 2009*
– Opracowanie protokołu	16 marca 2009	20 marca 2009
– Zatwierdzenie listy rankingowej przez Ministra SWiA	23 marca 2009	
– Negocjacje	24 kwietnia 2009	30 kwietnia 2009
– Przygotowanie umów przez IP2	11 maja 2009	22 maja 2009
– Podpisywanie umów z beneficjentami	18 maja 2009	29 maja 2009

\* W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia odwołań przez IZ odbędzie się dodatkowe posiedzenie KOP, a termin zatwierdzenia Listy Rankingowej przez Ministra SWiA przesunie się o co najmniej dwa tygodnie.



## HARMONOGRAM WDRAŻANIA DZIAŁANIA 5.2 POKL W 2009 R.

<b><i>Procedura odwoławcza -konkurs 3/2008 (wdrażanie usprawnień zarządczych w urzędach JST)</i></b>	<b><i>6 maja 2009</i></b>	<b><i>3 lipca 2009</i></b>
– KOP - ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie	6 maja 2009	12 maja 2009
– Opracowanie protokołu	13 maja 2009	15 maja 2009
– Zatwierdzenie listy rankingowej przez Ministra SWiA	18 maja 2009	
– Negocjacje	2 czerwca 2009	5 czerwca 2009
– Przygotowanie umów przez IP2	15 czerwca 2009	26 czerwca 2009
– Podpisywanie umów z beneficjentami	22 czerwca 2009	3 lipca 2009
<b><i>Procedura odwoławcza – konkursy nr 4/2008 (szkolenia językowe) oraz nr 1/2009 (wsparcie dla RIO/SKO)</i></b>	<b><i>2 września 2009</i></b>	<b><i>30 października 2009</i></b>
– KOP - ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie	2 września 2009	4 września 2009
– Opracowanie protokołu	7 września 2009	11 września 2009
– Zatwierdzenie listy rankingowej przez Ministra SWiA	14 września 2009	
– Negocjacje	21 września 2009	25 września 2009
– Przygotowanie umów przez IP2	12 października 2009	23 października 2009
– Podpisywanie umów z beneficjentami	19 października 2009	30 października 2009
<b><i>Procedura odwoławcza - konkurs nr 2/2009 (wsparcie dla administracji samorządowej)</i></b>	<b><i>18 stycznia 2010</i></b>	<b><i>26 marca 2010</i></b>
– KOP - ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie	18 stycznia 2010	22 stycznia 2010
– Opracowanie protokołu	25 stycznia 2010	28 stycznia 2010
– Zatwierdzenie listy rankingowej przez Ministra SWiA	29 stycznia 2010	
– Negocjacje	15 lutego 2010	26 lutego 2010
– Przygotowanie umów przez IP2	1 marca 2010	19 marca 2010
– Podpisywanie umów z beneficjentami	8 marca 2010	26 marca 2010