



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 3 czerwca 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.159.2019.KB

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 r. pt. „**Wprowadzenie Nowoczesnych e-Uслуг w Podmiotach Lecznicznych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia**”.

Szanowna Pani,

w załączeniu **przekazuję stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: Wprowadzenie Nowoczesnych e-Uслуг w Podmiotach Lecznicznych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MliR	Pkt. 3 Postęp rzeczowy	<p>W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” podano wskaźniki niespójne z umową o dofinansowanie, np. w umowie przewidziano uruchomienie 1 e-usługi A2A, natomiast w raporcie podano wskaźnik „Liczba e-usług A2A wspierających działalność operacyjną i efektywność świadczenia kluczowych procesów i e-usług w podmiotach”, którego wartość docelowa wynosi 3 szt.</p> <p>Brak podanych wszystkich wskaźników przypisanych do projektu (umowa o dofinansowanie).</p>	Należy zweryfikować podane wskaźniki i uspoźnić je z wykazanymi w umowie o dofinansowanie, wraz z wartościami docelowymi.